



ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



CERP Plan အရ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်
Cash For Work စီမံကိန်း
 ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအစီရင်ခံစာ



မာတိကာ

၁။	နောက်ခံအကြောင်းအရာ.....	၃
၂။	အစီရင်ခံစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်.....	၃
၃။	စီမံကိန်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း.....	၄
၄။	ရန်ပုံငွေ တင်ပြတောင်းခံခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိခြင်း.....	၅
၅။	ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း.....	၆
၆။	Cash for Work စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ.....	၆
	၆-၁။စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်.....	၆
	၆-၂။ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်နည်းလမ်းများ.....	၇
	၆-၃။ စီမံကိန်းဧရိယာရွေးချယ်ခြင်း.....	၇
	၆-၄။ သင်တန်းပို့ချမှု.....	၈
	၆-၅။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၀
	၆-၅.၁။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း.....	၁၀
	၆-၅.၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၁၀
	၆-၅.၃။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခြင်း.....	၁၁
	၆-၅.၄။ ကျေးရွာအဆင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းပို့ချခြင်း.....	၁၂
	(Community Management Training)	
	၆-၅.၅။ လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း.....	၁၂
	၆-၆။ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း.....	၁၂
	၆-၆.၁။ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးခြင်း.....	၁၂
	၆-၆.၂။ ငွေစာရင်းစစ်ဆေးနိုင်မှု.....	၁၃
	၆-၇။ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း.....	၁၄
	၆-၇.၁။ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်း.....	၁၄
	၆-၇.၂။ သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း(Project MIS).....	၁၇
	၆-၈။ ဝေဖန်အကြံပြုခြင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍ.....	၁၇
	၆-၉။ လူမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းပါဝင်မှု.....	၁၉
	၆-၉.၁။ ကျား/မဆိုင်ရာကဏ္ဍ.....	၁၉
	၆-၉.၂။ တိုင်းရင်းသားများနှင့်ဘာသာရေးအုပ်စုများ.....	၁၉
	၆-၁၀။ သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး.....	၁၉

၇။	အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာကဏ္ဍများ.....	၂၁
	၇-၁။ ကဏ္ဍအလိုက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမျိုးအစား.....	၂၁
	၇-၂။ လုပ်သားပါဝင်မှု.....	၂၂
	၇-၃။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ.....	၂၃
၈။	ကဏ္ဍအလိုက်စစ်ဆေးခြင်း.....	၂၃
	၈-၁။ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း (Internal Audit).....	၂၃
	၈-၂။ နည်းပညာဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း(Technical Audit).....	၂၄
	၈-၃။ လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း (Performance Audit).....	၂၄
၉။	တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအခက်အခဲများ.....	၂၅
	၉-၁။အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းကျော်လွှားနိုင်မှုများ.....	၂၆
၁၀။	သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုတင်ပြချက်.....	၂၇
၁၁။	ရေရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်.....	၂၈
	၁၁-၁။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်	၂၈
	(Operation & Maintenance Plan)	
	၁၁-၂။ ရေရှည်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံ.....	၂၉
၁၂။	နိဂုံး.....	၃၀

နောက်ဆက်တွဲများ

- နောက်ဆက်တွဲ-(က) စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေပြပုံ
- နောက်ဆက်တွဲ-(ခ) စီမံကိန်းကျေးရွာနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း
- နောက်ဆက်တွဲ-(ဂ) **WSAP** စီမံကိန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- နောက်ဆက်တွဲ-(ဃ) ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအခြေအနေ
- နောက်ဆက်တွဲ-(င) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

Cash- for - Work စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ

၁။ နောက်ခံအကြောင်းအရာ

၁။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်သတ်ထားသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါ (Covid-19) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကျေးလက်ဒေသ များအပါအဝင် နိုင်ငံအနှံ့ကူးစက်ပြန့်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါကပ်ရောဂါသည် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးအပေါ်တွင်သာမက လူမှုစီးပွားဘဝများအပေါ်တွင်လည်း ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ဖြစ်ပေါ် စေခဲ့ပါသည်။ ရောဂါကူးစက်မှုအား ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရသည့် အသွား အလာထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ခြင်း၊ လူစုလူဝေးတားမြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်သူများ၏ မိသားစုဝင်ငွေ ရရှိရေးလုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ ယင်းထိခိုက်မှုများကို ကုစားနိုင်ရေးအတွက် (၂၇-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရမှ Covid-19 စီးပွားရေးထိခိုက်မှု သက်သာစေရေးစီမံချက် (Covid-19 Economic Relief Plan) ကို ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ CERP စီမံချက်တွင် မက်ခရိုစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှု မူဝါဒများမှ စ၍ အလုပ်လက်မဲ့များအတွက် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းစီမံချက်၏ လုပ်ငန်းစီမံချက် Action Plan 2.1.7(d) အရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျေးလက်ဒေသများ၌ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကျေးလက်အခြေခံအဆောက် အအုံဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု Cash for Work စီမံကိန်းကို ကျေးရွာပေါင်း (၂၅၀၅) ရွာတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၂။ အစီရင်ခံစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်

၃။ ယခုအစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ စီမံကိန်းကျေးရွာများ၌ Cash for Work စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ၊ တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် အခက်အခဲများ၊ သင်ခန်းစာဖော်ထုတ်ချက်များနှင့် အနာဂတ်စီမံကိန်းများတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့် အချက်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်အတွက် ရေးသားပြုစုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၃။ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း

၄။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည် Covid-19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်အကိုင်များ ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီး ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများရှိသော ကျေးလက်နေပြည်သူများ ချက်ချင်းဝင်ငွေရရှိစေရန်အတွက် မိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကျေးရွာအခြေခံ အဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးလက်နေပြည်သူများ ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်စေ၍ လုပ်အားခငွေထောက်ပံ့ပေးသည့် Cash for Work အစီအစဉ်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ပထမ အပတ်မှစတင်၍ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

၅။ COVID-19 ကာလ၌ မြေပြင်တွင် ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များရှိနိုင်ရန် ကျေးလက်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုများကို Video Conferencing စနစ်ဖြင့်(၅)ကြိမ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဆက်စပ်ဦးစီးဌာနများ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပြည်နယ် /တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလားတူစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံရှိသော ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးအကြံ ဉာဏ် ရယူခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ရန်ပုံငွေအရင်း အမြစ်ကို ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် ကျေးရွာရွေးချယ်ရေးညွှန်းကိန်းများ ခိုင်မာစေရေး၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်များ၊ ကျား/မရေးရာ ကိစ္စရပ်များ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ် များ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းခြင်းစနစ်များ ပါဝင်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတကာပညာရှင် များနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကို အကြိမ်ကြိမ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းကို မြေပြင်တွင် စနစ် တကျ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် “စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး လက်စွဲ စာစောင်” ကို ရေးဆွဲပြုစုခဲ့ပြီး ယင်းလက်စွဲစာစောင်နှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ရေးဆွဲပြီးသော စီမံကိန်းဒီဇိုင်းအား အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးတို့ထံ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ

ခြင်း၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများထံ တင်ပြခြင်းတို့ကို လည်းဆောင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းဒီဇိုင်းကို အခြေခံပြီး Cash for Work ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း အဖြစ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)နှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ကျေးရွာ (၁) ရွာစီဖြင့် စုစုပေါင်းကျေးရွာ (၁၇) ရွာတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။ ကနဦးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်မှု၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို သင်ခန်းစာရယူ၍ “စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး လက်စွဲစာစောင်” ကို မွမ်းမံပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းအား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၄။ ရန်ပုံငွေ တင်ပြတောင်းခံခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိခြင်း

၈။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် Covid-19 စီးပွားရေးထိခိုက်မှု သက်သာစေရေးစီမံချက် CERP အရ Cash for Work စီမံကိန်းကို ကျေးရွာ (၂,၄၈၈)ရွာတွင် ရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်း (၂၅,၀၀၀) သုံးစွဲနိုင်ရေး လျာထားတင်ပြခဲ့ရာ စီးပွားရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၀)နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၁၃/၂၀၂၀) တို့၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်များအရ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ (၂.၇.၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စာစ/ ဘဏ္ဍာ-၄/၁/၁(၂၃၃၀/၂၀၂၀) ဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် “အထွေထွေ ပိုလျှံရန်ပုံငွေ” (GRF) မှ လွှဲပြောင်းသုံးစွဲရန် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

၉။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ညှိနှိုင်းချက်အရ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးတွင် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ၏ အသုံးစရိတ်များအား ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လတ်တလောတွင် ရရှိပြီး လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရန်ပုံငွေမှ သုံးစွဲရန်နှင့် ယင်းငွေပမာဏကို ချေးငွေရယူ၍ ပြန်လည် ဖြည့်တင်းရန် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်း (၂၅,၀၀၀) အနက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် သုံးစွဲမည့် ငွေကျပ်သန်း(၁၁၀၅.၃၀၅)အား အထွေထွေပိုလျှံရန်ပုံငွေ (GRF) မှ ဆက်လက်သုံးစွဲခွင့်ပြုရန်နှင့် ကျန်ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများအတွက် သုံးစွဲမည့် ငွေကျပ်သန်း (၂၃၈၉၄.၆၉၅) အား ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော CDD Project ချေးငွေ၏ Contingency Emergency Response Component (CERC) မှ သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် စီးပွား ရေးရာကော်မတီသို့ (၂၀.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် တင်ပြခဲ့ပြီး စီးပွားရေးရာကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ် ချက်အရ (၂.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် သမ္မတရုံးထံကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရယူခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရန်ပုံငွေအား ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ အဆိုပါငွေအား ရငွေအဖြစ် အရစာရင်းပြုခွင့်ပြုပါရန်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်း အခြားခေါင်းစဉ်မှ သုံးစွဲခွင့်ပြုနိုင်ရေးအတွက် စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသို့ ညှိနှိုင်းပေးနိုင်ပါရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှတစ်ဆင့် တင်ပြဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဦးစီးဌာန (MD) စာရင်းသို့ (DA) စာရင်းမှ သတ်မှတ်ခေါင်းစဉ်များတွင် အရအပေး စာရင်းပြုစုပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

၁၁။ Cash for Work စီမံကိန်းအား ကျေးရွာပေါင်း(၂၄၈၈)ရွာတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၃)လတာကာလအတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ တဖက်တွင်လည်း Covid-19ရောဂါ ကူးစက်မှုကာလဖြစ်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရာတွင် ကန့်သတ်ချက်များ၊ စိန်ခေါ်မှုများ အမြောက်အများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ယင်းတို့ကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီစွာ ပြီးစီးနိုင်ရန်အတွက် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)သည် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနများနှင့် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးများကို (၅)ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၂။ ယင်းလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပွဲများတွင် စီမံကိန်း၏ သဘောသဘာဝနှင့် ဆောင်ရွက် ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်အား ချပြရှင်းလင်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် တစ်ခုချင်းအလိုက် Work Plan များ အသေးစိတ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အား စုဖွဲ့ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်မှ ခွင့်ပြုပြီးဖြစ် သည့် ဝန်ထမ်းသစ် (၆၀၀)ဦး အချိန်မီခန့်ထားနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လက်ရှိဝန်ထမ်း အင်အား မလုံလောက်သော မြို့နယ်များတွင် ပုတ်ပြတ်နေစားများ ငှားရမ်းသုံးစွဲနိုင်ရေးစီစဉ်ခြင်း၊ ကျေးရွာများသို့ ဝန်ထမ်းများ ကွင်းဆင်းရာတွင် အုပ်ချုပ်/ထောက်ပံ့ကိစ္စများ အဆင်ပြေစေရန် အတွက် လိုအပ်သော မော်တော်ယာဉ်နှင့် ဆိုင်ကယ်များ ခွဲဝေချထားပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ ကွင်းဆင်းစရိတ်များ ထပ်မံခွဲဝေချထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတက်ကြွစေရန် အတွက် တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်မှ အားပေးစကားပြောကြားခြင်း၊ လိုအပ်သော ရောဂါကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၆။ Cash For Work စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆-၁။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်

၁၃။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ရောဂါအကျိုးဆက်သက်ရောက်ခြင်းခံရသော ကျေးလက်ဒေသများရှိ ပြည်သူများအား ၎င်းတို့ကျေးရွာ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်စေပြီး လုပ်အားခငွေပေးချေခြင်းဖြင့် ကျေးလက်နေ

ပြည်သူများ ဝင်ငွေရရှိစေရန်နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၆-၂။ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်နည်းလမ်း

၁၄။ Cash for Work စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် တစ်ရွာလျှင် ကျပ်သိန်း(၁၀၀) ထောက်ပံ့ပေးပြီး ကျေးရွာကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်သားအင်အား အသုံးပြုရသည့် (Labor Intensive) လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်၍ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။

၆-၃။ စီမံကိန်းဧရိယာရွေးချယ်ခြင်း

၁၅။ စီမံကိန်းကျေးရွာများ ရွေးချယ်ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် အဖက်ဖက်မှ ချို့တဲ့မှုရှိ သော ညွှန်းကိန်း (Multi-Dimensional disadvantages index II) တန်ဖိုး 40% အတွင်းရှိသော ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာများ၊ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားသည့် ကျေးရွာများ၊ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဆုံးရှုံးလျက်ရှိသော ကျေးရွာ များ၊ နေရပ်ပြန်လုပ်သားများရှိသော ကျေးရွာများကို အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ပြီး အဆိုပါရွေးချယ် ခံရသော ကျေးရွာများသည် နယ်မြေအေးချမ်းမှုရှိခြင်းနှင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်အား ထက်သန်မှုများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရွေးချယ်ထားရှိပါသည်။ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အလိုက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအခြေပြမြေပုံအား နောက်ဆက်တွဲ(က) ဖြင့် ဖော်ပြ ထားပါသည်။

၁၆။ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် မြို့နယ်နှင့် ကျေးရွာအရေအတွက်အား အောက်ပါအတိုင်း ပူးတွဲ ဖော်ပြထားပါသည်-

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်မြို့နယ်နှင့်ကျေးရွာစာရင်းချုပ်

စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာ
၁	နေပြည်တော်	၅	၁၁၁
၂	ကချင်	၁၃	၉၁
၃	ကယား	၇	၁၁၁
၄	ကရင်	၇	၁၁၁
၅	ချင်း	၈	၁၁၁

စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာ
၆	စစ်ကိုင်း	၃၇	၂၅၁
၇	တနင်္သာရီ	၁၀	၁၁၁
၈	ပဲခူး	၂၈	၂၅၁
၉	မကွေး	၂၄	၂၅၀
၁၀	မန္တလေး	၂၃	၂၅၀
၁၁	မွန်	၁၀	၁၁၁
၁၂	ရခိုင်	၄	၁၁၁
၁၃	ရန်ကုန်	၁၁	၁၁၁
၁၄	ရှမ်း (တောင်)	၂၁	၁၁၃
၁၅	ရှမ်း (မြောက်)	၂၀	၉၅
၁၆	ရှမ်း (ရှေ့)	၈	၆၅
၁၇	ဧရာဝတီ	၂၃	၂၅၁
	စုစုပေါင်း	၂၅၉	၂၅၀၅

မှတ်ချက်။ Pilot စီမံကိန်းကျေးရွာ (၁၇) ရွာအပါအဝင် ၊ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သည့် ကျေးရွာ (၂၄၈၈)ရွာ၊ စုစုပေါင်း (၂၅၀၅)ရွာဖြစ်ပါသည်။

၆-၄။ သင်တန်းပို့ချမှု

၁၇။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မဆောင်ရွက်မီနှင့် ဆောင်ရွက်ဆဲတွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများအား အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ဆရာဖြစ်သင်တန်းများ ပို့ချခြင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း စက်ဝန်း၊ ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးလက်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် **Video conferencing** စနစ်ဖြင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာန များသို့ (၈)ကြိမ် ပို့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကဏ္ဍအလိုက်သင်ကြားပို့ချမှု ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်နှင့် စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့

ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆင့်ပွားသင်တန်းအဖြစ် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများမှ မြို့နယ်များသို့ **Video conferencing** စနစ်ဖြင့် သင်တန်း (၂၃)ကြိမ် ပို့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၈။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးသင်တန်းများအား အောက်ပါအတိုင်း ပို့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်-

စဉ်	ပို့ချခဲ့သည့် သင်တန်း ခေါင်းစဉ်	ပို့ချခဲ့ သည့် ကြိမ်ရေ	ပို့ချခဲ့သည် ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်ပေါင်း			တက် ရောက် သူ ဦးရေ	မှတ်ချက်
			ပြည်နယ်/ တိုင်း၊ ခရိုင်	မြို့ နယ်	ကျေးရွာ		
၁။	Pilot မြို့နယ်များ အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင် သင်တန်း	၁	၁၇	၁၇		၈၁	ရုံးချုပ်မှ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များသို့ ပို့ချခြင်း
၂။	TOT လုပ်ငန်းခွင်ဝင် သင်တန်း	၁	၁၇	-		၉၀	ပြည်နယ်/တိုင်းတာဝန်ခံ၊ DSE ၊ Regional Infra
၃။	ဆင့်ပွားသင်တန်း	၂၃	-	၂၉၅		၁၁၅၆	ပြည်နယ်/တိုင်းတာဝန်ခံ များမှ မြို့နယ်သို့ သင်တန်းပြန်လည် ပို့ချပေးခြင်း
၄။	TOT လုပ်ငန်းခွင်ဝင် သင်တန်း	၃	၁၇	၂၉၅		၁၉၁၁	ရုံးချုပ်မှ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များသို့ ပို့ချခြင်း
၅။	MIS စနစ်သို့ အချက် အလက်များ လက်တွေ့ ဖြည့်သွင်းခြင်းသင်တန်း	၃	၁၇/၁၁	၂၉၅		၈၅၉	ရုံးချုပ်မှ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များသို့ ပို့ချခြင်း
၆။	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း	၂၅၀၅	-	-	၂၅၀၅	၁၅၃၇၇	မြို့နယ်စီမံကိန်းဝန်ထမ်း များမှ ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီဝင်များသို့ ပို့ချခြင်း

၆-၅။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၉။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍရေးနှစ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်) အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်(၁၇)ခုမှ မြို့နယ်(၁၇)/မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ(၁၇)ရွာတွင် ကနဦးစီမံကိန်း (Pilot)အား စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ကနဦးစီမံကိန်း(Pilot) အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရရှိသော အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို သင်ခန်းစာရယူ၍ မြို့နယ်ပေါင်း (၂၅၉) မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း (၂၄၈၈)ရွာ တွင် စီမံကိန်းကို ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်သည့် ကျေးရွာနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများစာရင်းအား နောက်ဆက်တွဲ(ခ) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၆-၅.၁။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၂၀။ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီကိုရယူ၍ ဆောင်ရွက် သကဲ့သို့ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IFAD) ၏ အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော အနောက်ပိုင်းဒေသများ စိုက်ပျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (WSAP) ဧရိယာ များဖြစ်သည့် ချင်းပြည်နယ်နှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ မြို့နယ် (၄) မြို့နယ်မှ ကျေးရွာ (၃၇) ရွာအား စီမံကိန်းရန်ပုံငွေကျပ် (၃၂၂.၅၅၀)သန်းဖြင့် Cash for work စီမံကိန်းကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ WSAP စီမံကိန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သော မြို့နယ်များ၏ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေအား နောက်ဆက်တွဲ (ဂ)ဖြင့်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

၂၁။ ထို့အပြင် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံမှုအစီအစဉ် (WFP) အဖွဲ့အစည်းမှလည်း ကျေးလက် ဦးစီးဌာနမှ Cash For Work စီမံကိန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးမြို့နယ်၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ နတ်မောက်မြို့နယ်၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ ရေစကြိုမြို့နယ်နှင့် ပေါက်မြို့နယ်တို့၏ စီမံကိန်းကျေးရွာ (၆၆) ရွာအားလည်းကောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တောင်သာမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ (၁၄) ရွာအားလည်းကောင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခန္တီးမြို့နယ်နှင့် နန်းယွန်းမြို့နယ် တို့၏ စီမံကိန်းကျေးရွာ (၂၆) ရွာအားလည်းကောင်း၊ ချင်းပြည်နယ်ရှိ တီးတိန်မြို့နယ်၊ တွန်းဇံမြို့ နယ်၊ ဟားခါးမြို့နယ်တို့၏ စီမံကိန်းကျေးရွာ (၆၀)အားလည်းကောင်း၊ စုစုပေါင်း စီမံကိန်း ကျေးရွာ (၁၅၃) ရွာ၏ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု ကွင်းဆင်းကြီးကြပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ကိုပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပါသည်။


၆-၅.၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း

၂၂။ စီမံကိန်းစတင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးမှ တာဝန်ခံဝန်ထမ်းများသည် ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်း၍ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း အစည်းအဝေး

များအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ မိတ်ဆက်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ကျေးရွာ လူထုသို့ ချပြရှင်းလင်းပေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေး သို့ ကျေးရွာလူထုမှ (၁၉၅,၅၀၀) ဦးခန့် ပူးပေါင်းပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး (၄၇%) ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

၂၃။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်(၈)ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာ များတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါ သည်-

Cash for Work စီမံကိန်း ကျေးရွာလူထုစီမံကိန်းစက်ဝန်း



၆-၅.၃။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၄။ စီမံကိန်းမှာ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သော ကြောင့် ကျေးရွာလူထုကိုယ်စားဦးဆောင်မည့် ကော်မတီဝင်များကို ကျေးရွာလူထုမှ အများအဘော တူ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတစ်ရွာလျှင် ကော်မတီဝင်(၇)ဦးနှင့် ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦး စုစုပေါင်း (၉)ဦးအား ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ကော်မတီဝင်များတွင် အမျိုးသမီး

များလည်း ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာများ တွင် စုစုပေါင်း ကော်မတီဝင် (၁၈၆၀၂) ဦးဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး(၄၀%) ပါဝင်အောင် ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆-၅.၄။ ကျေးရွာအဆင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းပို့ချခြင်း(Community Management Training)

၂၅။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်တတ်စေရန် မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာန တာဝန်ခံဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာကော်မတီဝင် များကို ကျေးရွာအဆင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းပို့ချခဲ့ပါသည်။အဆိုပါသင်တန်းတွင် ကျေးရွာအဆင့် ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာများ၊ ကျေးရွာအဆင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာများ၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ၊ ကဏ္ဍအလိုက်ဖြည့်သွင်းရမည့်ပုံစံများကို သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များအပြင် စီမံကိန်းအား စိတ်ပါဝင်စားသော ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး/ ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း (၁၆,၀၀၀) ဦးခန့်အား သင်တန်းပို့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းရရှိသူများ တွင် အမျိုးသမီး (၃၈%) ပါဝင်ပါသည်။

၆-၅.၅။ လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

၂၆။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးလက်စွဲတွင် အကျုံးဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ကျေးရွာလူထုမှ အကျုံးဝင်သောစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကိုသာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ဦးစီးဌာနမှ စီမံကိန်းတာဝန်ခံ အင်ဂျင်နီယာသည် စီမံကိန်း၏ အကျုံးဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုသို့ ရှင်းလင်းပြောပြ၍ ကျေးရွာမှ အမှန်တကယ် လိုအပ် သော၊ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာမှ ရွေးချယ် ထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ စိစစ်၍ မြို့နယ်စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီသို့ တင်ပြအတည်ပြု ချက်ရယူပြီး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၆-၆။ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း

၆-၆.၁။ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးခြင်း

၂၇။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍရေးနှစ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် (၁၇)ခုမှ မြို့နယ်(၁၇)ခုရှိ ကျေးရွာ(၁၇)ရွာတွင် ကနဦးစီမံကိန်း (Pilot)

အား နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ်(၀.၁၇)သန်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးရွာ(၂,၄၈၈)ရွာတွင် တစ်ရွာလျှင် ငွေကျပ် (၁၀) သန်းနှုန်းဖြင့် (၂၄,၈၈၀) ကျပ်သန်း၊ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အသုံးစရိတ် တို့အတွက် ကျပ်သန်း (၁၂၀)၊ စုစုပေါင်း ကျပ်သန်း (၂၅၀၀၀)အား ငွေလုံးငွေရင်း အခြားအသုံး စရိတ်မှ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

၂၈။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီမံကိန်းရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်အလိုက် သုံးစွဲမှုစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

CFW စီမံကိန်း ရံပုံငွေခေါင်းစဉ်အလိုက်သုံးစွဲမှုစာရင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကျပ်သန်း)	မှတ်ချက်
၁	CFW စီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် ရံပုံငွေ (ကျေးရွာတစ်ရွာလျှင် ကျပ် ၁၀၀သိန်း)	၂၅၀၅	၂၅,၀၅၀	
၂	စီမံကိန်းအသိပညာပေးခြင်း		၂၀	
၃	ကျေးရွာအဆင့်သင်တန်းပေးခြင်း		၅၀	
၄	စီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးစရိတ်		၅၀	
	စုစုပေါင်း		၂၅,၁၇၀	

၆-၆.၂။ ငွေစာရင်းစစ်ဆေးနိုင်မှု

၂၉။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း စာရင်းစစ်အဖွဲ့မှ စာရင်းစစ်ဆေးနိုင်မှု မရှိသေးသော်လည်း ကျေးလက်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှ အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး နေပြည်တော်တိုင်းအတွင်း pilot အနေဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များ အရလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များ၊ မြို့နယ်/ကျေးရွာများတွင် ဆောင်ရွက် ထားရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ပြုစုထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး တွေ့ရှိချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် /တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊ခရိုင်ဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ် ဦးစီးမှူးများသို့ Video conferencing စနစ်ဖြင့် သင်တန်းပို့ချခြင်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ခရိုင်ကျေးလက် ဦးစီးဌာနများမှလည်း မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်း၍ ပေါင်းစပ်ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆-၇။ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း

၆-၇.၁။ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်း

၃၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုများအား တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် လုပ်ငန်းစောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ခြင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများနှင့်တကွ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများထံသို့ တင်ပြအစီရင်ခံနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာများ မှ တင်ပြလာသော လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား မြို့နယ် ကျေးလက်ဦးစီးများမှ လစဉ်အစီရင်ခံစာပြုစုပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် တင်ပြရပါသည်။ မြို့နယ်မှ ပေးပို့လာသော အစီရင်ခံစာများအား စီမံကိန်းတာဝန်ခံများမှ ပြည်နယ်/တိုင်း လစဉ်အစီရင်ခံစာများ ပြုစုပြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ရုံးချုပ် စီမံကိန်းအဖွဲ့သို့ တင်ပြရပါသည်။

၃၁။ အစီရင်ခံသည့် ကာလပတ်အတွင်း တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲများ၊ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို **video conferencing** စနစ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်များရယူခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သင်တန်းများထပ်မံပို့ချခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြို့နယ်များသို့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင် ကျေးလက်ဦးစီးမှ ပုံမှန် ကွင်းဆင်းကြီးကြပ်ခြင်း၊ ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည့်အပြင် ကျေးလက် ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) မှလည်း အဖွဲ့များဖွဲ့၍ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်နေမှုများအား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃၂။ ထို့အပြင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြို့နယ်များသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များမှ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား အောက်ပါအတိုင်း ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လမ်းညွှန်မှုပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်-

စဉ်	စစ်ဆေးသူ	ရက်စွဲ	ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
၁	ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော်	၆-၈-၂၀၂၀	နေပြည်တော်	လယ်ဝေး
၂	ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော်	၁၄-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၆-၈-၂၀၂၀	ပဲခူး၊ ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီ	ဒိုက်ဦး၊ တောင်ငူ၊ ဖြူး၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ ဒေးဒရုံ၊ ကျိုတ်လတ်၊ လှည်းကူး

စဉ်	စစ်ဆေးသူ	ရက်စွဲ	ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
၃	ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော်	၂၁-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၃-၈-၂၀၂၀	ပဲခူး	ပြည်၊ အောင်လံ၊
			မကွေး	ချောက်၊ တောင်တွင်းကြီး
၄	ဒုဝန်ကြီး ဦးလှကျော် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော်	၇-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၀-၈-၂၀၂၀	ဧရာဝတီ	ဓနုဖြူ၊ ဇလွန်၊ ဟင်္သာတ၊ မြန်အောင်၊ ကြံခင်း၊ ကျောင်းကုန်း
၅	ဒုဝန်ကြီး ဦးလှကျော် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော်	၃၀-၈-၂၀၂၀	နေပြည်တော်	ဇေယျာသီရိ
၆	ဒုဝန်ကြီး ဦးလှကျော် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသိန်းလွင်	၁၅-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၇-၈-၂၀၂၀	ကရင်	ဘားအံ၊ လှိုင်းဘွဲ့၊ မြဝတီ၊ ကော့ကရိတ်
			မွန်	မော်လမြိုင်
၇	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော်	၇-၇-၂၀၂၀	မန္တလေး	မိတ္ထီလာ၊ ပျော်ဘွယ်
၈	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော်	၁၈-၇-၂၀၂၀	ပဲခူး	ပဲခူး၊ ဒိုက်ဦး၊ ဖြူး၊ အုတ်တွင်း၊ တောင်ငူ
၉	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော်	၂၅-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၇-၂၀၂၀	မကွေး	မြို့သစ်၊ နတ်မောက်၊ မကွေး၊ ရေနံချောင်း၊ ကျောက်ပန်းတောင်း ညောင်ဦး၊ ရေစကြို၊ ချောက်
၁၀	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော်	၂၈-၇-၂၀၂၀	နေပြည်တော်	ဇေယျာသီရိ၊ ပုဗ္ဗသီရိ
၁၁	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးနိုင်အောင်	၄-၇-၂၀၂၀	မန္တလေး	ကျောက်ဆည်၊ တံတားဦး
၁၂	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးနိုင်အောင်	၂၀-၇-၂၀၂၀	ကချင်	မြစ်ကြီးနား၊ ဝိုင်းမော်
၁၃	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးနိုင်အောင်	၁၂-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၅-၈-၂၀၂၀	ရှမ်း(မြောက်)	တန့်ယန်း၊ သီပေါ၊ ကွတ်ခိုင်၊ သီပေါ၊ ကျောက်မဲ၊ နောင်ချို
			မန္တလေး	ပြင်ဦးလွင်
၁၄	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော်	၃၁-၇-၂၀၂၀ မှ ၃-၈-၂၀၂၀ ထိ	ရန်ကုန်	လှည်းကူး
			ဧရာဝတီ	ဒေးဒရဲ၊ ကျိုက်လတ်၊ မအူပင်
၁၅	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသိန်းလွင်	၂၈-၇-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၇-၂၀၂၀	မွန်	မော်လမြိုင်
			ကရင်	ဘားအံ

စဉ်	စစ်ဆေးသူ	ရက်စွဲ	ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
၁၆	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသိန်းလွင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မိမိထွေး	၅-၈-၂၀၂၀	နေပြည်တော်	လယ်ဝေး၊ ဇေယျာသီရိ
၁၇	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသိန်းလွင်	၇-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၀-၈-၂၀၂၀	တနင်္သာရီ	ကော့သောင်း၊ ဘုတ်ပြင်း၊ တနင်္သာရီ မြိတ်၊ ပုလော
၁၈	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသိန်းလွင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မိမိထွေး	၁၂.၈.၂၀၂၀ မှ ၁၄.၈.၂၀၂၀	ပဲခူး	ဒိုက်ဦး၊ တောင်ငူ၊ ဖြူး
			ရန်ကုန်	ကွမ်းခြံကုန်း၊ ကော့မှူး
၁၉	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်ဝင်း	၄-၇-၂၀၂၀	မကွေး	မြို့သစ်၊ နတ်မောက်
၂၀	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်ဝင်း	၂၄-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၇-၂၀၂၀	ရခိုင်	ဂွ၊ သံတွဲ
၂၁	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်ဝင်း	၇-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၀-၈-၂၀၂၀	ရှမ်း (ရှေ့)	ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းဖြတ်၊ တာချီလိတ်
၂၂	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်ဝင်း	၂၁-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၅-၈-၂၀၂၀	ချင်း	တီးတိန်၊ တွန်းဇံ
			စစ်ကိုင်း	ကလေး
၂၃	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ညိုညိုဝင်း	၅-၆-၂၀၂၀	နေပြည်တော်	လယ်ဝေး၊ ပျဉ်းမနား
၂၄	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ညိုညိုဝင်း	၆-၇-၂၀၂၀ မှ ၁၂-၇-၂၀၂၀	ရန်ကုန်	သုံးခွ၊ ခရမ်း၊ တွံတေး
၂၅	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ညိုညိုဝင်း	၁၈-၇-၂၀၂၀	မန္တလေး	တောင်သာ
၂၆	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ညိုညိုဝင်း	၁၃-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၄-၈-၂၀၂၀	ပဲခူး	သဲကုန်း၊ ပေါင်းတည်၊ ကြို့ပင်ကောက်၊ မင်းလှ လက်ပန်တန်း
၂၇	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ညိုညိုဝင်း	၂၂-၈-၂၀၂၀၊ ၇-၉-၂၀၂၀	နေပြည်တော်	လယ်ဝေး
၂၈	ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်စိုးစိုးအုန်း	၂၅-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၇-၂၀၂၀	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)	ညောင်ရွှေ
၂၉	လ/ဝ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မြတ်စုအောင်နှင့် အဖွဲ့	၁၃-၇-၂၀၂၀ မှ ၁၈-၇-၂၀၂၀	စစ်ကိုင်း	ထီးချိုင့်၊ ပင်လည်ဘူး၊ ဗန်းမောက်
၃၀	ပြည်ထောင်စု အဆင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့	၁၃-၇-၂၀၂၀ မှ ၁၈-၇-၂၀၂၀	စစ်ကိုင်း	စစ်ကိုင်း၊ မြောင်၊ မြင်းမ

၆-၇.၂။ သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း (Project MIS)

၃၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များ၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးစီမံကိန်းတာဝန်ခံများမှ ဖြည့်သွင်းထားသော စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန်နှင့် အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြနိုင်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်(MIS)ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ MIS စနစ်တွင် အချက်အလက် များစုဆောင်းခြင်း၊ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အချက် အလက်များဖြည့်သွင်းခြင်းတို့အား မြို့နယ် MIS တာဝန်ခံများမှ အချိန်နှင့် တပြေးညီ အချက် အလက်များ ဖြည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အချက်အလက်များဖြည့်သွင်းရာတွင် အခက်အခဲမရှိစေရန် နှင့် လိုအပ်ချက်များကို အချိန်မီ ဖြေရှင်း ပေးနိုင်ရန်အတွက် မြို့နယ် MIS တာဝန်ခံများနှင့် ကျေးလက်ဦးစီးရုံးချုပ်မှ M&E/MIS တာဝန်ခံ များသည် Video Conferencing များပြုလုပ်ခြင်း၊ Chat Group တွင်ဆွေးနွေးခြင်း များပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု၏ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန် <https://drdmm.com/cfw/> တွင်လည်း ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

၆-၈။ ဝေဖန်အကြံပြုခြင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍ

၃၄။ စီမံကိန်းအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန်နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောအခက်အခဲများအချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်တို့အတွက် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားခြင်းစနစ်ကို ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများမှ ကျေးဇူးတင်စာများ၊ ဝေဖန်မှုများနှင့် မကျေနပ်မှုများရှိပါက အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် တိုင်ကြားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည် -

- (က) အစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြအကြံပြုခြင်း၊
- (ခ) တယ်လီဖုန်းဖြင့် အကြံပြုတိုင်ကြားခြင်း၊
- (ဂ) စာဖြင့်ရေးသားပေးပို့ အကြံပြုတိုင်ကြားခြင်း၊
- (ဃ) အီးမေးလ်၊ website၊ Social Media တို့မှတစ်ဆင့် အကြံပြုတိုင်ကြားခြင်း။

၃၅။ အဆိုပါ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစနစ်တွင် မြို့နယ်အဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အဆင့်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ရှိဆက်သွယ်ရမည့် အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးရွာအဆင့်ထိ အသိပေးဖော်ပြထားပြီး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်အကြံပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုသိရှိစေရန် ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင် ချပြရှင်းလင်းခြင်းနှင့်

စီမံကိန်းကျေးရွာ တစ်ရွာလျှင် ကျေးရွာလူထုမှ ယုံကြည်ရသော ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦးအား ဖွဲ့စည်းထားရှိနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃၆။ စီမံကိန်းစတင်သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ ဝေဖန်အကြံပြုစာ စုစုပေါင်း(၈)စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် (၆) စောင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်တွင် (၁)စောင်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် (၁) စောင်ရရှိပြီး အားလုံးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအခြေအနေအား နောက်ဆက်တွဲ(ဃ) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ မြို့နယ်အလိုက် ဝေဖန်အကြံပြုစာများ လက်ခံဖြေရှင်းပြီးစီးမှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

စဉ်	မြို့နယ်	ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် လက်ခံရရှိသော အကြံပြုစာ	တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်တွင် လက်ခံရရှိသော အကြံပြုစာ	မြို့နယ်အဆင့်တွင် လက်ခံရရှိသော အကြံပြုစာ	ဖြေရှင်းပြီး အကြံပြုစာ စုစုပေါင်း	ဖြေရှင်းပြီး ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
၁	ကသာ	၁	-	-	၁	၁၀၀%	
၂	ယင်းမာပင်	၁	-	-	၁	၁၀၀%	
၃	အုတ်တွင်း	၁	-	-	၁	၁၀၀%	
၄	တောင်ငူ	၁	-	-	၁	၁၀၀%	
၅	တီးတိန်	၁	-	-	၁	၁၀၀%	
၆	မင်းလှ	-	၁	-	၁	၁၀၀%	
၇	ပြည်	၁	-	-	၁	၁၀၀%	
၈	ပေါက်	-	-	၁	၁	၁၀၀%	
	စုစုပေါင်း	၆	၁	၁	၈	၁၀၀%	

၃၇။ အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်သည့်ကာလအတွင်း ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားလာမှုအပေါ် လုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးမှုမရှိစေရန် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရေးအတွက် အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည် -

- (က) ထိခိုက်လွယ်သော အငြင်းပွားမှုများကို စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊
- (ခ) လက်ခံရရှိသော အကြံပြုစာများအား စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ပြီး ရာနှုန်းပြည့် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်း၊

(ဂ) မြို့နယ်၊ ခရိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့်ဆင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့သဖြင့် ကျေးရွာတွင် မကျေနပ် တိုင်ကြားမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်မှုအား ကြန့်ကြာမှုများ မရှိခြင်း။

၆-၉။ လူမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းပါဝင်မှု

၆-၉.၁။ ကျား/မ ဆိုင်ရာကဏ္ဍ

၃၈။ Cash for Work စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ၌ ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ တွင် အမျိုးသမီးများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ လက်လှမ်းမီမှုရှိစေရန်၊ တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိစေရန်၊ တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိစေရန်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိစေရန် အခွင့်အလမ်းများ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကျား/မ ရေးရာဆိုင်ရာ ညွှန်းကိန်းတွင် စီမံကိန်းမှ အလုပ်အကိုင်ရရှိသော အမျိုးသမီးဦးရေ၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိသော အမျိုးသမီး ဦးဆောင်အိမ်ထောင်စု၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးပါဝင်မှု၊ စီမံကိန်းလုပ် ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသမီးအဆိုပြုလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်းများအား ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက် ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီတွင် အမျိုးသမီး (၄၀%) ပါဝင်မှုရှိပြီး စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးလုပ်သားဦးရေပေါင်း (၁.၂)သိန်း ခန့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းလုပ်သားဦးရေ၏ (၄၂%) ခန့် ပါဝင်အလုပ်လုပ် ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆-၉.၂။ တိုင်းရင်းသားများနှင့်ဘာသာရေးအုပ်စုများ

၃၉။ စီမံကိန်းသည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၊ ဘာသာရေး လူနည်းစုနှင့် အပယ်ခံအုပ်စုများ (ဥပမာ-မသန်စွမ်းသူများ စသဖြင့်)၊ အမျိုး သမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုများလည်း ပါဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပြီး တူညီသောအခွင့်အလမ်းနှင့် တူညီသောလုပ်အားခများကို ရရှိစေခဲ့ပါ သည်။ တိုင်းရင်း သားလူမျိုးစုများ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိမှု အခြေအနေကို ညွှန်ကိန်း အဖြစ် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ထားရှိခဲ့ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ပါဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုမှာ (၃၈%) ခန့် ရှိပါသည်။

၆-၁၀။ သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး

၄၀။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအခြေအနေများအား သိရှိနိုင်ရန်အတွက် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများ၊ ဂျာနယ်များ၊ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် သတင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် စီမံကိန်း အကြောင်းအရာများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအကောင်

အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှု သတင်းအချက်အလက်များ၊ တိုးတက်ဖြစ် ပေါ်မှုများအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန website ဖြစ်သော <http://drdmyanmar.org/> တွင်လည်း တင်ပြထားပါသည်။

၄၁။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှလည်း social media တစ်ခုဖြစ်သော Facebook များတွင် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများ၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ တိုးတက်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများအား အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်အတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေနိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်နိုင်မှုအခြေအနေများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

စဉ်	တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်	သတင်းထုတ်ပြန်မှု		
		သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်	ရုပ်သံ	ပေါင်း
၁	ရုံးချုပ်	၃၂	၂၅	၅၇
၂	နေပြည်တော်	၂၂	၁၃	၃၅
၃	ကချင်	၄	၅၁	၅၅
၄	ကယား	၃၈	၃၇	၇၅
၅	ကရင်	၆	၁၂	၁၈
၆	ချင်း	၂၇	၁၀	၃၇
၇	စစ်ကိုင်း	၈၁	၅၅	၁၃၆
၈	တနင်္သာရီ	၇	၁၉	၂၆
၉	ပဲခူး	၂၉	၄၃	၇၂
၁၀	မကွေး	၈၄	၁၈၆	၂၇၀
၁၁	မန္တလေး	၃၀	၈၂	၁၁၂
၁၂	မွန်	၂၇	၃	၃၀
၁၃	ရခိုင်	၂၀	၂	၂၂
၁၄	ရန်ကုန်	၁၄	၂၁	၃၅
၁၅	ရှမ်း(တောင်)	၆၀	၄၅	၁၀၅

စဉ်	တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်	သတင်းထုတ်ပြန်မှု		
		သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်	ရုပ်သံ	ပေါင်း
၁၆	ရှမ်း(မြောက်)	၁၈	၂၄	၄၂
၁၇	ရမ်း(အရှေ့)	၂၃	၇	၃၀
၁၈	ဧရာဝတီ	၂၈	၃၉	၆၇
	စုစုပေါင်း	၅၅၀	၆၇၄	၁၂၂၄

၇။ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာကဏ္ဍများ

၇-၁။ ကဏ္ဍအလိုက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမျိုးအစားများ

၄၂။ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်နှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး(၁၇)ခုမှ မြို့နယ်ပေါင်း (၂၅၉) မြို့နယ်၊ ကျေးရွာပေါင်း (၂၅၀၅)ရွာတွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၄၄၀၂)ခုအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

- (က) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (လမ်း၊တံတား၊ ဆိပ်ခံတံတား)- ၅၈.၂%
- (ခ) ပညာရေး - ၅.၇ %
- (ဂ) ရေရရှိရေးနှင့်ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး - ၂၇.၉%
- (ဃ) ကျန်းမာရေး - ၀.၂ %
- (င) အခြားအဆောက်အအုံ - ၁.၉%
- (စ) အခြား - ၆.၁%

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကဏ္ဍအခြေပြဇယား

စဉ်	ပြည်နယ်/ တိုင်း	စီမံကိန်း ဆောင်ရွက် သည့် မြို့နယ် ပေါင်း	စီမံကိန်း ဆောင် ရွက်သည့် ကျေးရွာ ပေါင်း	လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကဏ္ဍ						စုစု ပေါင်း
				လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	ပညာရေး	ရေနှင့်ကျန်းမာ သန့်ရှင်းရေး	ကျန်းမာရေး	အခြားအဆောက် အအုံ	အခြား	
၁။	ကချင်ပြည်နယ်	၁၃	၉၁	၇၃	၁၄	၇၇	၁	၁၅	၁၁	၁၉၁
၂။	ကယားပြည်နယ်	၇	၁၁၁	၁၃၃	၉	၃၃	၀	၁၇	၆	၁၉၈

စဉ်	ပြည်နယ်/ တိုင်း	စီမံကိန်း ဆောင်ရွက် သည့် မြို့နယ် ပေါင်း	စီမံကိန်း ဆောင် ရွက်သည့် ကျေးရွာ ပေါင်း	လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကဏ္ဍ						စုစု ပေါင်း
				လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	ပညာရေး	ရေနှင့်ကျန်းမာ သန့်ရှင်းရေး	ကျန်းမာရေး	အခြားအဆောက် အဦ	အခြား	
၃။	ကရင်ပြည်နယ်	၇	၁၁၁	၈၉	၁၈	၂၄	၀	၁	၀	၁၃၂
၄။	ချင်းပြည်နယ်	၈	၁၁၁	၁၀၉	၄	၃၀	၀	၃	၃	၁၄၉
၅။	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး	၃၇	၂၅၁	၂၂၂	၃၈	၉၄	၁	၅	၁၉	၃၇၉
၆။	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	၁၀	၁၁၁	၅၉	၁၅	၅၇	၀	၈	၂	၁၄၁
၇။	မကွေးတိုင်းဒေသကြီး	၂၄	၂၅၀	၁၇၃	၅	၇၉	၀	၄	၇	၂၆၈
၈။	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး	၂၃	၂၅၀	၂၁၄	၉	၁၀၀	၀	၆	၂၉	၃၅၈
၉။	မွန်ပြည်နယ်	၁၀	၁၁၁	၁၂၇	၁၇	၁၀၀	၀	၃	၂၄	၂၇၁
၁၀။	ရခိုင်ပြည်နယ်	၄	၁၁၁	၁၅၈	၁၄	၉၀	၄	၀	၃	၂၆၉
၁၁။	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	၁၁	၁၁၁	၁၀၇	၀	၉၉	၁	၁	၁၃	၂၂၁
၁၂။	ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်)	၂၁	၁၁၃	၁၁၆	၄	၁၁	၀	၁	၁၀	၁၄၂
၁၃။	ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်)	၂၀	၉၅	၈၅	၁၃	၅၆	၀	၃	၆	၁၆၃
၁၄။	ရှမ်းပြည်နယ်(ရှေ့)	၈	၆၅	၄၆	၂	၁၉	၀	၀	၄	၇၁
၁၅။	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး	၂၃	၂၅၁	၃၆၂	၈	၆၅	၀	၈	၂၃	၄၆၆
၁၆။	နေပြည်တော်	၅	၁၁၁	၉၆	၄၃	၅၀	၂	၅	၂၉	၂၂၅
၁၇။	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး	၂၈	၂၅၁	၃၉၄	၃၆	၂၄၂	၁	၅	၈၀	၇၅၈
	စုစုပေါင်း	၂၅၉	၂၅၀၅	၂၅၆၃	၂၄၉	၁၂၂၆	၁၀	၈၅	၂၆၉	၄၄၀၂

မှတ်ချက်။ Pilot ကျေးရွာ (၁၇)ရွာနှင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်သည့် ကျေးရွာ (၂၄၈၈) စုစုပေါင်း (၂၅၀၅)ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

၇-၂။ လုပ်သားပါဝင်မှု

၄၃။ စီမံကိန်းသည် လုပ်အားခပေးချေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်း ဖြစ်သည့်အတွက် စီမံကိန်းမြို့နယ်ပေါင်း (၂၅၉) မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ (၂၅၀၅) ရွာရှိ အကျိုးပြု အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၃) သိန်းခန့်ကို အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိစေခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ အောက်ပါ အတိုင်း အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည် -

- (က) လုပ်သားအရေအတွက်ပေါင်း (၂.၈) သန်းခန့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိစေခြင်း၊

- (ခ) ဒေသတွင်းပြည်သူများမှ လုပ်အားခငွေကျပ် (၁၇) ဘီလီယံခန့် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေခြင်း၊
- (ဂ) အမျိုးသမီးလုပ်သား (၄၂%)ခန့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိစေခြင်း၊
- (ဃ) စီမံကိန်းမှ အမျိုးသမီးများဦးဆောင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ ပါဝင်နိုင်ခွင့်အပြင် တန်းတူလုပ်အားခများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊
- (င) အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုများမှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေခြင်း။

၇-၃။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ

၄၄။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ချိန်သည် မိုးတွင်းကာလဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအချို့မှာ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း၊ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲအချို့မှာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာပါက တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တတ်စေရန်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရမည်များကို သိရှိစေရန်၊ သဘာဝဘေးကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်တတ်စေရန်မြို့နယ် ကျေးလက်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း တာဝန်ခံများ၏ အတွေ့အကြုံများ အပေါ် အခြေခံ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ် တို့၏ ကျေးရွာ(၄) ရွာတွင် လမ်းလုပ်ငန်းခွဲ (၄) ခု၏ ပျက်စီးမှုများကို ကျေးရွာပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၈။ ကဏ္ဍအလိုက်စစ်ဆေးခြင်း

၈-၁။ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း (Internal Audit)

၄၅။ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ (၁၀)ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလယ်ဝေးမြို့နယ်သို့ (၇.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ယင်းကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ မြို့နယ်/ကျေးရွာများတွင် ထားရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများစာရင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ၊ စစ်ဆေးရမည့် အချက်များပါရှိသော လမ်းညွှန်ချက်များကို ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးများအား ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်း တာဝန်ခံများ၊ ခရိုင်ဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများသို့ (၁၄.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် Video conferencing စနစ်ဖြင့် ယင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သင်တန်းပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။

၈-၂။ နည်းပညာဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း (Technical Audit)

၄၆။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော မြို့နယ်များနှင့်ကျေးရွာများသို့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက် အရလည်းကောင်း၊ ရုံးချုပ်မှအဖွဲ့များ၏ ကွင်းဆင်းတွေ့ရှိချက်များအရ လည်းကောင်း အဆိုပါကွင်းဆင်းတွေ့ရှိချက်များအပေါ် အခြေခံပြီး သင်ခန်းစာများ ဖော်ထုတ်၍ လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။ အဆိုပါလမ်းညွှန်ချက်သည် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သည့် မြို့နယ်နှင့် ကျေးရွာအားလုံးကို လွှမ်းခြုံသော လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်ပါသည်။

၄၇။ နည်းပညာဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုအနေဖြင့် တပ်ကုန်းမြို့နယ် ကုန်းရွာကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုကို စီမံကိန်းလက်စွဲပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက် ခြင်းရှိ/မရှိ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု ရှိ/မရှိ စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော လုပ်ငန်း ဟုတ်/မဟုတ်၊ စီမံကိန်းမှ သတ်မှတ်သည့်လုပ်သားပါဝင်မှု ပြည့်မီခြင်း ရှိ/မရှိ စသည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်းများအား ကျေးလက်ဦးစီးရုံးချုပ်မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စိစစ်တွေ့ရှိချက်အရ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို ဖော်ထုတ်၍ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ မြို့နယ်မှ စစ်ဆေးနိုင်စေရန် စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းများ(Check List) ကို စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသော မြို့နယ်များသို့ ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၈-၃။ လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း(Performance Audit)

၄၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများ၏ သဘောထားများ ရယူနိုင်ရန်အတွက် အကြံပြုချက်အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသောစီမံကိန်းဒီဇိုင်းဖြစ်စေရန်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်မူဘောင် (Environmental and Social Management Framework) ကိုအခြေခံပြီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အကူအညီဖြင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး လက်စွဲပြုစုခြင်းများ ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မြို့နယ်အဆင့် တာဝန်ရှိသူများကို ကျေးလက်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆရာဖြစ်သင်တန်း၊ အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက်သင်တန်းများကို ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။

၄၉။ ကျေးလက်ဦးစီးရုံးဝန်ထမ်းများမှာ VDP စီမံကိန်း၊ CDD စီမံကိန်းတို့တွင် အတွေ့အကြုံများရှိသည့်အပြင် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များမှာလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းအတွေ့အကြုံများရှိသောကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲများအား သတ်မှတ်အချိန်အတွင်း အချိန်မီပြီးစီး

အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်ရှိသော စီမံကိန်းမြို့နယ်များအား လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ အခြေခံအဆောက်အအုံတာဝန်ခံများ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး များအား ပံ့ပိုးပေးခြင်း နှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်ကျေးလက်ဦးစီးမှ ဝန်ထမ်းများ ဖြည့်တင်း ပေးခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့် ဝန်ထမ်းအင်အားအရင်းအမြစ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်သည့် ကာလတစ်လျှောက်တွင် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ခရိုင် အဆင့်မှ ဝန်ထမ်းများလည်း လုပ်ငန်းကွင်းဆင်းကြီးကြပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၅၀။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် **COVID-19** ကာလဖြစ်သည့်အတွက် ပြည့်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဒေသဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များကို အပြည့် အဝလိုက်နာ၍ ကန့်သတ်ချက်ဘောင်အတွင်းမှ ကျေးရွာကော်မတီများ၏ အားကို အဓိကရယူ၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စီမံကိန်းကို ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီးအောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၉။ တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအခက်အခဲများ

၅၁။ **Cash For Work** စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်းများသို့ သင်တန်းပို့ချ ခြင်းမှ စီမံကိန်းပြီးဆုံးသည်အထိ လေးလခန့်သာ ကြာမြင့်သောကြောင့် အချိန်လုံလောက်မှုမရှိ ခြင်း၊ သင်တန်းပို့ချရာတွင် **video Conferencing** စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် ထိရောက် မှုအားနည်းခြင်း၊ **COVID** ကာလဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းရာတွင် လည်းကောင်း ကျေးရွာသားများကို သင်တန်းပို့ချရာတွင် လည်းကောင်း ကန့်သတ်ချက်အတွင်းမှ ဆောင်ရွက် ရသည့်အတွက် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါအခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရပါသည်-

- (က) လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ချိန်သည် မိုးတွင်းကာလဖြစ်သော ကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ နှောင့်နှေးခြင်း၊
- (ခ) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကျေးရွာများအနက်မှ အချို့သောကျေးရွာများမှာ ဖုန်း၊ **Internet** လိုင်းမကောင်းသောကြောင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု အချက်အလက် များ၊ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ကောက်ယူရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊
- (ဂ) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အချို့ကျေးရွာများမှာ တောင်ပေါ်ဒေသများဖြစ် ပြီး သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ မြို့နယ်နှင့် အလှမ်းကွာဝေးပြီး သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊

- (ဃ) စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် အချို့မြို့နယ်များတွင် ဝန်ထမ်း အင်အား ကန့်သတ်ချက်ရှိခြင်း၊
- (င) COVID-19 ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ရဘဲ **Video Conferencing** စနစ်ဖြင့်သာ သင်တန်းပို့ချရသောကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် များအား နားလည်သဘောပေါက်မှုအားနည်းခြင်း၊
- (စ) လုပ်သားအင်အားအသုံးပြုရသော **Labor Intensive** နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်အားခ (၆၀%) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် လုပ်ငန်းအများစုမှာ ရေမြောင်းတူး ဖော်ခြင်းနှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သောကြောင့် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှု အားနည်းပြီး ရေရှည်တွင် ကျေးရွာမှ ဆက်လက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသွားရန် လိုအပ် ခြင်း၊
- (ဆ) ရခိုင်ပြည်နယ်၊ Cash for Work စီမံကိန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြို့နယ်များတွင် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း Covid-19 ရောဂါ (ဒုတိယလှိုင်း) ပျံ့နှံ့ ကူးစက်မှုကြောင့် လူစုလူဝေးများ မပြုလုပ်ရ သည့်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများရှိခြင်း၊
- (ဇ) မြို့နယ်အတွင်းရှိ အချို့ကျေးရွာများတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးသဖြင့် လုပ်သား များ ငှားရမ်းမှုအခက်အခဲရှိခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနီးမှ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ငှားရမ်း အသုံးပြုရခြင်း၊

၉-၁။ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းကျော်လွှားနိုင်မှုများ

၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရနိုင်သည့် အခက်အခဲများကို ကြိုတင်မျှော်တွေး၍ လိုအပ်သည့် အုပ်ချုပ်/ထောက်ပံ့မှုကိစ္စရပ်များကို အောက်ပါ အတိုင်း စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည် -

- (က) စီမံကိန်းမြို့နယ်များတွင် ကွင်းဆင်းရန်အတွက် အုပ်ချုပ်/ထောက်ပံ့ကိစ္စများ အဆင် ပြေစေရန် အလို့ငှာ လိုအပ်သော မော်တော်ယာဉ်နှင့် ဆိုင်ကယ်များ ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း၊
- (ခ) ကွင်းဆင်းစရိတ်များ ထပ်မံခွဲဝေချထားပေးခြင်း၊

- (ဂ) ဝန်ထမ်းအင်အားလုံလောက်မှုမရှိသော မြို့နယ်များသို့ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ခရိုင်မှ ဝန်ထမ်းများ တွဲဖက်တာဝန်ချထားပေးခြင်း၊
- (ဃ) လိုအပ်သော ရောဂါကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
- (င) စီမံကိန်းမြို့နယ်များမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) မှ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်၍ Chat Group များပြုလုပ်ပြီး နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်မှု အခက်အခဲများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊
- (စ) ဝန်ထမ်းများကို Video Conferencing စနစ်ဖြင့် သင်တန်းများပို့ချပေးနိုင်ပြီး သင်တန်းကို တစ်ကြိမ်တည်းသာ မဟုတ်ဘဲ ကွင်းဆင်းတွေ့ရှိချက်များအပေါ် မူတည်ပြီး လိုအပ်သော အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများ ထပ်မံပို့ချ ပေးခြင်း၊
- (ဆ) ကျေးရွာကော်မတီများမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အတွေ့အကြုံများရှိသောကြောင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာကော်မတီ၏ အားကို အဓိက ရယူ၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၁၀။ သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုတင်ပြချက်

၅၃။ Cash For Work စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာသူ/သားများ အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်၍ စနစ်တကျဆောင်ရွက်သည့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ရရှိခြင်း၊ စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသည့် အကျိုးကျေးဇူးများအား ကိုယ်တိုင်သိမြင်ခံစားရခြင်း၊ ကျေးရွာနေ ပြည်သူများ လုပ်အားခငွေ ရရှိသည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာနေပြည်သူများမှ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်မှန်းချက်ပါအတိုင်း ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက် အအုံလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထုကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အောက်ပါအတိုင်းသုံးသပ် အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်-

- (က) လုပ်အားခ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးသည် ၆၀% လျာထားသော်လည်း မြေပြင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်အားခတန်ဖိုးပျမ်းမျှ (၇၀%) ခန့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၄၄၀၀) ကျော်မှ ဒေသခံပြည်သူလူထုကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေခဲ့ပြီး လုပ်သားအရေအတွက် (၂.၈) သန်းအတွက် လုပ်အားခ (၁၇.၇၈) ဘီလီယံကျပ် ပေးချေဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

- (ဂ) စီမံကိန်းမှ ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများကို အချိန်တိုအတွင်း ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။
- (ဃ) ပစ္စည်းနှင့် လုပ်အားခအချိုးကန့်သတ်ချက်များကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအများစုမှာ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အဓိက ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုအားနည်းနိုင်ပြီး ကျေးရွာမှ လည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။
- (င) စီမံကိန်းကို ပွင့်လင်းရာသီတွင် ဆောင်ရွက်ရပါက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်ပြီး ပစ္စည်းနှင့် လုပ်အားခအချိုးကန့်သတ်ချက်ကို ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဆိုပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများကို ဆောင် ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲများကို COVID-19 ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက် ကောက်ယူခြင်း/ပေးပို့ခြင်းလုပ်ငန်းများကို Online စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေရသည်ဖြစ်သောကြောင့် Online နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
- (ဆ) စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေပြင်တွင် အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ/အဖွဲ့အစည်းများကို စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများပို့ချခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းစသည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ယခုထက်ပို၍ အချိန်လုံလောက်စွာရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

၁၁။ ရေရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

၁၁-၁။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်(Operation & Maintained Plan)

၅၄။ စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းခွဲများမှာ လုပ်သားအင်အားအသုံးပြုရသော **Labor Intensive** နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်အားခ(၆၀%)ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် လုပ်ငန်းအများစုမှာ ရေရှည် တည်တံ့မှုအားနည်းနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းများရေရှည်တည်တံ့စေရန် ကျေးရွာမှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။

၅၅။ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာများတွင် လည်ပတ်ပြင်ထိန်း လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန် “လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်” ကို ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။ ရေးဆွဲထားရှိသည့် “လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်” တွင် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ ရန်ပုံငွေရရှိနိုင်မှု အခြေအနေ၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမည့်သူများကို ထည့်သွင်းထားပြီး လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်ကို မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ အကူအညီဖြင့် ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာသား များ ပါဝင်၍ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများအလိုက် ရေးဆွဲထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လိုအပ်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီများအား မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ ပံ့ပိုးပေးသွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။

၁၁-၂။ ရေရှည်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအမံ

၅၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့စေရန်အတွက် ကျေးရွာများမှ လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲလုပ်ဆောင်သွားမည့်အပြင် ကျေးရွာမှ ကျေးလက်ဦးစီး၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ နှင့် ချိတ်ဆက်၍လည်း လည်ပတ်ပြင်ထိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်သော ကုန်ထုတ်လမ်း၊ ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရေးအတွက် ပြုပြင်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်အား ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ လည်းကောင်း၊ ကျန်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဦးစီးဌာနမှ အခြားဌာနများဖြင့် လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅၇။ စီမံကိန်းသည် လုပ်သားအင်အားအသုံးပြုရသည့် Labor Intensive နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည့်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအားလုံး၏ (၅၈.၂%) သည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လမ်း၊တံတားနှင့် ဆိပ်ခံတံတား ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါ သည်။ လုပ်အားခ(၆၀%) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် လမ်းလုပ်ငန်းအများစုမှာ ကျောက်ရောမြေလမ်းများဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ပြီး လမ်းများအား ရေရှည်တည်တံ့စေရန် အတွက် ကုန်ထုတ်လမ်းများကို ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ဘတ်ဂျက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာ တွင်းလမ်းများကို ကျေးလက်ဦးစီးဌာနဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော VDP စီမံကိန်း၊ မြစိမ်းရောင် စီမံကိန်းအတိုးရငွေ၊ CDD စီမံကိန်းရန်ပုံငွေတို့ဖြင့် လည်းကောင်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင် ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းအမျိုးအစားနှင့် လမ်းအသုံးပြုမှု နှင့် ဒေသအနေအထားတို့အပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံ

တော်ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ၊ မွမ်းမံရန်ပုံငွေ၊ ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရ ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ၊ လွှတ်တော်ရန်ပုံငွေများဖြင့် နှစ်အလိုက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


၁၂။ နိဂုံး

၅၈။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှု စီးပွားဘဝ အစဉ်တိုးတက်နေစေရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်ချိန်တွင် လိုအပ် သောကူညီ ပံ့ပိုးမှုများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီကူညီပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ နိုင်ငံ အတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်ရောဂါအကျိုးဆက် သက်ရောက်ခြင်းခံရသော ကျေးလက်ဒေသ များရှိ ပြည်သူများအား ၎င်းတို့ ကျေးရွာ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ၎င်းကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ ဝင်ငွေရရှိရေး ကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့ပြီး ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများ လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ **Cash For Work** စီမံကိန်း အောင်မြင် စေရေးအတွက် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိဝန်ထမ်းများမှ ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြည်သူများနှင့်အတူ အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း အစီရင်ခံ တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် Cash For Work စီမံကိန်း (CFW)
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေပြပုံ



ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	လယ်ဝေးမြို့နယ်				
၁	သစ်ကြိမ်း	ဗောဓိကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	သစ်ကြိမ်း	ဘုရားကုန်း	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံနွယ်များရှင်းလင်းခြင်းနှင့် သဲဖို့ခြင်း ကျေးရွာတွင်းလမ်းသွယ်များကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၉/၆၁	
၃	ဝင်တဲကူး	ကတီကြီး	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း ရေတွင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ရေတွင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	ဝင်တဲကူး	သစ်တော	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း အားကစားကွင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	တည်ထောင်	ကြံဖိုစု	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း အုတ်ရေမြောင်း စာသင်ကျောင်းမြေညှိခြင်း/မြေဖို့ခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	ချောင်းခွ	နန္ဒင်းကျင်း	ဘောလုံးကွင်းမြေသားဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဂိုးတိုင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း ရွာတွင်းလမ်းမြေသားပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၇/၆၃	
၇	ချောင်းခွ	ချောင်းခွ	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း ရွာတွင်းလမ်းမြေသားပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၂/၆၈	
၈	လယ်တာကြီး	မန်ကျည်းမြောင်	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း ရွာတွင်းလမ်းမြေသားပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း မျောဖြင့် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၉	လယ်တာကြီး	ပန်းညို	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၀	အောင်သာ	အိမ်ခြေနှစ်ဆယ်	လက်တူးတွင်းဆယ်ခြင်းနှင့်ကျောက်စီနံရံတည်ဆောက်ခြင်း ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း အစည်းအဝေးခန်းမပြုပြင်ခြင်း လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၁	အောင်သာ	အောင်သာ	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့် ဝါးကပ်ကာရံခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၂	ပြည်ဝင်	သဲကော(တက်တိုး)	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးဆောင်ရွက်ခြင်း ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၃	ကူသပိတ်	ကြက်သွန်ခင်း	ရွာတွင်းလမ်းကျန်ထုတ်လမ်းရိစာခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့်ဝါးကပ်ကာရံခြင်း စာသင်ကျောင်းဝန်းသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၁၄	သာဝတ္ထိ	ရသေ့တောင်	စာသင်ကျောင်းအဝင်လမ်းရိစာခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း အိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း(နှစ်ခန်းတွဲ)၊ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၁၅	ဥသျှစ်လှိုင်း	ဥသျှစ်လှိုင်း	Box Culvert (၃)စင်း ရေမြောင်းတူးခြင်း	၂၁/၇၉	
၁၆	ဥသျှစ်လှိုင်း	ထိန်တော	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၇	အေးချမ်းသာ	အောင်ချမ်းသာ	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၈	အေးချမ်းသာ	အုတ်ဖိုဇောင်း	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၉	အေးချမ်းသာ	လက်ပံတန်း	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၂၀	ပေါက်မြိုင်	အောင်သုခ	စာသင်ကျောင်းခြံနွယ်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးဝဲယာခြံနွယ်ရှင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၂၁	ပေါက်မြိုင်	မြိုင်သာယာ	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ခြံနွယ်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ရိစာဖို့ခြင်း		
			သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း		
၂၂	ကျသောင်းတောင်	ကျေးတန်းကူး	ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
			စာသင်ကျောင်းဝန်းသဲဖို့ခြင်း		
			စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း		
၂၃	ကျသောင်းတောင်	မြောင်သာ	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
			ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း		
			စာသင်ကျောင်းနှင့်လမ်းဘေးဝဲယာချဲ့နွယ်ရှင်းလင်းခြင်း		
၂၄	ကျသောင်းတောင်	ထန်းပင်ကုန်း	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း(အမိုးမိုးခြင်း)	၄၀/၆၀	
			ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း		
			ရေကာပြုပြင်ခြင်း		
၂၅	ရဘိန်း	ကြိမ်မြောင်	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ ကွန်ကရစ်ရေပြန်	၂၆/၇၄	
			အမှိုက်ကန်ပြုလုပ်ခြင်း		
၂၆	ရဘိန်း	ဆပ်ပြာကျင်း	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၉/၆၁	
			အမှိုက်ကန်ပြုလုပ်ခြင်း		
			ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း		
			ကျောင်းအိမ်သာပြုပြင်ခြင်း		
			မြေမာတွင်တောင်ပိုမြေများတူးဖြတ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်ညှိခြင်း		
၂၇	ရဘိန်း	အောင်သပြေ	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ ကွန်ကရစ်ရေပြန်	၃၇/၆၃	
			ကျောက်စီနံရံပြုလုပ်ခြင်း		
			မျောရိုက်ပြီးသဲအိတ်ဖြည့်ခြင်း		
၂၈	ရဘိန်း	ရဘိန်း	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ ကွန်ကရစ်ရေပြန်	၃၆/၆၄	
			အမှိုက်ကန်ပြုလုပ်ခြင်း		
			ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းနှင့်စာသင်ကျောင်းကြမ်းခင်းလောင်းခြင်း		
			စာသင်ကျောင်းနှင့်ကျေးရွာလမ်းဘေးသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း		
၂၉	ပေတုန်းမြောင်	ကုန်းပေါ်စု	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ ဝါးကပ်ဖြင့်ကာရံခြင်း	၃၉/၆၁	
၃၀	သစ်ပုတ်ပင်	လျှော်ဖြူ	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ ဝါးကပ်ဖြင့်ကာရံခြင်း	၃၈/၆၂	
			စာသင်ကျောင်းဝင်းချဲ့နွယ်များရှင်းလင်းခြင်း/သဲဖို့ခြင်း/ရေနံချေးသုတ်ခြင်း		
၃၁	သစ်ပုတ်ပင်	အုတ်ဖို	ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့် ဝါးကပ်ကာရံခြင်း	၃၆/၆၄	
			စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း(အမိုး+ကြမ်းခင်း)		
			စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း		
၃၂	သစ်ပုတ်ပင်	သစ်ပုတ်ပင်	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ ဝါးကပ်ဖြင့်ကာရံခြင်း	၃၉/၆၁	
၃၃	သစ်ပုတ်ပင်	ပင်ငါးမြောင်	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ခြံနွယ်များရှင်းလင်းခြင်း၊	၄၀/၆၀	
			ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ ဝါးကပ်ဖြင့်ကာရံခြင်း		
၃၄	ကျောက်တစ်လုံးကျောင်းစု	ကျောက်တစ်လုံးကျေး	Box Culvert တည်ဆောက်ခြင်း/ပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
			ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ခြံနွယ်ရှင်းလင်းခြင်း		
၃၅	ကျောက်တစ်လုံးကျောင်းစု	ကျောက်တစ်လုံးကျေး	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း Box Culvert (၂)စင်း	၄၀/၆၀	
			တည်ဆောက်ခြင်း/ပြုပြင်ခြင်း၊ မြေသားရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၃၆	ကျောက်တစ်လုံးကျောင်းစု	ကနစို	ကျေးရွာခန်းမပြုပြင်ခြင်းနှင့် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၄၀/၆၀	
			ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း		
			ရွာပတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရိစာလမ်းခင်းခြင်း		
၃၇	မဒေါ့ပင်	မဒေါ့ပင်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၃၈	မဒေါ့ပင်	ကြိမ်ဖန်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၃၉	မဒေါ့ပင်	ပန်းညှိစမ်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၃/၆၇	

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၄၀	စွယ်တော်ရွာ	အေးချမ်းသာ	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၉/၆၁	
			စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် မြေဖို့ခြင်း		
၄၁	စွယ်တော်မြောင်	စွယ်တော်မြောင်	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၈/၆၂	
			စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးနှင့် မြေဖို့ခြင်း		
၄၂	သရက်ချောင်း	သရက်ချောင်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၈/၆၂	
၄၃	မင်းပြင်	အောင်မြေယာ	ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
			စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး		
			စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း		
၄၄	မင်းပြင်	မြင်းစောင်	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
			သုသာန်ဧရိယာပြုပြင်ခြင်း		
			စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း		
၄၅	ကုန်းသာ	ခြောက်ပင်ခုံတဲစု	ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၂၈/၇၂	
			ရွာအဝင်လမ်းမြေဖြတ်ခြင်းနှင့် မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း		
			ရေကန်ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း		
			စာသင်ကျောင်းအကာပြုပြင်ခြင်း(ဝါးကပ်ဖြင့်)		
၄၅	ကုန်းသာ	မြိုင်သာယာ	Box Culvert (2)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၃၃/၆၇	
			ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း(ဝါးကပ်ကာရံခြင်းအပါ)		
၄၇	ကုန်းသာ	သဲဖြူ	စာသင်ကျောင်းဝန်းသန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မြေဖို့ခြင်း	၃၃/၆၇	
			စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း		
			ရွာအဝင်လမ်းရိစာဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းဆယ်ခြင်း		
			စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း		
			အမှိုက်ကန်တူးခြင်း		
			ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးခြင်း		
၄၈	ချောင်းကျိုး	ချောင်းကျိုး	ရွာတွင်းလမ်းရိစာဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၆/၆၄	
			စာသင်ကျောင်းဝန်းမြေနေရာရှင်းလင်းခြင်းနှင့်မြေညှိခြင်း		
၄၉	သော်မှော်ကုန်း	ကံသာ	ရွာအဝင်လမ်းရိစာခင်းခြင်းနှင့် လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၈/၅၂	
			ရွာတွင်းလမ်းသွယ်လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း		
			သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း		
	(၂၄)အုပ်စု	(၄၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁၄)ခု	၃၇/၆၃	
	တပ်ကုန်းမြို့နယ်				
၁	ကြိုးကြာအင်း	ပျော်ရွာ	ရိစာလမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဝါးကပ်ရိုက်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			စာသင်ကျောင်းဆောင်နှင့် ခြံစည်းရိုး ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း		
၂	ကြိုးကြာအင်း	ဆည်ကြီး	ကျောက်ဘောင် ရိစာခင်းခြင်း၊ ရွာထွက်လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၂၃/၇၇	
			ဆေးခန်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆေးခန်းဝင်းနှင့်ကျောင်းဝင်းရိစာဖို့ခြင်း		
၃	ဗျိုင်းအင်း	ဗျိုင်းအင်း	ရိစာလမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဝါးကပ်ရိုက်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၄	ဗျိုင်းအင်း	ကံသာ	ရိစာလမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဝါးကပ်ရိုက်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၅	ကင်းသာ	ကင်းသာ	ကျေးရွာတွင်း ရိစာလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၂၈/၇၂	
			ကျေးရွာစိုက်ပျိုး ရေသွယ်မြောင်းအဟောင်းပြန်တူးဖော်ခြင်း		
			မူလတန်း ကျောင်းတွင်းချိုရှင်းနှင့်လမ်းဘေး ချိုရှင်းခြင်း		
၆	ကင်းသာ	သပြေကုန်း	ရွာတွင်းလမ်း ရိစာခင်းခြင်း/ ရွာလမ်းဘေးဝဲယာ ခြံရှင်းခြင်းလုပ်ငန်း/	၃၉/၆၁	
			လမ်းဘေးဝဲယာရေ နုတ်မြောင်းတူးခြင်း		
			ရေကန်ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း		
၇	သဖန်းချောင်း	ကန်နီ	ရွာတွင်းလမ်း မြေဖြတ်ခြင်း၊ 3'ထုရိစာခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၈	ထန်းတောကြီး	ထန်းတောကြီး	ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်းနှင့် ချိုများရှင်းလင်းခြင်း/အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			အမှိုက်ကျင်း(၃)ကျင်းတူးဖော်ခြင်း		
			သစ်ပင်စိုက်ခြင်း		
			ရိစာလမ်းခင်းခြင်း/ ရေမြောင်းတူးခြင်း/ လမ်းချဲ့ခြင်း		
၉	ထန်းတောကြီး	ကုန်းရွာ	မြေသားရေကန် ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၀	သံပုရာကုန်း	သံပုရာကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့်ဝါးကပ်ကာရံခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၁	သံပုရာကုန်း	လက်ပံအိုင်	ရွာတွင်းလမ်း ရိစာခင်းခြင်း	၃၄/၆၆	
			ရွာအပြင်ရေ ထုတ်မြောင်းတူးခြင်း		
၁၂	လွှာဘုံ	ညောင်ပင်သာလေး	ရိစာလမ်းခင်းခြင်း/ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့်ဝါးကပ်ကာရံခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၃	သပြေချောင်း	သပြေချောင်း	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
			ကုန်ထုတ်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း		
၁၄	ညောင်ကိုင်း	ပင်သောင်	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၉/၆၁	
			ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း		
၁၅	ညောင်တုန်းအိုင်	ကျီးအင်း	3"ထုရိစာခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ ဝါးကပ်ဖြင့်ကာရံခြင်း	၄၀/၆၀	
			ရွာအဝင်လမ်း ခြံရှင်းခြင်း		
၁၆	ညောင်တုန်းအိုင်	ညောင်တုန်းအိုင်	အားကစားကွင်း သဲခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
			ခြံများရှင်း လင်းခြင်း		
			ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ဝါးကပ်ဖြင့် ကာရံခြင်း၊3"ထုမြေသားပြုပြင်ခြင်း၊3"ထုရိစာခင်းခြင်း၊ အမှိုက်ကန် ပြုပြင်ခြင်း		
၁၇	ညောင်တုန်းအိုင်	ကြံခင်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ဝါးကပ်ကာရံခြင်းနှင့်လမ်းဘေးချဲ့ရှင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
			မြေသားရေကန် ပြုပြင်ခြင်း		
၁၈	လက်ပန်	လက်ပန်	ကျေးရွာပိုင်စိုက် ခင်းခြံရှင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
			3"ထုရိစာ ခင်းခြင်း၊မြေသားလမ်းညှိခြင်း		
			အမှိုက်ကန် ပြုပြင်ခြင်း		
၁၉	သစ်ဆိမ့်ပင်	သစ်ဆိမ့်ပင်(လ)	ရွာတွင်းလမ်း ရိစာခင်းခြင်း	၁၀/၉၀	
			ရေပိုက်လိုင်းများပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း		
			ရေတွင်းအမိုးမိုး ခြင်းနှင့်ကြမ်းခင်း လောင်းခြင်း		
၂၀	သစ်ဆိမ့်ပင်	ချင်းစု	ရွာတွင်းရေမြောင်းအားပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း	၂/၉၈	
			ဆေးပေးခန်းရိစာဖို့ခြင်း		
			စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက် ရိစာဖို့ခြင်း		
၂၁	အုန်းပင်	အုန်းပင်(န)	ရွာတွင်းလမ်း ရိစာခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း လုပ်ငန်း	၉/၉၁	
			ရေပိုက်လိုင်းများပြန်လည်ပြုပြင် ခြင်းလုပ်ငန်း		
			စာသင်ကျောင်းဝိုင်းအတွင်းချဲ့နွယ် ပိတ်ပေါင်းများ ရှင်းလင်းခြင်း		
			အားကစားကွင်း မြေညှိခြင်း		
၂၂	အုန်းပင်	တောင်ပို့သာ	ရွာတွင်းလမ်းရိစာခင်းခြင်း	၀/၁၀၀	
၂၃	ကျောင်းကုန်း	ကျောင်းကုန်း	လမ်းဘေးဝဲယာချဲ့နွယ်ပိတ်ပေါင်းများရှင်းလင်းခြင်း/ရွာတွင်းလမ်းများကို ပြုပြင်မြေဖို့ခြင်း	၄၀/၆၀	
			စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံစည်းရိုး (ချိန်းလိပ်)ကာရံခြင်း		
၂၄	အောင်သပြေ	အောင်သပြေ	စာသင်ကျောင်းရှေ့လျှိုအား မြေဖို့ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂၅	အောင်သပြေ	ညောင်ပတ်	လမ်းဘေးဝဲယာ ခြံရှင်းခြင်း/ ရွာတွင်းလမ်း များ 3"ထုရိစာခင်း ခြင်း/ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း/ရေမြောင်းအား ဝါးကပ်ကာရံခြင်း	၃၈/၆၂	
၂၆	လယ်ဇေပင်	ဖက်သန်းတောင်	ရွာတွင်းလမ်းများကိုပြုပြင်မြေဖို့ခြင်း	၄၀/၆၀	
			စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး(ချိန်းလိပ်) ကာရံခြင်းလုပ်ငန်း		
၂၇	အိုင်ကျယ်	ဘုတ်တောင်	ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ဝါးကပ်ဖြင့်ကာရံခြင်း၊ ရွာတွင်းမြေဖြတ်ခြင်းနှင့်မြေဖို့ခြင်း	၃၃/၆၇	
၂၈	အိုင်ကျယ်	အိုင်ကျယ်	ရွာတွင်းမြေဖြတ် ခြင်းနှင့်လိုသောနေရာမြေဖို့ခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးခြင်း	၂၃/၇၇	

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၂၉	လယ်ပြင်မ	လယ်ပြင်မ	ရေထုတ်မြောင်း တူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			မြေကာနံရံ ပြုလုပ်ခြင်း		
၃၀	ရွှေမောင်းဂွက်	ညောင်ပင်ကွင်း	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း/ဝါးကပ်ကာရံခြင်း	၂၇/၇၃	
			ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း		
			စာသင်ကျောင်းဝန်းမြေဖို့ခြင်း		
၃၁	ရွှေမောင်းဂွက်	ရွှေမောင်းဂွက်	လမ်းဘေးဝဲယာ ရေမြောင်းတူးခြင်း/ဝါးကပ်ကာရံခြင်း/ ရွာတွင်းလမ်းများအား	၄၀/၆၀	
			3'' ထုရိစာ ခင်းခြင်း/လမ်းဘေးဝဲယာ ခြံရှင်းခြင်းလုပ်ငန်း		
	(၁၉)အုပ်စု	(၃၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၆၁)ခု	၃၀/၇၀	
	ဇေယျာသီရိမြို့နယ်				
၁	ခေတ်အေး	တဲကုန်း	တဲကုန်းကျေးရွာတွင်းလမ်းများရိစာဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၂	ခေတ်အေး	ရင်ကွဲပင်	ရင်ကွဲပင်ကျေးရွာတွင်းလမ်းများရိစာဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၃	ခေတ်အေး	ဝင်ပြန်	ဝင်ပြန်ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၉/၆၁	
			ဝင်ပြန်ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းလမ်းရိစာဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း		
၄	ခေတ်အေး	အင်းသာ	အင်းသာကျေးရွာတွင်းလမ်းများရိစာခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၀/၇၀	
၅	ကျောက်ဖျာ	ကျောက်ဖျာ	ကျောက်ဖျာကျေးရွာ အဝင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၉/၆၁	
၆	သစ်တပ်	ကြို့ပင်	ရွာတွင်းလမ်းရိစာခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၇	သစ်တပ်	သစ်တပ်	မြေသားမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊အုတ်စီရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၈	သက်နှင်းအင်း	သက်နှင်းအင်း	ငါးမွေးမြူရေးကန်ပြုပြင်ခြင်း	၉၈/၂	
၉	သာစည်	သာစည်	ရွာတွင်းလမ်းရိစာခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၀	သာစည်	အောင်သာ	ရွာတွင်းလမ်းများရိစာခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၁	နန်းဩ	သိုက်ချောင်း	မြေသားမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊အုတ်စီရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၆)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၃)ခု	၄၄/၃၆	
	ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်				
၁	အေးမြင့်သာယာ	အေးမြင့်သာယာ	ရွာတွင်းရိစာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၂	အေးမြင့်သာယာ	စက်ကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၂/၅၈	
၃	ဖြတ်ခွဲ	ဖြတ်ကုန်း	ရွာတွင်းရိစာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၇/၆၃	
			ရွာတွင်းသစ်ပင်စိုက်ခြင်း		
၄	ဖြတ်ခွဲ	ဖြတ်ခွဲ	ရွာတွင်းရိစာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၀/၇၀	
			ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း		
			ရွာတွင်းသစ်ပင်စိုက်ခြင်း		
၅	ဖြတ်ခွဲ	သင်းလှိုင်း	ရွာဝင်လမ်းရိစာခင်းခြင်း	၁၈/၈၂	
			တာရိုးမြောင်းပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း		
			စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း		
၆	သပြေတန်း	သပြေတန်း	ရွာတွင်းရိစာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၇	သပြေတန်း	ငွေလျှံကုန်း+ကြို့ပင်သ	ရွာတွင်းရိစာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၈/၆၂	
၈	ပုဇွန်ဆိပ်	ကျွန်းတောကြီး	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
			Box Culvert (၅စင်း)		
			ရွာတွင်းလမ်း မြေတူးခြင်း/ဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း		
၉	ပုဇွန်ဆိပ်	ပုဇွန်ဆိပ်	ရွာတွင်းလမ်း ရိစာခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၂/၅၈	
			သစ်ပင်စိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း		
၁၀	ညောင်လူး	ကျောင်းစု	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၂/၅၈	
			သစ်ပင်စိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း		
၁၁	ဝဲကြီး	အင်းတိန်+ကျောက်ခွက်	ရွာတွင်းလမ်းရိစာခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၂၂/၇၂	
			ကုန်ထုတ်လမ်းမြေချဲ့ခြင်း		

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁၂	ဇီးကုန်း	ကုလားရွာ	မြေသားရေမမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း တာရိုးမြောင်းပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း ရွာတွင်းရိစာခင်းခြင်း	၃၅/၆၅	
	(၇)အုပ်စု	(၁၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၄)ခု	၃၃/၆၇	
	ဥက္ကရသီရိမြို့နယ်				
၁	မင်းကုန်း	မင်းကုန်း	ကျေးရွာတွင်းရိစာလမ်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၂	မင်းကုန်း	သဲကျွန်း	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၃	မင်းကုန်း	ကျွဲရှင်း	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၆/၆၄	
၄	မင်းကုန်း	မအူလေးပင်	ကျေးရွာတွင်းရိစာလမ်းခင်းခြင်း။	၃၆/၆၄	
၅	မောင်းရမ်း	ဘုရားကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၆	မောင်းရမ်း	စည်သာအေး	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း။ ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၇	သရက်တော	မသိမ်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၈	မိုးစွေ	လဲဝန်း	ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၄)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၃)ခု	၃၈/၆၂	
	(၆၀)အုပ်စု	(၁၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၂၅)ခု	၃၆/၆၄	

ကချင်ပြည်နယ် CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
မိုးညှင်းမြို့နယ်					
၁	လယ်မိုး	လယ်မိုး	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၂/၅၈	
၂	လယ်မိုး	ကွင်းကြီး	ဈေးခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်ရေနုတ်မြောင်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ သဲကျောက်ခင်းလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၅၄/၄၆	
၃	အင်းကုန်း	ဘိုကုန်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်ကာတုံးသဲကျောက်ခင်းလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၄	အင်းကုန်း	ဘိုချောင်း	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်ကာတုံးသဲကျောက်ခင်းလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၇/၉၃	
၅	ဘီလူး	စုစည်း(အောင်မြေ)	ကျေးရွာတွင်းသဲကျောက်ခင်းလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်း တူးဖော်ခြင်း၊ ၁' ၀" ရေပြွန်(၁၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၃၀/၇၀	
၆	ရွာသစ်ကုန်း	ထန်းတပင်	ကျေးရွာတွင်းသဲကျောက်ခင်းလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကျေးရွာအားကစားကွင်းမြေညှိခြင်း	၃၆/၆၄	
၇	အင်ကြင်းကုန်း	အင်ကြင်းကုန်း	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းမြောင်းကျောက်စီရေကာ နံရံတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၅၄/၄၆	
၈	မော်ဟန်	မော်ပင့်	ကျေးရွာတွင်းရေဆိုးထုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ၂ "၀ ရေပိုက်လိုင်း တိုးချဲ့သွယ်တန်းခြင်း၊ ကွန်ကရစ်တံတားပြုပြင်ခြင်းနှင့် သဲကျောက်ခင်းခြင်း	၄၉/၅၁	
၉	မမုန်ကိုင်	မမုန်ကိုင်	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်ရေနုတ်မြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၂၈/၇၂	
၁၀	လွဲမွန်	နန်းမီးလောင်	ကုန်ထုတ်လမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၁/၆၀	
၁၁	ကုန်းမန	ကုန်းမန	ဆေးပေးခန်း ပြုပြင်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၁/၅၉	
၁၂	ဟဲပု	ဟဲပါး	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း၊ သဲကျောက်ထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၃/၅၇	
၁၃	ဟဲပု	ဟဲပု	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ရွာတွင်းကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း (၂)စင်း	၄၄/၅၆	
၁၄	လုံးစန့်	လုံးစန့်	ရွာတွင်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း (၃)စင်း	၃၅/၆၅	
၁၅	ဆန်းကုန်း	အင်းသာ	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း (၂)စင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၆/၆၄	
	(၁၅)အုပ်စု	(၁၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၄၀)ခု	၃၈/၆၂	
ချီဖွေမြို့နယ်					
၁	ဂျစ်လိုင်	ဂျစ်လိုင်	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ကျင်ထုံး	ကျင်ထုံး	မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁/၉၉	
၃	လုပိ	လုပိ	ကျေးရွာအားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	၁/၉၉	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု	၁၄/၈၆	
ဗန်းမော်မြို့နယ်					
၁	စင်းခန်း	မြဲလယ်	သဲကျောက်ခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၂	စင်းခန်း	ရွာသာယာ	ကျေးရွာခန်းမပြုပြင်ခြင်း၊ ခန်းမခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ဂါလံ(၂၀၀၀)ဆုံ ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း၊ သဲကျောက်ခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	

ကချင်ပြည်နယ် CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၃	တိန်းသော်	နောင်းလန်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄/၉၆	
၄	မံမလင်း	သာယာကုန်း	သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	ကျွဲဂျိုကမ္ဘာဏီ	ကောင်ဂျာယန်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	စာဝတီး	ကံသာသစ်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၇	ပါပေါင်း	ဟာခင်း	သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၈	ပါပေါင်း	ကောင်ဂျာ	ကျေးရွာခမ်းမပြုပြင်ခြင်း၊သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၉	ပါပေါင်း	လကပ်ကြီး	သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၀	ပါပေါင်း	ဆင်ကျိုး	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရေပြန်ထည့်ခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၆)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၄)ခု	၃၆/၆၄	
	ပိုင်းမော်မြို့နယ်				
၁	မန်ဝိန်း	မန်ဝိန်း	သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း ၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	၃၅/၆၅	
၂	ဆိုင်လော်	ဆိုင်လော်	သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း ၊လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၃/၆၇	
၃	စန်းကား	မိုင်းမော	အားကစားကွင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ခြံရှင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	မိုင်းနား	ခယန်	သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း ၊ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၈/၆၂	
၅	မိုင်းနား	ဝေထု	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း၊စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	၃၃/၆၇	
၆	နောင်ချိန်း	ထွယ်ဆန်ယန်	သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း၊လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၆/၆၄	
၇	နောင်စီပေါ	နောင်စီပေါ	သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ဈေးပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၈	ဆနာ	ဆနာ	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း၊ကွန်ကရစ်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရွာတွင်းမြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၉/၆၁	
၉	ဝေချိုး	ဝေချိုး	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း၊ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးခြင်း၊မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၁၀	ဝေချိုး	ဝေမိုး	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊မြေထိန်းနံရံကျောက်စီခြင်း စာသင်ကျောင်းနောက်ကမ်းပါးယံတူးဖြတ်ဖယ်ရှားခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၉)ခု	၃၇/၆၃	
	မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်				
၁	နန်ကျင်	အောင်မြေ	ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့် ရေပြန်(၇)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း	၃၅/၆၅	
၂	နောင်နန်း	လဘန်ရီဇနာ	ကျေးရွာအားကစားကွင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	အာလမ်	လမုန်ဇွပ်	ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း၊ရေတားတံတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	လွယ်ခေါ	(၁၆) မိုင်	ရွာတွင်းလမ်းခွဲကျောက်(ဆိုက်ပျက်)ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	လွယ်ခေါ	(၁၉)မိုင်	စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း(တွင်းတိမ်)၊ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	နန်းကွေ့	ကဘူဒမ်း	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ဘောင်ခတ် သဲကျောက်လမ်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၇	နန်းကွေ့	ပြည်ထောင်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ကွန်ကရစ်တံတား(၁)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၈	ဝဲကြီး	ဝဲကြီး	ရေပိုက်လိုင်းတိုးချဲ့သွယ်တန်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း ကျေးရွာကုန်ထုတ်ရေဆိပ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	

ကချင်ပြည်နယ် CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	(၆)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခု	၄၀/၆၀	
	ဆော့လော်မြို့နယ်				
၁	ဝဟောင်	ဘုတ်ဂေါ်	လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၆/၉၄	
၂	လောင်ဒင်	လောင်ဒင်	လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၆/၉၄	
၃	ယော်ကျော်	လောက်လောင်	ကျေးရွာတွင်းဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်ခြင်း	၆/၉၄	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု	၆/၉၄	
	မိုးကောင်းမြို့နယ်				
၁	အောင်သာ	အောင်သာ	ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	မန်ရွက်	မီးသွေးကုန်း	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ကျေးရွာပိုင်မြေရှင်းလင်းခြင်း	၅၀/၅၀	
၃	ထိုပူး	ဖွေးဟော်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းများတူးဖော်ခြင်း	၃၃/၆၇	
၄	ရေရှင်	အောင်ချမ်းသာ	ရွာတွင်းသဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၅	လွဲလော	လွဲလော	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း၊ ကျေးရွာပိုင်မြေရှင်းလင်းခြင်း	၂၀/၈၀	
	(၅)အုပ်စု	(၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၃၆/၆၄	
	ဖားကန်မြို့နယ်				
၁	ကပ်မှော်ဇွပ်	မနေ့	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	နန်းယား	နန်းယား	သဲကျောက်ခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၈/၆၂	
၃	ဟောင်ပါး	နမ့်စမ်း	စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၅၀/၅၀	
၄	နမ့်မဖြစ်	နမ့်မဖြစ်	ကျောက်စီရေမြောင်း	၄၁/၅၉	
၅	ဝါရာဇွပ်	ရှူးဇွပ်	သဲကျောက်ခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၈/၆၂	
၆	လုံးခင်း	နန်းယုန်း	လမ်းဘေးခြံနွယ်ရှင်းခြင်း၊ လမ်း၂ဖက်မြေဖွဲ့ခြင်းတူးချဲ့ခြင်း ဂဝံမြေခြင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း	၃၅/၆၅	
၇	လုံးခင်း	ငြိမ်းချမ်းသာယာ	သဲကျောက်ခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၈/၆၂	
၈	လုံးခင်း	သာယာကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၄၀/၆၀	
	မိုးမောက်မြို့နယ်				
၁	ဖာကေ	နမ့်ပိုင်	ရွာတွင်းစာသင်ကျောင်းဆောင်အမိုးပြုပြင်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	တိန်းဘုရား	တိန်းငိတ်	မြေထိန်းနံရံပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့် ရေပြန်(၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	သိန်လုံ	မိုင်းမု	ရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့်ရေပြန်(၇)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၃၂/၆၈	
၄	စီကော်	စီကော်	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ရေပြန်(၃)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	ခုံဆင့်	ခုံဆင့်ဟောင်း	ရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့် ရေပြန်(၃)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၂၇/၇၃	
	(၅)အုပ်စု	(၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု	၃၆/၆၄	
	မံစီမြို့နယ်				
၁	နမ့်မပွဲ	ဂါးရာယန်	ကျေးရွာအားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်း ရေနှုတ်မြောင်း တူးဖော်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်း သဲကျောက်ခင်းခြင်း	၁/၉၉	
၂	ဟန်ထက်	ဟန်ထက်	ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	

ကချင်ပြည်နယ် CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၃	မိုင်းခေါင်	မိုင်းခေါင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ဘောင်သံကျောက်ခင်းခြင်း	၃၇/၆၃	
၄	မိုင်းခေါင်	စံလွန်	ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၂/၅၈	
၅	မံသာ	မံသာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်း သံကျောက်ခင်းခြင်း	၄၂/၅၈	
၆	ချောင်းထောက်	ကျော်ခေါင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း သံကျောက်ခင်းခြင်း၊ ခန်းမဆောင် ပြုပြင်ခြင်း၊ ခန်းမဆောင် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၃၁/၆၉	
၇	မုန်းဒိန်ပါ	မုန်းဒိန်ပါ	ကျေးရွာတွင်းလမ်း သံကျောက်ခင်းခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၇)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု	၂၇/၇၃	
	ရွှေကူမြို့နယ်				
၁	ပန်းတင်	လမ်းကူး	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	၅၄/၄၆	
၂	စင်းဖုတ်	စင်းဖုတ်	ကွန်ကရစ်ဘောင်သံကျောက်လမ်း	၃၀/၇၀	
၃	ဘိုကုန်း	မြိုင်သာယာ	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၂/၅၈	
၄	ငါးဘတ်ကြီး	ငါးဘတ်ကြီး	ကွန်ကရစ်ဘောင်သံကျောက်လမ်း	၄၇/၅၃	
၅	ငါးဘတ်ကြီး	ငါးဘတ်ဝ	သံကျောက်လမ်း၊ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	၂၃/၇၇	
၆	ပန်းတင်	မြိုင်သာ	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ကွန်ကရစ်ဘောင်သံကျောက်လမ်း	၅၄/၄၆	
၇	မြို့ကုန်း	ဟင်းအွန်	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း၊ သံကျောက်လမ်း	၁၉/၈၁	
၈	စင်းဖုတ်	ခေါလဲ	စိမ့်စမ်းရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၄/၅၆	
၉	ပန်းတင်	ပန်းတင်	ကွန်ကရစ်ဘောင်သံကျောက်လမ်း	၀/၁၀၀	
၁၀	စင်းဖုတ်	တာလီ	သံကျောက်လမ်း	၁/၉၉	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၅)ခု	၃၁/၆၉	
	ပူတာအိုမြို့နယ်				
၁	မန်စေ	မန်ပန်	ရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေပြွန်(၁၁)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၂	မန်စေ	ဖန်ခိုင်(၁)	ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း	၂/၉၈	
၃	မန်စေခွန်	ဆထီလော်(၂)	စားကျက်မြေခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၆၆/၃၄	
၄	မန်စေခွန်	ဆထီလော်(၃)	ရွာတွင်းသံကျောက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေပြွန်(၁)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၁၁/၈၉	
၅	ပမ္မတီး	နမ်ရှယ်ဇွပ်	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၆၆/၃၄	
	(၃)အုပ်စု	(၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု	၃၆/၆၄	
	မချမ်းဘောမြို့နယ်				
၁	ထန်ဂါး	ထန်ဂါး	ကျေးရွာကုန်ထုတ်လမ်း(မြေသား)၊ စိမ့်စမ်းရေသွယ်(တိုးချဲ့)	၂၅/၇၅	
၂	ရှိန်မွေယာန်	ရှိန် ကိုင်ယာန်	စိမ့်စမ်းရေသွယ်(တိုးချဲ့)၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရွာတွင်းချုံနွယ်များ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ရွာတွင်းသံကျောက်ခင်းခြင်း၊ ရေတွင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၂၅/၇၅	
	(၂)အုပ်စု	(၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၂၅/၇၅	
	(၈၃)အုပ်စု	(၉၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၉၁)ခု	၃၁/၆၉	

ကယားပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
လွိုင်ကော်မြို့နယ်					
၁	လောခလေး	ပဒေါင်ကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၁)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၆.၅/၇၃.၅	
၂	လောခလေး	လေးအိမ်စု	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ တံတား (၂)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	ထီးစဲခါး	ကျိုင်းတုံ	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၃)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၄	ထီးစဲခါး	ဒေါဆော်ဝဲ	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၄)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၅	ထီးစဲခါး	နန်းဟူး	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၂)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၈.၅/၆၁.၅	
၆	ထီးစဲခါး	ဝမ်ပန်	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၆)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၈.၃/၆၁.၇	
၇	ထီးစဲခါး	ထီးစဲခါး	ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းလမ်းနှင့် ဆေးပေးခန်းသွားလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၂/၅၈	
၈	ပိန်းချစ်	ပိန်းချစ်	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၂)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၉	ပိန်းချစ်	သာယု	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၅)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၀	ပါလောင်း	ပါလောင်း	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၄)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၁	မထောခူ	လောပိတစ်ပြ	ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ အမာခံ လမ်းခင်းခြင်း	၃၄.၅/၆၅.၅	
၁၂	မထောခူ	ရေနီကန်	ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၄)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၄.၄/၆၅.၆	
၁၃	ပန်ကန်း	ရွာတန်းရှည်	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၄)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၆.၅/၆၃.၅	
၁၄	ဒေါပေါက်လဲ	ထေးငှားလျား	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၄)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၅	ဒေါပေါက်လဲ	ဘုရားနီ	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၄)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၆	နွားလင်း	ကယမ်းသာယာ (တောင်)	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသွားလမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း (ကျောက်စီခြင်း)		
၁၇	နွားလင်း	ကယန်းသာယာ (မြောက်)	ရွာချင်းဆက်သွယ်အမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား(၇)စင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၈	နွားလင်း	လင်ဖုံ (အပေါ်)	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၅)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀/၇၀	
၁၉	နွားလင်း	မြေနီကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၆)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၂၀	နွားလင်း	ကယန်းကြံခူ	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၄)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၉.၅/၆၀.၅	
၂၁	နွားလင်း	ဒေါခေါ်ခူ	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၅)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၂၂	နွားလင်း	သပြေကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၁၀)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၇.၅/၆၂.၅	
၂၃	ချိုကယ်	ဒေါဆော်ဘီး	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၃)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၂၄	ချိုကယ်	ဒေါတချား (ပအိုဝ်း)	လူငယ်ရိပ်သာ အရှေ့ မျက်နှာစာ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း လောင်းခြင်း		
၂၅	ချိုကယ်	ဒေါမူကလား	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၆)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၂၆	ချိုကယ်	ဒေါတချား (ကယား)	ရွာတွင်းလမ်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တံတား (၂)စင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၇/၆၃	
(၉)အုပ်စု (၂၆)ရွာ လုပ်ငန်းခွဲ(၅၈)ခု				၃၈/၆၂	
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်					
၁	ဒေါတမကြီး	ဒေါကော့	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် ၂'၈"ရေပြန်(၉)စင်း	၃၈/၆၂	
၂	ဒေါတမကြီး	ဒေါတချ	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ၂၂"၈" ရေပြန် (၅)စင်း	၃၀/၇၀	
၃	ဒေါတမကြီး	ဒေါဖာ	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ၂"၈" ရေပြန် (၅)စင်း	၂၉/၇၁	
၄	ဒေါကလော်ခူ	ဒေါတမီး	လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်း တူးခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ၂.၅'၈"ရေပြန် ၂၄'(၃)စင်း၊ ၂.၅'၈"ရေပြန် ၁၈'(၁)စင်း	၇/၉၃	
၅	ဒေါကလော်ခူ	တန်းလာလဲ	လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် ၂'၈" ရေပြန်၂၁'(၂)စင်း	၆/၉၄	
၆	ဒေါကလော်ခူ	ဒေါစဲ	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း လုပ်ငန်း	၄၄/၅၆	
၇	ဒေါဖု	ဒေါဖု	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ၂"၈" x၂"၈" ရေပြန် (၈)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၈	ဒေါဖု	ဆော်ဘွား	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ၂"၈" ရေပြန် (၇)စင်း	၃၂/၆၈	
၉	ဒေါဖု	ဒေါပုံခူ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့် ၂"၈" ရေပြန် (၈)စင်း	၂၁/၇၉	
၁၀	ဒေါဖု	ဒေါလော်ခူ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့် ၂"၈" ရေပြန်(၉)စင်း	၁၁/၈၉	
၁၁	ဒေါရောက်ခူ	ဒေါရောက်ခူ (တောင်)	ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့် ၂' ၈"ရေပြန်(၆)စင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၁/၈၅	
၁၂	ဒေါရောက်ခူ	လဲမအမ်းခူရွာဟောင်း	မူကြိုကျောင်းမြေထိန်းနံရံကျောက်စီခြင်း	၄၃/၅၇	
၁၃	ဒေါရောက်ခူ	ဒေါဝယ်ကူး	ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးမြေကာနံရံတံခါး တပ်ဆင်လှေကားပြုပြင်ခြင်း	၄၄/၅၆	
၁၄	ဆောင်ခူလာ	ငံရိုး	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း၊ရေထုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့် ၂' ၈" ရေပြန်(၄)စင်း	၂၀/၈၀	

ကယားပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁၅	ဆောင်ခူလာ	ကျိုင်းငံ	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း	၂၉/၇၁	
၁၆	ဆောင်ခူလာ	ကျိုင်းငံရွာသစ်	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း	၂၉/၇၁	
၁၇	ဆောင်ခူလာ	ခူးပရာပတိုင်	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် ၂' ဝှစ် ရေပြန် ၂၁' (၈)စင်း	၃၃/၆၇	
၁၈	ဆောင်ခူလာ	ဒိုင်းလင်းအေးသာ	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ၂' ဝှစ် ရေပြန် ၂၁' (၂)စင်း၊ ၁၈' ရေပြန် (၃)စင်း	၃၂/၆၈	
၁၉	ဆောင်ခူလာ	အေနှောင်ပုလဲ	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ၂' ဝှစ် ရေပြန် ၂၁' (၉)စင်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၅/၅၅	
၂၀	ဆောင်ခူလာ	ဒေါတဝီ	ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၅၁/၄၉	
၂၁	ဆောင်ခူလာ	ဆော်ပထန်	လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ၂' ဝှစ် ရေပြန် ၂၁' (၉)စင်း	၂၁/၇၉	
၂၂	ဟိုဝမ်	ဟိုဝမ် (ထက်)	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း	၂၂/၇၈	
၂၃	ထီးဖိုးကလိုး	ထီးသဲကလိုး	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် ၂' ဝှစ် ရေပြန် ၂၁' (၁)စင်း၊ ၁.၅' ဝှစ် ရေပြန် ၁၈' (၄)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၂၃/၇၇	
၂၄	ထီးဖိုးကလိုး	ဒေါခူလီ	လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း နှင့် ၂' ဝှစ် ရေပြန် ၂၁' (၄)စင်း၊ ၁.၅' ဝှစ် ရေပြန် ၁၈' (၇)စင်း	၁၇/၈၃	
၂၅	ထီးဖိုးကလိုး	ဒေါတဒါး	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ၂.၅' ဝှစ် ရေပြန် ၂၇' ၁စင်း၊ ၂' ဝှစ် ရေပြန် ၂၁' ၁စင်း၊ ၁.၅' ဝှစ် ရေပြန် ၁၈' (၃)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၃၃/၆၇	
၂၆	ထီးဖိုးကလိုး	ဒေါဘျာကူး	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ၂' ဝှစ် ရေပြန် ၂၁' (၅)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၂၅/၇၅	
၂၇	ထီးဖိုးကလိုး	ဒေါခွဲခွဲ	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ၂' ဝှစ် ရေပြန် ၁၅' (၂)စင်း၊ ၁.၅' ဝှစ် ရေပြန် ၁၅' (၃)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၂၈	ထီးဖိုးကလိုး	ဖဲလျား	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့် ၂' ဝှစ် ရေပြန် ၂၁' (၁၀)စင်း	၁၉/၈၁	
၂၉	ထီးဖိုးကလိုး	ဒေါလျားခူ	ကျောက်ရောမြေ လမ်းခင်းခြင်း၊ ၂' ဝှစ် ရေပြန် ၁၈' ၁စင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ၅' Box Culvert ၃စင်း တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း	၄၄/၅၆	
၃၀	ပန်ပက်	ပန်ပက်ဆောင်းလူး	ပန်ပက်ဆောင်းလူးကနားကျေးရွာကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁၆/၈၄	
၃၁	ပန်ပက်	ပန်ပက်ကတ်ကူ	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း	၁၈/၈၂	
၃၂	ပန်ပက်	ပန်ပက်ရွမ်းကူ	ကျေးရွာခန်းမဆောင်ကျောက်စီမြေကာနံရံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၉/၅၁	
၃၃	ခူးပရာ	ခူးပရာ (အထက်)	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၅၄/၄၆	
၃၄	ခူးပရာ	ခူးပရာ (အောက်)	မြေလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း နှင့် ၂' ဝှစ် ရေပြန် ၁၅' (၄)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ကျေးရွာသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း	၁၂/၈၈	
၃၅	ခူးပရာ	သာဒေးခို	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၃၆	လှိုပူ	လှိုပူနာယောင်လာ	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း နှင့် ၁.၅' ဝှစ် ရေပြန် ၂၁' (၂)စင်း၊ ၁.၅' ဝှစ် ရေပြန် ၁၅' (၂)စင်း	၁၂/၈၈	
		(၁၀)အုပ်စု	(၃၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃၈)ခု	၂၉/၇၁
ဖရူဆိုမြို့နယ်					
၁	ဟိုယာ	ဘီယာ	ဆိုင်ကယ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	ဟိုယာ	ဒိုရော (အထက်)	ဆိုင်ကယ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃	ဟိုယာ	ဒိုရော (အောက်)	ဆိုင်ကယ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	ဟိုယာ	ဟိုယာ	ဆိုင်ကယ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၅	ဟိုယာ	လီခူပရား	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	၅၄/၄၆	
၆	ကေးလျား(ကြယ်ဖိုးကြီး)	လောလျာခူ	ရွာတွင်းလမ်းမြေညှိခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရေပြန်(၇)စင်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၇	ကေးလျား(ကြယ်ဖိုးကြီး)	ဒေါကူလီ	တောင်ယာသွားလမ်းမြေညှိခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၉/၅၁	
၈	ကေးလျား(ကြယ်ဖိုးကြီး)	ဒေါပိုရှေ့	ရေကန်ရေဝင်လမ်းကြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မိုးရေလှောင်ကန်ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း (၂)ခု	၄၄/၅၆	
၉	ကေးလျား(ကြယ်ဖိုးကြီး)	ဒေါဗျာကူး	ရွာတွင်းလမ်းမြေညှိခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၄၁/၅၉	
၁၀	မာခရော်ရှေ့	ဒေါလောခူ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၁	မာခရော်ရှေ့	လောကျောခူဒေါသဲ	ရေခပ်သွားလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ တံတားငယ်(၃)စင်းပြုပြင်ခြင်း	၂၈/၇၂	
၁၂	မာခရော်ရှေ့	ပရယ်တော်	ရေကန်ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း၊ ရွာဝင်လမ်းရေမြောင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်း၊ မူကြိုကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	၂၈/၇၂	
၁၃	မာခရော်ရှေ့	ဒေါကလော်လဲ	အားကစားကွင်းမြေညှိခြင်းနှင့် ပတ်လည်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၂၈/၇၁	
၁၄	မာခရော်ရှေ့	ဒေါဆီးခူ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	၂/၉၈	
၁၅	ဒိုမိုစော	ခေါသခေါ	ဆိုင်ကယ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၆	ဒိုမိုစော	ဒိုမိုစော	ဆိုင်ကယ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	

ကယားပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁၇	ရာဇပရား	ယိုစပရား	ဆိုင်ကယ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၈	ရာဇပရား	ခေါဘာ	မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၂/၉၈	
၁၉	ရာဇပရား	ရာဇပရား	ရွာလယ်ကျောက်အမာခံလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၂/၅၈	
၂၀	ဒိုးပရယ်	ဝယ်သူတော်	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ တံတားငယ်(၁)စင်းပြုပြင်ခြင်း	၄၈/၅၂	
၂၁	ဒိုးပရယ်	ထီးခူးလယ်	ကျေးရွာအဝင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ တံတားငယ်(၄)စင်းပြုပြင်ခြင်း	၄၇/၅၃	
၂၂	ဒိုးပရယ်	ထီးခူးခူ	ရေခပ်သွားလမ်းအားပြုပြင်ခြင်း၊ တံတားငယ်(၃)စင်းပြုပြင်ခြင်း	၃၀/၇၀	
၂၃	ဒိုးပရယ်	ဘီဆို	မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း၊ တံတားငယ်(၂)စင်းပြုပြင်ခြင်း	၂၉/၇၀	
၂၄	မြို့မ	ထီးကလူဒေါ	ရွာတွင်းလမ်းမြေညှိခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၁၈/၈၂	
	(၇)အုပ်စု	(၂၄)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၄၇)ခု	၂၄/၇၆	
	ရှားတောမြို့နယ်				
၁	ရှားတောမြောက်ပိုင်း	ပွန်ချောင်း	ရွာတွင်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ Box Culvert (၁)စင်း	၃၅/၆၅	
၂	ရှားတောမြောက်ပိုင်း	ဒေါလဲခူ	ရွာတွင်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ Box Culvert (၁)စင်း	၃၉/၆၁	
၃	ရှားတောမြောက်ပိုင်း	ဒေါဝယ်ရော	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကျေးရွာခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၄	ရှားတောမြောက်ပိုင်း	တေလဲ	ရွာတွင်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်း၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၅	ရှားတောအလယ်ပိုင်း	စလောင်း	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ အ.မ.က ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၆	ရှားတောအလယ်ပိုင်း	ရှားတော (မြောက်)	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း၊ Box Culvert(၁)စင်း	၃၈/၆၂	
၇	ရှားတောအလယ်ပိုင်း	ပန်လို	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း၊ လက်တူးတွင်းတူးခြင်း၊ ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၂)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၃၈/၆၂	
	ဘောလခဲမြို့နယ်				
၁	စောလုံ	စောလုံ	ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်း၊	၃၇/၆၃	
၂	ဘူးခူ	ဘူးခူ	ကျေးရွာခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းလမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်း	၄၂/၅၈	
၃	နန်းဖဲ	နန်းဖဲ	တူးဖော်ခြင်း၊ Box culvert (၁)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း		
			ကျေးရွာခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း၊	၃၈/၆၂	
			ခန်းမဆောင်အဝင်မြေသားလမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း		
			ကျေးရွာတွင်းလမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်းပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း		
၄	ချိုက္ကဲ	နန်းနောက်	ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းအားကွန်ကရစ်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	၄၄/၅၆	
	(၄)အုပ်စု	(၄)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၄၀/၆၀	
	ဖားဆောင်းမြို့နယ်				
၁	ဖားဆောင်း	စုစည်း	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း၊ ရိစာလမ်း	၅၁/၄၉	
၂	ဖားဆောင်း	ခဲမဖြူ	ရေပိုက်လိုင်းဟောင်းမြေတူးခြင်းမြေပြန်ဖို့ခြင်း+ရေပိုက်လိုင်းလဲလှယ်ခြင်း	၅၁/၄၉	
၃	ဖားဆောင်း	ပါပု	ရိစာလမ်း၊ ရေပြွန်	၁၅/၈၅	
၄	ဖားဆောင်း	ဖါးဆောင်းတောင်ပေါ်ရွာ	ရိစာလမ်း၊ အများသုံးသုသာန်ဧရိယာ၊ ရေပြွန်	၄၇/၅၃	
၅	ဖားဆောင်း	နမ့်ကစ်	ရိစာလမ်း၊ ရေပြွန်	၁၈/၈၂	
၆	ဝမ်အောင်း	ဝမ်အောင်း (ကယား)	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၅၀/၅၀	
၇	ဝမ်အောင်း	ကျောက်ပဲညို	ရိစာလမ်း၊ ရေပြွန်	၈/၉၂	
၈	မော်ချီး	မော်ချီး (အောက်)	ရေပိုက်လိုင်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၅၇/၄၃	
၉	မော်ချီး	လိုခါးလို	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ မြေကာနံရံပြုလုပ်ခြင်း	၄၂/၅၈	
၁၀	မော်ချီး	မော်ချီးတောင်ပေါ်ရွာ	ရေကန်ခြံစည်းရိုး၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုး၊ မြေမှကွန်ကရစ်မြှင့်တင်ခြင်း	၄၄/၅၆	
၁၁	မော်ချီး	ရေလူး	ရေပိုက်လိုင်း ပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အုတ်ရေကန်	၆၀/၄၀	
	(၃)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၁)ခု	၄၀/၆၀	
	မယ်စွဲမြို့နယ်				
၁	ဟိုဂျစ်	ဟိုဂျစ်	ဂါလံ(၃၀၀၀)ဆုံအုတ်ရေကန် တည်ဆောက်ခြင်း	၂၅/၇၅	
			ရွာတွင်းရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း		
၂	မယ်စွဲ	ဟိုစွဲ	မူကြိုကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	မယ်ဆည်နမ်	နန်းဟူး	ကျေးရွာခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုး(Chain Links)ပြုပြင်ခြင်း၊ ကျေးရွာခန်းမဆောင်(၂)ခန်းတွဲ အိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း၊	၃၉/၆၁	

ကယားပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			ကျေးရွာဆေးပေးခန်းအဝင် ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း၊ Pipe Culvertတံတား(၁)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း		
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၃၄/၆၆	
	(၃၈)အုပ်စု	(၁၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၉၈)ခု	၃၄/၆၆	

ကရင်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	ဘားအံမြို့နယ်				
၁	နောင်ထလုံး	မူးကဝ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၄/၆၆	
၂	နောင်ထလုံး	ကော့ဒိုက်ပြင်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း နှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၃	နှစ်ခြား	နှစ်ခြား	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၂၄/၇၆	
			ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၄	ဝတ်ကြီး	ထုံးတောင်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၅	ဝတ်ကြီး	ဝတ်ကြီး	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၆	ဗျကွ	အလယ်ရွာ	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၃၃/၆၇	
			ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၇	အီဟယ်	ရွာကြီး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၄/၆၆	
၈	နတ်ကျွန်း	နတ်ကျွန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၉	ကျုံဖဲ	ကျုံဖဲ	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၃၈/၆၂	
			လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
			အမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်း		
			ရေမြောင်းအုတ်စီခြင်း		
၁၀	ကော့တရုတ်ရ	ကော့တရုတ်ရ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၁၁	ပန်းကုန်း	ကျုံဖဲရဲ	လမ်းပြုပြင်ခြင်း နှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၂/၆၈	
၁၂	ထောင်ကလပ်	ကမော့ညော	လမ်းခြံရှင်းလင်းခြင်းနှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၀/၈၀	
၁၃	နောင်ပလိန်	လှိုင်းထောင်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း နှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၀/၇၀	
၁၄	နောင်ပလိန်	နောင်ပလိန်	လမ်းပြုပြင်ခြင်း နှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၂၉/၇၁	
၁၅	ကော့ကဒါ	ကော့ကဒါ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း နှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃/၉၇	
၁၆	ကော့ကဒါ	ကော့စံမိန်	လမ်းပြုပြင်ခြင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၁၇	ကော့စံနဲဘန်အောက်	ကော့ပေါက်	တံတားချဉ်ကပ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း နှင့်လက်ရန်းပြုလုပ်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၁၈	ကျုံမသွယ်	တော်သလေခို	လမ်းပြုပြင်ခြင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၂၀/၈၀	
၁၉	ကျုံမသွယ်	ရွှေလူ	လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၅/၈၅	
၂၀	ဘင်ဂျီ	ရွာကြီး	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၂၁	ကော့ရင် အောက်	မရင်းကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၂၂	ကော့ ရင်းအထက်	ကော့ရင်းကလေး	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၀/၁၀၀	
၂၃	ကော့ရင်း အထက်	ဥသျှစ်ကုန်း	လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၂၄	ကော့မူးတာ	ကော့ဝါးရှူး	လမ်းပြုပြင်ခြင်း ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၀/၇၀	
၂၅	နောင်ကျန်	နောင်ကျန်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၂၆	နောင်ကျန်	ဆယ်မိုင်ကုန်း	လမ်းပြုပြင်ခြင်း ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၂၇	မိကရင်	ကြာအင်းရွာကြီး	လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
			စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း		
၂၈	မိကရင်	ကြာအင်းရွာလေး	လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၅/၈၅	
၂၉	နောင်ကုန်း	ရှမ်းကုန်း	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၃၂/၆၈	
			ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၃၀	တကောင်းဘိုး	နော်ကွား	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၃၁	ကုလားစု	ကော့ရေး	လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၃၂	စံဖရီး	စံဖရီး	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၃၃	သာယာကုန်း	သာယာကုန်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃၄	ဝင်းကျန်	တောကြီး	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	

ကရင်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၃၅	ထောင်ကလပ်	ထောင်ကလပ်	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၃၂/၆၈	
၃၆	နတ်ထိပ်	နောင်တုတ်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၄/၆၆	
			ကျောင်းရေမြောင်းကျောက်စီခြင်း		
၃၇	ထုံးအိုင်	ထုံးအိုင် (အောက်ရွာ)	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၆၈/၃၂	
	(၂၉)အုပ်စု	(၃၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၄၆)ခု	၃၃/၆၇	
	လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်				
၁	ကမော့ကချူး	ရေမင်းသာယာ	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၂	နောင်ခွီး	နောင်ခွီး	ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၃	နောင်ခွီး	နောင်ဒဲ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၅/၆၅	
၄	မိုးနိုင်	မိုးနိုင်ကြီး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၂၂/၇၈	
၅	အထက်ရေပူ	ထီးလင်းဝင်းသာ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၁၅/၈၅	
၆	ပတ်ကျော	ကုန်းကလေး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၃၅/၆၅	
၇	ပတ်ကျော	ဆင်သေကုန်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၈	ကွီးလေး	ကွီးလေး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၃၇/၆၃	
၉	ကြက်တူရွေး	ယာခလုံနိုင်	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်း	၃၈/၆၂	
၁၀	ပိုးပလေး	ခလောဒေး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၁	စောလော	ကွီးလော်ဖလိုး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၃၇/၆၃	
၁၂	ပတ်ကျော	မဲလောင်းကြီး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၃၇/၆၃	
၁၃	ကြက်တူရွေး	ထီးပိုးခီး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၁၄	မိုးနိုင်	မိုးနိုင်ဘုရား ခြေရင်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၁၇/၈၃	
၁၅	လော်ကော်	လော်ကော်	ကျောင်းအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း၊	၃၉/၆၁	
			အုတ်စီရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၁၆	မဲသမူ	မဲကတောခီး	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်း	၃၈/၆၂	
၁၇	ထီးပိုးကိန်	နောင်ခရိန်	ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၅/၆၅	
၁၈	ထီးပိုးကိန်	ရွာသစ်	ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၅/၆၅	
၁၉	အထက်ရေပူ	အထက်ရေပူ	ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၂၀	အထက်ရေပူ	ရွှေအောင်	ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ကျောင်းအားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၂၁	အောက်ရေပူ	ဘုရားကုန်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၃၅/၆၅	
၂၂	ပေါလောက်	ရစ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဂဝံမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၁၈/၈၂	
၂၃	ထီးပိုးကိန်	ကျုံမဒီ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၂၂/၇၈	
၂၄	မဲလရော	ထီးကနဲ	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်း	၂၂/၇၈	
၂၅	မိုးနိုင်	မိုးနိုင်အောက်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၂၀/၈၀	
	(၂၁)အုပ်စု	(၂၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃၂)ခု	၃၂/၆၈	
	သံတောင်ကြီးမြို့နယ်				
၁	စီပင်ကလေး	ဆူးပုတ်မြောင်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၂	ထီးသာစော	ထီးသာစော(အောက်)	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ် box Culvert	၃၈/၆၂	
၃	ချောင်းမငယ်	ချောင်းမငယ်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၄	ကျေးကကော့	ကျေးကကော့	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆိုင်ကယ်သွားလမ်း	၃၈/၆၂	
			ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း		
၅	မင်းလမ်းတောင်	မင်းလမ်းတောင်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆိုင်ကယ်သွားလမ်း	၄၀/၆၀	

ကရင်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း		
၆	မောင်ဘလောက်	ကံထေး	လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်တံတားပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၇	ကလေးခို	ကလေးခို (အောက်)	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆိုင်ကယ်သွားလမ်း	၄၀/၆၀	
			ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း		
၈	သာမိတိုက်	သစ်အယ်တောင်(အထက်)	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆိုင်ကယ်သွားလမ်း	၄၀/၆၀	
			ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း		
၉	လိပ်ပြာ ကလေး	ကသွီးဒီး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆိုင်ကယ်သွားလမ်း	၃၈/၆၂	
			ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း		
	(၉)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၃၉/၆၁	
	ကော့ကရိတ်မြို့နယ်				
၁	ရန်ကုတ်	လှိုင်စိန်	ကျေးရွာတွင်းကပ်မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ဘားကုတ်	ရွာဟောင်းကျွန်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	နဘူးတခွန်တိုင်	တောင်နား	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	နဘူးတခွန်တိုင်	နန်းဆန်ရစ်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	နဘူးတခွန်တိုင်	သောက်ပိန်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	အီဘိုင်း	ရေကျော်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၇	အီဘိုင်း	ပိတောက်ကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၈	အီဘိုင်း	ရွာတန်း ရှည်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၉	ခရင်း	ဝင်းပုတ်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၀	ခရင်း	ထီဖိုးမော်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၅/၈၅	
၁၁	ခရင်း	တကုံးက	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၅/၈၅	
၁၂	နောင်ကိုင်း	မိပါလဲ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၀/၇၀	
	(၆)အုပ်စု	(၁၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၃၅/၆၅	
	ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်				
၁	နတ် ချောင်း အလယ်	သမိန်လစ်	ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူး ဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၂/၇၈	
၂	နတ် ချောင်း အလယ်	ကြိုးတန်း	ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူး ဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄၁/၅၉	
၃	နတ် ချောင်း အလယ်	တံတားဦး	ကျေးရွာပိုင် အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း	၁၂/၈၈	
၄	နောင်တခို	ပလောဖာထော	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၅/၉၅	
၅	နောင်တခို	ဘုရား တောင်	ကျေးရွာတွင်းရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း၊	၃၅/၆၅	
			ကျေးရွာတွင်းရေ နုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၆	နောင်တခို	ဝက်တခုံ	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၇	ဝင်းလုံ	ကောနွဲ့	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၀/၇၀	
၈	ဝင်းလုံ	ထီးနီဘိုး	လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၀/၇၀	
၉	ဝင်းလုံ	ကွီးကန်ခေါ	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၈/၇၂	
၁၀	ဝင်းလုံ	ဝင်းလုံ	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၁၁	ရသေ့	လေးထော်ထ	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၁၂	ရသေ့	ရသေ့	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၅/၆၅	
၁၃	ကစပ်	ဆင်ပုတ်အင်း	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၁/၇၉	
၁၄	ကစပ်	ကစပ်	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၁/၇၉	
၁၅	လွတ်ရှမ်း	လေး ခတေခီး	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၆/၆၄	
	(၆)အုပ်စု	(၁၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၂၈/၇၂	
	ဖာပွန်မြို့နယ်				

ကရင်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁	ကတိုင်တီ	ကတိုင်တီ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၃/၆၇	
၂	ကတိုင်တီ	ကကုလား	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၇/၈၃	
၃	ကတိုင်တီ	ကကိုင်တော	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၄/၆၆	
			ကျောင်းအားကစား ကွင်းပြုပြင်ခြင်း		
	(၁)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၄)ခု	၂၈/၇၂	
	မြဝတီမြို့နယ်				
၁	မယ်ထော်သလေ	မေတ္တာလင်းမြိုင်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၂	ဖားကလူ	တောအုပ်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၃	ဖားကလူ	ထိုသူဒီး	လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၄	ဖားကလူ	မဲပလဲ့ဝ	ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၄/၆၆	
၅	ဖားကလူ	ထီးဝကလေး	ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၆	ပူလွဲပူ	ဝမ်ခဟောင်း	ကျောင်းရှေ့လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၇	ပူလွဲပူ	ညလိအထ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၅/၇၅	
၈	ဖလူး	လေးကေကော်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၂၅/၇၅	
၉	မဲ့ပလဲ့	ကျော်ခို	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၁/၆၉	
၁၀	မဲ့ပလဲ့	ကွီးလေး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၈/၇၂	
	(၅)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၃၃/၆၇	
	(၇၇)အုပ်စု	(၁၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၃၂)ခု	၃၃/၆၇	

ချင်းပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	ဟားခါးမြို့နယ်				
၁	ကျန်ဗား	ချောနံကျွမ်း	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	ကျန်ဗား	လေအွမ်(ခ)	ကျောင်းသွားလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၁၆.၅/ ၈၃.၅	
၃	ဆွမ်းဆီး	ဟောက်ဆင်	လယ်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/ ၁၀၀	
၄	ဆွမ်းဆီး	သီလာခုံ	ရွာတွင်းလမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)ဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/ ၁၀၀	
၅	ဆွမ်းဆီး	လုံဟောက်	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/ ၁၀၀	
၆	ဆွမ်းဆီး	ဆွမ်းဆီး	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/ ၁၀၀	
၇	သီဖူးလ်	သီဖူးလ်	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/ ၁၀၀	
၈	သီဖူးလ်	ဟိုင်ရောန်း	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/ ၁၀၀	
၉	လုံသာရ်	မာအိုခွါး	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/ ၁၀၀	
၁၀	ဘွာလ်တပ်	မန်နူး	ရေမြောင်းတူးရန်လမ်းတာချဲ့ခြင်း၊ ရွာတွင်းရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကျောက်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၃၅ /၆၅	
၁၁	ရွန်း	ရွာဒဲအို	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/ ၁၀၀	
၁၂	သီနမ်း	လုံကျွေး	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/ ၁၀၀	
၁၃	ဖာရွန်း	ပိုင်	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/ ၁၀၀	
၁၄	ခွါဘဲ	နာဘွာလ်	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/ ၁၀၀	
၁၅	ခွါဘဲ	လုံနမ်း	ရွာတွင်းရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရွာတွင်းကျောက်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၆	ချွန်ကျိုး	ချွန်ကျိုး	စားကျက်မြေနှင့်တောင်ယာသွားလမ်းတူးဖော်ခြင်း	၁/၉၉	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၆/၉၄	
	ထန်တလန်မြို့နယ်				
၁	သီခွန်သွမ်း	ထိန်ဟွာလ်	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	ဇန်တလန်	ဇန်တလန်	ကုန်ထုတ်လမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃	ဆိုင်က	ရွာဘုတ်	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	လုံဒိန်း	လုံဒိန်း	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၅	ရှာလမ်း	မွန်ဟာလုံ	သောက်သုံးရေသွယ်ပိုက်လိုင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၆	ကြောင်ထီးယား	ကြောင်ထီးယား	တောင်ယာသွားလမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)၊ ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၇	ကြောင်ထီးယား	ပိုင်ခွါ	အားကစားဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၈	ဆုရ်ငဲင်း	သီဆင်(က)	ရေအားလျှပ်စစ်ရုံးသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၉	ဘဲလ်ဟာရ်	ဆန်ပီးချိုး	အားကစားဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၀	ငါပိုင်သဲ	အင်မွန်ပီး	တောင်ယာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၉)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု	၀/၁၀၀	
	ဖလမ်းမြို့နယ်				
၁	တာရွန်း	တာရွန်း	ရွာတွင်းလမ်းတာချဲ့ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	ရှုလ်ဘူး	ရှုလ်ဘူး	ကျေးရွာကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃	ငါမွာလ်	အင်မွန်ပီး	ကျေးရွာကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	ဆွန်ထလာ	ဆွန်ထလာ	ရွာတွင်းလမ်းတာချဲ့ခြင်း	၆/၉၄	
			ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းမျက်နှာပြင်မြေဖို့ခြင်း		
			ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း		
၅	ဆဲလောန်	လေးလက်	ကုန်ထုတ်လမ်းတာချဲ့ခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်မြေမျက်နှာပြင်ညှိခြင်း	၀/၁၀၀	
၆	အိုင်ရဲဘွာလ်	အိုင်ရဲဘွာလ်	ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသွားလမ်းဖောက် လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၇	ဆအက်	ရှာလ်လမ်	ရွာတွင်းလမ်းတာချဲ့ခြင်း	၁၁/၈၉	
			ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းမျက်နှာပြင်မြေဖို့ခြင်း		

ချင်းပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			သစ်သားရေပြွန်(၃)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း		
၈	ဖိုင်ဇောင်	ဖိုင်ဇောင်	ကျေးရွာကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၂၇/၇၃	
			ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း(11/4" PVC)		
၉	ဇေသွာလ်	ပါမွန်ချောင်း	ကျေးရွာကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			ရွာတွင်းသစ်သားဆိပ်ခံတံတား		
၁၀	တောရဲဇန်	တောရဲဇန်	ကုန်ထုတ်လမ်းတာချဲ့ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၈/၉၂	
	တီးတိန်မြို့နယ်				
၁	ကပ်တဲလ်	ကပ်တဲလ်	ရွာတွင်းဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	ဆိုင်းဇန်	ဖိုင်လင်+ရှောင်စာန်း	ရွာတွင်းလမ်းတာချဲ့ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
			ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့မည့် မြေဖို့ မြေညှိခြင်း		
၃		ဆိုင်းဇန်	ရွာတွင်းလမ်းတာချဲ့ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
			ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၄	ဆောင်ဇန်	ဆောင်းဇန်	ရွာတွင်းလမ်းတာချဲ့ခြင်း	၀/၁၀၀	
၅	တီးဒီးလ်	ဟိုင်မွာလ်(သ)	ရွာတွင်းလမ်းတာချဲ့ခြင်း	၀/၁၀၀	
၆		တီးဒီးလ်း+ဟိုင်မွာလ်(ဟ)	ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံးသွားလမ်း	၀/၁၀၀	
၇	တီးတော့	တီးတော့	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေထုတ်ပြန်ပိုက်လုံး(၁၀)စင်း	၃၃/၆၇	
၈	ဒမ်ပီး	ဒမ်ပီး+တီးဆန်ဇန်	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၉	ဒေါ်လွင်	ဇိုနွမ်းဇန်+မိုင်နွဲ	ရွာအရှေ့ပိုင်းလမ်း သဲကျောက်ခင်းခြင်း	၃၀/၇၀	
၁၀		ဇိုဇန်(အောက်)	ရွာအနောက်ပိုင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း	၃၀/၇၀	
၁၁	လိမ်ခိုင်	လေးဒေါ်+လိမ်ခိုင်(ဘုန်း)	ရေပင်ရင်းသွားရာလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၂	ဘွင်	ဘွင်+ဒါတ်ခိုး	ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၃	ဘွင်မံ	ဝေါလပ်+ဘဲကန့်	ရွာပတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၄	လိုင်လိုး	လိုင်လိုး	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရေပိုက်လိုင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၅		တီးလန့်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၆	လိုင်တီး	လိုင်တီး	ရေပင်ရင်းသွားရာလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၇	ပတ်ဇန်	ပတ်ဇန်	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ရေပိုက်လိုင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၈	အန်းလန့်	အန်းလန့်	ရွာအဝင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေလှောင်ကန်သွားရာလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၉		လဲဇန်	ရွာတွင်းလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂၀	ခိန်းဇန်	ကိမ်းလိုင်	ကိမ်းလိုင်ကျေးရွာသဲကျောက်ခင်းခြင်း	၃၀/၇၀	
၂၁	ဘုတ်ဖီရ်	ဘုတ်ဖီရ်	ကျေးရွာမှ ရေတွင်းအထိလမ်းသစ်၊ ရေပိုက်လိုင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	၃၀/၇၀	
၂၂	တုန်းဇန်	တုန်းဇန်	ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံးသွားလမ်းတာချဲ့ခြင်း၊ ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂၃	ဆောင်းဆန်	ငါလ်ဘွာလ်	ရွာတွင်းလမ်းတာချဲ့ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂၄	ခေါဆ	ပုမ်းဗား+ဘွင်မံ+လို့ဖေ	ကုန်ထုတ်လမ်းတာချဲ့ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂၅	ဟေလေး	ဟေလေး	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကျောင်းအားကစားကွင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း	၀/၁၀၀	
၂၆	ထေးဇန်	ထေးဇန်+ သိုင်းငင်း+ ဟိန်ဇန်	ရွာပတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)	၀/၁၀၀	
			ကျေးလက်အိမ်ရာဆောက်မည့်(၂)နေရာ မြေညှိခြင်း		
			ရေပင်ရင်းလမ်းရှင်းလင်းခြင်း၊ ရေပိုက်လိုင်းတူးဖော်ခြင်း		
၂၇	ဘုမ်ဇန်	ဘုမ်ဇန်+ ခေါခိုင်း+ တွာလ်မူး	ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း၊ မြေစာဖယ်ရှားခြင်း၊မြေညှိခြင်း	၄၀/၆၀	
			ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ပွခင်းခြင်း		
၂၈	မွာလ်ဘင်း	ရွာလ်တီး+ ဇန်ဇောင်	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	

ချင်းပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၂၉	ဟောက်ပီး	ဟောက်ပီး+ တောင်ဒုန်	ကုန်ထုတ်လမ်း၊ ရွာတွင်းရေမြောင်း၊ ရေပြန်	၀/၁၀၀	
၃၀	ငါလ်ဇန်	ငါလ်ဇန်+ထကဆောင်းပီး(သ)+ ထကဆောင်းပီး (ဟ)	ရေပင်ရင်းသွားရာလမ်း(၃/၀)ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃၁	ဖူနွမ်း	ဆူဇန်+ဇုံး	ကျောင်းလမ်းတူးဖော်ခြင်း ၊ အိမ်ရာဆောက်မည့်နေရာမြေညှိခြင်း ဘော်လုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း ၊ ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃၂	ပင်းပိ	ပင်းပိ	ရွာတွင်းလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃၃	ထန်းဇန်	ထန်းဇန်+ဇိုဇန်(ထ)	ရွာအဝင်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း ၊ ဘော်လုံးကွင်းမြေဖို့ခြင်း ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကျောင်းအဝင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၃၄	ကွေးလမ်း	ကွေးလမ်း+ ဂုက်ဘွက်+ ဇိုဇော်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေပင်ရင်းလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃၅	တိုးပီး	တိုးပီး+ပန်ဇန်	ရွာတွင်းရေဖြန့်ဝေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၃၀)အုပ်စု	(၃၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၆၅)ခု	၈/၉၂	
	တွန်းမိမြို့နယ်				
၁	တိုးဇို	တိုးဇို	ရွာတွင်းအိမ်ကြားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	ဇမ်းပီး	ဇမ်းပီး	ရွာတွင်းအိမ်ကြားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃	ဒါရ်ခိုင်း	ဒါရ်ခိုင်း(ဟ)	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	တိုးမန်	တိုးမန်	ရွာတွင်းအိမ်ကြားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၅	ကန်ဆောက်	မာအိုဝမ်	ရွာတွင်းအိမ်ကြားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၆	ဖိုင်တူ	ဖိုင်တူ	ရွာတွင်းအိမ်ကြားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၇	လုံတပ်	လုံတပ်	ရွာတွင်းအိမ်ကြားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၈	စိန်ပျဲလ်	ဟိန်ဇန်	ရွာတွင်းအိမ်ကြားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၉	ဆဲ ဘောက်	စိန်းတုမ်း	ရွာတွင်းအိမ်ကြားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၀	ဟိုင်ကျင်း	ဟိုင်ကျင်း	ရွာတွင်းအိမ်ကြားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၀/၁၀၀	
	မင်းတပ်မြို့နယ်				
၁	လေးကောင်း	ဘော(၃)	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ဆိုင်ကယ်)	၂/၉၈	
၂	မဒပ်	ပူကွန်း	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ဆိုင်ကယ်)	၂/၉၈	
၃	ကြာတ်	လှတို့	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ဆိုင်ကယ်)	၂/၉၈	
၄	ဝကောက်	ဝကောက်	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ဆိုင်ကယ်)	၂/၉၈	
၅	မဒပ်	လုပ်ပဲ	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ဆိုင်ကယ်)	၂/၉၈	
၆	မရှိယော	ကြားတော်	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ဆိုင်ကယ်)	၂/၉၈	
၇	ဘွေရို	ဘွေရို	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ဆိုင်ကယ်)	၂/၉၈	
၈	ခွဲလုံ	ချာခင်	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ဆိုင်ကယ်)	၂/၉၈	
၉	ဟီးလောင်း	ဟီးလောင်း	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ဆိုင်ကယ်)	၂/၉၈	
၁၀	ပြုံး	ဘောင်	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ဆိုင်ကယ်)	၂/၉၈	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၂/၉၈	
	ကန်ပက်လက်မြို့နယ်				
၁	ငုံလောင်း	အပြိုင်း	ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း	၅၁ /	
၂	ငုံလောင်း	ကျော့တော်	ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း	၅၁ /	
၃	ငုံလောင်း	အမ်ပုံ	ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း	၅၁ /	
၄	ခိတော်	စံအိမ်နူး	ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း	၅၃ /	
၅	လောက်မော့	လောက်မော့	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၆	ငွန်းစိုင်	ကွန်တိုး	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ အားကစားဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၇	ဆတ်ချောက်	ဆတ်ချောက်	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	

ချင်းပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၈	မုလောင်း	ချောင်းမု	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၉	မကြား	ခေါက်ထူ	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၀	လွန်ဒုံ	ဖြူတွင်းကျင်း	ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း	၅၃ /	
	(၈)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု	၂၆/၇၄	
	မတူပီမြို့နယ်				
၁	တန်ကူ	ရဲခဲခဲနန်း	ရွာချင်းဆက်လမ်း(ပါခဲနန်း-ရဲခဲခဲနန်း)ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	ဟရင်ပီး	ဟရင်ပီး(က)	ရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃	ထောင်လန်	လုံဖျားလျာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	လုံပန်	လုံပန်	လူထုခန်းမဆောင် လမ်းတူးဖော်ခြင်း	၂/၉၈	
၅	ဝလံတယ်	ကလား	ရွာတွင်းကျောင်းသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၆	ကစဲ	ကီးလူနန်း	ရေအားလျှပ်စစ်သွားရာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁/၉၉	
၇	ရာဒွီး	ဘွေထီယား	လယ်ယာသွားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၈	အောက်လား	တင်လောင်း	ရေပင်ရင်းသို့သွားရာလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၂/၉၈	
၉	ရမ်တိန်	ရမ်တိန်(က)	လယ်ယာသွားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း	၀.၅/၉၉.၅	
၁၀	ဝီလူး	ဝီလူး	လည်မျိုချောင်းကုန်ထုတ်လမ်းမြေပြိုဖယ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၀.၅/၉၉.၅	
	(၉၇)အုပ်စု	(၁၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၄၉)ခု	၆/၉၄	

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
ကလေးမြို့နယ်					
၁	ခုံတုန်းမြို့သာ	ဘိုကုန်း	သဲကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၃၄/၆၆	
၂	ခုံတုန်းမြို့သာ	ရန်ကြီးအောင်	သဲကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၃၄/၆၆	
၃	နတ်ကြီးကုန်း(ကာ)	နန်းဇလိန်	သဲကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၃၈/၆၂	
၄	ခုံသာ	ကြံစက်ကုန်း	မြေသားရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ တံတား(၃)စင်း ပြုပြင်ခြင်း ။	၂၁/၇၉	
၅	ကျော်ရွာ	ကျော်ရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	စော်ဘွားရေရှင်	ဖက်ယားရေရှင်	ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆုံရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။ ရေပိုက်လှိုင်းပြုပြင်ခြင်း။ အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု	၃၄/၆၆	
ကလေးဝမြို့နယ်					
၁	ကျော်ဇင်	အုန်းပင်စု	ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၂	မိုးကောင်း	စင်းပဲ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၃	တုန်နန်း	မန်လုံ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၄	ရှိုဂန်း	ခေါမ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၅	နန်းပင်း	ဟင်တင်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၆	ကျော်ဇင်	စခန်းကြီး	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၃၉/၆၁	
မင်းကင်းမြို့နယ်					
၁	တိန်း	သိမ်ကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။	၂/၉၈	
၂	နန္ဒင်းချောင်း	ပုထိုးလုံး	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	ပေါက်အိုင်	တောင်ကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။ ရေဆင်းပြုလုပ်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	အင်ပင်လှ	အင်ပင်လှ	မြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း။ တာဘောင်တင်ခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၅	အူ	ထမောင်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၆	ကုန်းမော်	ကုန်းမော်	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၃၄/၆၆	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု	၃၂/၆၈	
ကသာမြို့နယ်					
၁	ဟံနား	ကျွန်းပင်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းမြေခင်းခြင်း	၁၁/၈၉	
၂	လမ်းခွ	နတ်ရေတွင်း	ရွာတွင်းလမ်း လမ်းဘေး ဝဲ/ယာ ရေမြောင်းတူးခြင်း ၂၀ပေ ကွန်ကရစ်ရေပြန်ပြုလုပ်ခြင်း ၆ ခု ၁'-၆" ၀ ၂၀ ပေ ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၀/၁၀၀ ၁၆/၈၆ ၁၅/၈၅	
၃	တုန်းပေါ	တုန်းပေါ	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	မှတ်တိုင်	မှတ်တိုင်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းမြေခင်းခြင်း	၁၁/၈၉	
၅	ချောင်းဝ	ကချင်စုကြီး	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းမြေခင်းခြင်း	၁၄/၈၆	
၆	ကျောက်ထုံးကြီး	လှော်ကဆင်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၂၅/၇၅	
အင်းတော်မြို့နယ်					
၁	နမီး	လေဘို	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်းနှင့် အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၄/၆၆	
၂	လယ်ပြင်	နန်းကင်	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၂/၆၈	
၃	နတ်ရေတွင်း	ပါအော့	စာသင်ကျောင်းဝန်းမြေဖို့ခြင်း၊မြေညှိခြင်းလုပ်ငန်း	၄/၉၆	
၄	အလယ်ကျွန်း	ငွေကြီး	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းမြေခင်းခြင်း	၃၄/၆၆	
၅	မအူကုန်း	မအူကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၂/၆၈	
၆	နဘား	နဘား	ရေပိုက်လှိုင်းသွယ်တန်းခြင်း ရေနုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် အသစ်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း သောက်ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း(၂)ခု	၂၆/၇၄	

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၂၇/၇၃	
	ထီးချိုင့်မြို့နယ်				
၁	မောင်းကုန်း	အုတ်ဆုံ	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်းနှင့် မြေသားလမ်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	မောင်းကုန်း	ဖုန်ကုန်းကြီး	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်းနှင့် မြေသားလမ်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	ချွန်းတောင်	ဘိုကုန်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်းနှင့် မြေသားလမ်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	ဇီးသောင်	ဇီးသောင်(ရှေ့)	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်းနှင့် မြေသားလမ်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	ချိတ်သင်	ချိတ်သင်	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်းနှင့် မြေသားလမ်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	ဆပ်ကျ	ဝန်တင်ကုန်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်းနှင့် မြေသားလမ်းခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၅)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၆)ခု	၄၀/၆၀	
	ဗန်းမောက်မြို့နယ်				
၁	အင်းပေါက်	ခေါင်တုံး	ချောင်းသဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း	၂၉/၇၁	
၂	ကနန်းနန်းညှင်း	နန်းညှင်း	အုပ်စီရေမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၃	ကနန်းရွှေကျောင်း	ရွှေကျောင်း	အုပ်စီရေမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၄	မံကပ်	မံကပ်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၂/၈၈	
၅	မံလူ	ပါထွန်	ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၆	နောင်ကန်	နောင်ကန်	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	၃၃/၆၇	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု	၂၉/၇၁	
	ကောလင်းမြို့နယ်				
၁	ဥမင်ကုန်း	တောင်ပုတ်စု	ရွာတွင်းလမ်းခြံနွယ်ရှင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့် ဂျင်းမြေခင်းခြင်း	၁၄/၈၆	
၂	ယားတောင်	မောင်းကော်	စာသင်ကျောင်းအားကစားကွင်းမြေဖို့ပြုပြင်ခြင်း	၁၃/၈၇	
၃	ဝါးရုံခုံ	လှည်းပွဲ	ရွာတွင်းလမ်းခြံနွယ်ရှင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	အင်ပင်လှ	စစ်တော	ရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးခြင်း၊ ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	တောင်ကြား	တောင်ကြား	ရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးခြင်း၊ ဂျင်းမြေခင်းခြင်း	၃၄/၆၆	
၆	တောင်မော်	ပဇင်းတာ	ရွာတွင်းလမ်းခြံနွယ်ရှင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့်ဂျင်းမြေခင်းခြင်း	၃၃/၆၇	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၆)ခု	၂၉/၇၁	
	ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်				
၁	တံတားကိုင်း	တံတားကိုင်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။	၁/၉၉	
၂	တံတားကိုင်း	အလယ်စု	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၁/၉၉	
၃	ကပ္ပန္နာ	ဟံဖဲ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။ ဂါလံ၂၀၀၀ဆွဲရေကန်။	၂၆/၇၄	
၄	နန်းတပ်	ဥသျှစ်ကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၄/၆၆	
၅	ဝါးရုံကုန်း	ဝါးရုံသာ	ကျေးရွာပိုင်အားကစားကွင်း ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း။	၁/၉၉	
၆	ကျွန်းတော	သာစည်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၁/၉၉	
	(၅)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု	၁၁/၈၉	
	ဝန်းသိုမြို့နယ်				
၁	တပ်ကုန်း	လေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	မက္ကလက်	ကျောက်တိုင်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	မော်နိုင်	မော်နိုင်	ရွာတွင်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း(၂)စင်း။	၃၉/၆၁	

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ဂျင်းခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း။		
၄	ဆေးခင်းခုံ	သဖန်းဆိပ်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။ ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	နမ်းခမ်း	အရှေ့စက်	ရွာအထွက်လမ်းဂျင်းခင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးခြင်း။ မြေသားရေကန် မြေထိန်းကျောက်ရိုးစီအမြင့် တိုးခြင်း။	၃၅/၆၅	
၆	ရေဝေမြင်သာ	မြင်သာကုန်း	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ဂျင်းမြေတင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၄၀/၆၀	
	ကန့်ဘလူမြို့နယ်				
၁	ကိုင်းရိုး	အင်္ဂါဒေါင့်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ တံတားချဉ်းကပ်လမ်းဂျင်းမြေဖို့ခြင်း။	၂၈/၇၂	
၂	ပင့်သာကြီး	ပိတောက်ပင်	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၇/၈၃	
၃	ဘူးကုန်း	ဘူးကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၂၆/၇၄	
၄	ပဇိကြီး	ချောင်းသာ	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။	၃၃/၆၇	
၅	မြေမွန်	မေတ္တာမွန်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၆	ရေရှင်	ကျွဲဖြူ	ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း။ ကုန်ထုတ်လမ်း(မြေသားလမ်း)	၁၆/၈၄	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု	၂၄/၇၆	
	ကျွန်းလှမြို့နယ်				
၁	ကျိုကုန်း	ချောင်းကျွေ	အုတ်ရေမြောင်း တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ကျိုကုန်း	ဇီးတော	ကွန်ကရစ် ရေမြောင်း တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးချဲ့ခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	ညောင်ကိုင်း	စစ်တော	ကွန်ကရစ် ရေ မြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်း တူးချဲ့ခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	ကုန်းစည်း	တောင်နီ	စိုက်ပျိုးရေမြောင်း တူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၅	မော်ကယ်	ညောင်ပင်	ကျောင်းခြံစည်းရိုး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူး ဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	လွတ်တိုက်	လွတ်တိုက်	ကျောင်းခြံစည်းရိုး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူး ဖော်ခြင်း	၃၅/၆၅	
	(၅)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၆)ခု	၃၃/၆၇	
	တမူးမြို့နယ်				
၁	ထင်းဇင်	ကမ္မကြီး	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ရေပြန်(၄)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၂	ခမိတ်	နန်းမွန်းတား	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	ဖိုင်လင်း	နန်းအောင်မော်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။	၁၂/၈၈	
၄	ဟံဇင်း	ရေနန်း	ကျောင်းအားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း။ မြောင်းကူးသစ်သားတံတား(၈)စင်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၂/၆၈	
၅	ဖိုင်လင်း	ဖိုင်လင်း	Box Culvert တည်ဆောက်ခြင်း။ ရေပြန်(၄)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၆	ထုံကတင်	နောင်ကက်(ဟ)	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း။ Box Culvert တည်ဆောက်ခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၄/၆၆	
	(၅)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၅)ခု	၃၀/၇၀	
	ခန္တီးမြို့နယ်				
၁	စိန်နန်း	ဖားမောင်	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးဝဲ/ယာရေမြောင်းတူးခြင်း	၅/၉၅	
၂	ဆင်သေ	လက်ဖက်ခင်း	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးဝဲ/ယာရေမြောင်းတူးခြင်း	၃/၉၇	
၃	မှန်ပင်	ကောင်းမှု	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးဝဲ/ယာရေမြောင်းတူးခြင်း	၄/၉၆	
၄	မှန်ပင်	တိန်းအင်	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးဝဲ/ယာရေမြောင်းတူးခြင်း	၂/၉၈	
၅	မင်းဆင်	မိုလွန်း	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်သုသာန်သွားလမ်းဖောက်ခြင်း	၂/၉၈	
၆	ရပ်နား	မောက်ခလောက်	ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးဝဲ/ယာရေမြောင်းတူးခြင်း	၂/၉၈	
၇	အနောက်ကောက်တောင်း	ကင်ကွန်	စာသင်ကျောင်းဝန်းမြေညှိခြင်းနှင့် ခြံရှင်းခြင်း	၈/၉၂	
			ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးဝဲ/ယာရေမြောင်းတူးခြင်း		

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၈	အနောက်ကောက်တောင်း	မောင်းတဲ	မြစ်ဆိပ်သွားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၉/၉၁	
			စာသင်ကျောင်းမီးတာလမ်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဘောလုံးကွင်းဖော်ခြင်း		
			ရွာတွင်းလမ်းသစ်ကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးဝဲ/ယာရေမြောင်းတူးခြင်း		
၉	ခမောင်း	မက်ထောက်	ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၃/၉၇	
၁၀	မယ်ပုတ်	မလန်ပိုင်	မြေဖြတ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (ရွာတွင်းလမ်းရွာဝင်လမ်းတောင်ယာသွားလမ်း)	၁၅/၈၅	
၁၁	ပင်လုံ (ဟတ္ထိ)	ကုန်းခေါင်	ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၄/၉၆	
			ဘောလုံးကွင်းသစ်ဖော်ခြင်း		
၁၂	အရှေ့ကောက်တောင်း	ချောင်းဝ	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၂၈/၇၂	
			မြစ်ထိန်းနံရံဆောင်ရွက်ခြင်း		
၁၃	ရွှေပြည်သာ	လသာ	လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း	၅/၉၅	
	(၁၁)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၈)ခု	၇/၉၃	
	ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်				
၁	ထိန်ကင်း	ဆန်ကျိန်း	ကျေးရွာဘောလုံးကွင်းချဲ့ခြင်း၊ မြေဖို့ခြင်း	၄/၉၆	
၂	နောင်မိုး	နောင်မိုး	တံတားချဉ်းကပ်လမ်းမြေဖို့ခြင်း	၄၀/၆၀	
			ကျောင်းအားကစားကွင်းမြေဖို့ခြင်း		
၃	နောင်လွန်	နောင်လွန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေဖို့ခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	ရှမ်းမိုင်းတောင်း	ရှမ်းမိုင်းတောင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေဖို့ခြင်း	၃၅/၆၅	
၅	ဆပ်ကယား	မာန်မော်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေဖို့ခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	နောင်ရင်း	နောင်ရင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေဖို့ခြင်း	၃၀/၇၀	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၃၂/၆၈	
	စစ်ကိုင်းမြို့နယ်				
၁	စမ္မန်း	ကျွန်းဦးတော	ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းမြေနေရာရှင်းလင်းခြင်းနှင့်မြေမာတောင်ပို့မြေများကိုတူးဖော် ဖြတ်ထုတ်၍မြေမျက်နှာပြင်ညှိခြင်း။	၄၁/၅၉	
၂	ကြခတ်	အောင်မြေ	ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	ဘောက်သောက်	ရှမ်းကုန်း	ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း။ ရေစစ်ကန်တူးဖော်ခြင်းနှင့် ရေဝင်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၁/၅၉	
၄	သားပျောက်ကုန်း	သားပျောက်ကုန်း	ရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၉/၇၁	
၅	စဉ့်ကိုင်	အုတ်ဖို	ကွန်ကရစ်လမ်းချဲ့ခြင်းနှင့် အသစ်ခင်းခြင်း။ ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း။ ကျောက်ရိုးစီမြေကာနံရံပြုလုပ်ခြင်း။	၄၈/၅၂	
၆	ထုံးဘို	မြေတိုင်း	ကျောက်ရိုးစီမြေကာနံရံပြုလုပ်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၄၀/၆၀	
	မြင်းမူမြို့နယ်				
၁	ကျွဲရိုက်	သာယာပေါင်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ညောင်ရင်း	ညောင်ရင်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၅/၅၅	
၃	ပဲတောင်း	ပဲတောင်း(မ)	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	ငါးကင်း	ငါးကင်း(တ)	ကုန်ထုတ်လမ်းဂျင်းခင်းခြင်း	၃၇/၆၃	
၅	စည်ပင်	စည်ပင်	စာသင်ကျောင်းဆောင်အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	၂၉/၆၁	
၆	စည်ပင်	စည်ပင်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း	၈/၉၂	
၇	ဝမ်းပြည့်	ဝမ်းပြည့်	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၄၀/၆၀	
	မြောင်မြို့နယ်				
၁	ဖွားစော	ဖွားစော	ကျေးရွာတွင်းဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း	၄၅/၅၅	
၂	လက်ယက်မ	လက်ယက်မ	မြေသားရေကန်ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃	ကျောက်ဖူးကုန်း	ကသစ်ကုန်း	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၆/၅၄	

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၄	ကျောင်းဖြူ	နဲမှုတ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ သဲကျောက်ခင်းခြင်း; မြစ်ကမ်းဘေးသစ်ပင်စိုက်ခြင်း	၅၆/၄၄ ၀/၁၀၀	
၅	တွင်းကြီး	ကံတော	အ.မ.က ကျောင်း ခြံစည်းရိုး Chain Link ကာရံခြင်း ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း	၄၂/၅၈ ၂/၉၈	
၆	ဇရပ်ကုန်း	ဇရပ်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများဂျင်းခင်းခြင်း	၈/၉၂	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၃၃/၆၇	
	မုံရွာမြို့နယ်				
၁	သာစည်	ထန်းပင်လှ	ရွာအဝင်လမ်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၅၅/၄၅	
၂	ခတ္တကန်(မ)	ကျောက်ကွဲ	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၃	ကျောင်းကုန်း	မကျီးကုန်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၂/၅၈	
၄	ဇီးကျွန်း	ကိုင်းတော	ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၅	ကံပြား	ရွာတော်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၄၉/၅၁	
၆	ရောင်တော်ထုံး	အရှေ့ပျံကျ	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၂/၅၈	
၇	ကြီးအုပ်	ဘန်စီ	ကွန်ကရစ်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း။	၄၈/၅၂	
	(၇)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု	၄၀/၆၀	
	ဘုတလင်မြို့နယ်				
၁	တောင်ကုန်း	တောင်ကုန်း(လ)	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်းနှင့်ရွာအဝင်လမ်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း	၂၇/၇၃	
၂	မောက်တက်	တော်ဦးဘ	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း	၂၄/၇၆	
၃	ဆည်ဝ	ဆည်ဝ(ရွာဟောင်း)	ရွာတွင်းမြေသားလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း	၂၇/၇၃	
၄	ကုန်းသာ	အောင်သာ	ရွာတွင်းဂျင်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၅	နောင်ပင်ကြီး	ချောင်းမီးတို	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရော မြေခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	လေးမြေ	သမ္မတော	ရွာတွင်းဂျင်းခင်းခြင်း	၂၅/၇၅	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၆)ခု	၃၁/၆၉	
	အရာတော်မြို့နယ်				
၁	ပျော်ပုံ	တဲစု	ဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၂၀/၈၀	
၂	သခွတ်ပင်လယ်	နွားမသင်း(ရ)	ဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၂၉/၇၁	
၃	မြေနက်	မြေနက်	ဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁၈/၈၂	
၄	ခင်သာ	အောင်စည်	ဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၉/၆၁	
၅	ရှားကုန်း	ရှားကုန်း	ဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၂/၆၈	
၆	ရေယို	ကံမြေ	ဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၂၅/၇၅	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၆)ခု	၂၇/၇၃	
	ချောင်းဦးမြို့နယ်				
၁	မှန်ချို	မှန်ချို	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ ရေဝင်လမ်းကြောင်းခြံရှင်းလင်း၍ ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်းနှင့် မြေသားရေကန်အနက်နှိုက်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၂	ထူးနီ	ထူးနီ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းအမှိုက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် အနက်နှိုက်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	ငါးယုန်	ငါးယုန်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားရေကန် ရေဝင်လမ်းကြောင်း အမှိုက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် အနက်နှိုက်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၄	ကင်မွန်းတော်	ကင်မွန်းတော်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	ရွှေကူ	ရွှေကူ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ အမှိုက်စွန့်ပစ်ကန်တူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	ရွှေလှေ	ရွှေလှေ	ဂျင်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၄၀/၆၀	
	မော်လိုက်မြို့နယ်				

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁	ကောင်းကွေ	မန်နွဲ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွင့်ခြင်း။ လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း။ Slab Culvert (၁)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	၂၂/၇၈	
၂	အော်ဇီးခုံ	ရွာသစ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွင့်ခြင်း။ Slab Culvert (၆)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း။	၄၃/၅၇	
၃	အော်ဇီးခုံ	ရွာတန်းရှည်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွင့်ခြင်း။ လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း။ Slab Culvert (၃)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	၂၉/၇၁	
၄	ဖဲကဇက်	ဆွတ်နန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွင့်ခြင်း။ လမ်းဘေးကွန်ကရစ်ဘောင်ပြုလုပ်ခြင်း။	၃၂/၆၈	
၅	နားပင်	နားပင်+ကြို့ကုန်း+ဝါးရုံကုန်း	ကြို့ကုန်း-နားပင် လမ်းဖွင့်ခြင်း။ နားပင်ကျေးရွာလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း။ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ ရေကာနံရံ၊ ဝါးရုံကုန်းကျေးရွာ ရေကာနံရံ။	၁၄/၈၆	
၆	တောင်ကုန်း	နန်းဖြူ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွင့်ခြင်း။ လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း။ Slab Culvert (၂)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	၂၉/၇၁	
	(၅)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခု	၂၈/၇၂	
	ဖောင်းပြင်မြို့နယ်				
၁	မိုင်းချောင်း	မိုင်းချောင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၂၃/၇၇	
၂	နန်းဘုန်း	ဘိုင်းလယ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၂၄/၇၆	
၃	လယ်ဦး	တုံကောင်းမူ	ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၁၇/၈၃	
၄	ရွာတန်းရှည်	ရွာတန်းရှည်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၂၃/၇၇	
၅	ဟံလှော်	ဟံလှော်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း။	၂၉/၇၁	
၆	နတ်စက်	နတ်စက်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း။	၃၀/၇၀	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၂၅/၇၅	
	ယင်းမာပင်မြို့နယ်				
၁	စည်လှောင်	စည်လှောင်	ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း။	၃၅/၆၅	
၂	ဝါးရုံ	ဝါးရုံ	ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၃	ဘန်ဘွေး	ကံစု	ရွာအထွက်လမ်းဖွင့်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၄/၆၆	
၄	စိုင်းလျား	စိုင်းလျား	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းနှင့်မြေသားရေကန်အားခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၂၀/၈၀	
၅	ကပိုင်	ကမြူ	ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၆	မင်းကံကြီး	မင်းကံတိုက်	ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၃၅/၆၅	
	ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်				
၁	ခူးထောက်	ပိုင်းတောင်ကြီး	လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	ငါးခုံ	တောင်ကြား	အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်ခြင်း။	၃၇/၆၃	
၃	မိုးကြိုးပြင်	ကိုင်း	မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ကျောက်ရိုးစီမြေကာနံရံပြုလုပ်ခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	မိုးကြိုးပြင်	ရာဇကျော်	မြေသားရေကန်ကျောက်ရိုးစီမြေကာနံရံပြုလုပ်ခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	တရား	ပေတော	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၆	ကျွဲခိုတော	ကုန်းပိုင်း	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု	၄၀/၆၀	
	ကနီမြို့နယ်				
၁	ကင်းတောင်	ဆင်ဆန်း	ရွာတွင်းလမ်းဖွင့်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း။ ဘုန်းကြီးကျောင်းအဝင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၃၆/၆၄	
၂	ကျွန်းပင်အိုင်	တောင်ရွာ	ရွာတွင်းလမ်းဖွင့်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၂၈/၇၂	

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၃	ခုံကြီး	ဝါဟဲ(မ)	ကွန်ကရစ်ရေမြောင်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့်မြေသားရေဆိုးမြောင်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၄၉/၅၁	
၄	ဆင်အို	အိုင်သား	ရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၃၃/၆၇	
၅	ဘုတ်ကုန်း	ပကား	ရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၃၇/၆၃	
၆	လင်ပုန်းရည်	လင်ပုန်းရည်	ရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၄၉/၅၁	
			Boxculvert။	၆၇/၃၃	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၄၀/၆၀	
	ပုလဲမြို့နယ်				
၁	မင်းတိုင်ပင်	အိုးဘို	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း။	၄၀/၆၀	
			ရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးခြင်း။		
၂	ပုထိုးသာ	ရွာသစ်	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	စစ်ရင်	ရေသာ	ရွာအဝင်လမ်းကျင်းခင်းခြင်း။စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၃၈/၆၂	
၄	စစ်ရင်	ဆည်ကြီး	စီမံစမ်းရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	မယင်း	မယင်း	ရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးခြင်း။	၁၆/၈၄	
၆	ရွာသာ	ရွာသာ	ရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးခြင်း။ ကန်ရေဝင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၁၆/၈၄	
			စာသင်ကျောင်းဝန်းမြေဖို့ခြင်း		
	(၅)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၃၂/၆၈	
	ရွှေဘိုမြို့နယ်				
၁	ကံကြီးတော	ရွာသစ်ကုန်း	ကျေးရွာအဝင်လမ်းရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့် မြေသားတင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၂	မအူ	သာယာအေး	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ဂျင်းကျောက်ခင်းခြင်း။	၄၂/၅၈	
၃	ထန်းစင်	သစ်ကြီးတော	ဂျင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ မြေသားရေကန်အနက်နိုက်ခြင်း။	၃၃/၆၇	
			မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။		
၄	သပြေသစ်ချို	ကုန်းကြီး	ကျေးရွာအတွက်လမ်းကမ္ဘာမြေခင်းခြင်း။	၄၂/၅၈	
၅	ထနောင်းဝန်း	ထနောင်းဝန်း	စာသင်ကျောင်းဆောင် foundationမြှင့်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၆	ထနောင်းဝန်း	နွားကုတ်	ရွာလယ်လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၅)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု	၃၄/၆၆	
	ရေဦးမြို့နယ်				
၁	ထန်းကြီး	ထန်းတောကုန်း	ပုံပေါ်ချောင်းမှရေသွယ်ယူမြောင်းပြုပြင်ရှင်းလင်းခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	မြင်းပေါက်	ဝက်ဖိုး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	ရွာဗုကြီး	ရွာဗုကြီး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၄	ရေမျက်	ရွှေကျင်မော်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	ဇိန်စွန်း	ဇိန်စွန်း(န)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	ဘုတ်	ဘုတ်	ဘုတ်ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်းနှင့်မြေသားရေကန်ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၆)ခု	၃၃/၆၇	
	တန့်ဆည်မြို့နယ်				
၁	တပိုး	နမ်းခင်းကြီး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်း အုတ်စီခြင်းနှင့်မြေသားရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၂	ဇီးပေါက်	တောင်ကျောင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	ချောင်းဆုံ(မ)	အင်းရှေ့	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်းနှင့်ချုံနွယ်ရှင်းလင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	စိန်းနန်း	ကဒိတ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်း။ လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၂၃/၇၇	
			ကဘားမြေဖို့ခြံ မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။		
၅	အောင်စွာ	ပေချောင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
၆	ရွှေကူ	ရွှေကူလေး	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း။	၃၈/၆၂	
			အားကစားကွင်းမြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း။		
			ကျောင်းအဝင်လမ်းမြေသားလမ်းခင်းခြင်း။		
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၃၆/၆၄	

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
ဝက်လက်မြို့နယ်					
၁	ဆင်းကွတ်	ဆင်းကွတ်(တ)	ကျေးရွာအဝင်လမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း။	၂၆/၇၄	
၂	ပင်းဇင်း	တံတားဦး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း။ သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၃၉/၆၁	
၃	မဲကုန်း	ကျီးရစ်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း။ သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၄၁/၅၉	
၄	ကျေးသီးကုန်း	ပုဏ္ဏား	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း။ သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	သစ်ဆိမ့်ကြီး	ရွာသစ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း။	၃၂/၆၈	
၆	သစ်ဆိမ့်ကြီး	လှေပို့ဆိပ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း။ ရေကျော်(၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း။	၃၇/၆၃	
(၅)အုပ်စု		(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၃၆/၆၄	
ခင်ဦးမြို့နယ်					
၁	သင်ပေါင်း	သင်ပေါင်း	အုတ်ရေမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းဝင်းအတွင်းမြေဖို့ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	ကြို့ကန်	ကြို့ကန်	မြေသားမိုးရေကန်ဟောင်းပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချောခင်းခြင်း။	၃၅/၆၅	
၃	ကြို့ကန်	မြေနီသျှို	ရွာလယ်လမ်းမကြီးဘေး ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရိုးစီခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	ထနောင်းကိုင်းကြီး	ထနောင်းကိုင်းကြီး	ကျေးရွာအဝင်လမ်း လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့် ဂျင်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	သံဘို	သံဘို	ရွာတွင်း လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့် ဂျင်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	ငါးတင်းကြီး	ငါးတင်းကြီး	ရွာလယ်လမ်းမကြီးဘေး ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ချောခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
(၆)အုပ်စု		(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၃၉/၆၁	
ဒီပဲယင်းမြို့နယ်					
၁	မရကန်	အုန်းခါး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၂	သရက်တော	ချောင်းပေါက်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် လမ်းဘေးဝဲယာရှိချိုနှွယ်များရှင်းလင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	တည်တော	ကျွဲတိုးခြုံ	ကျွဲတိုးခြုံ-ချောင်းစိတိုလမ်း ဂျင်းခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	အင်ကြင်းသပိုး	အေးငြိမ်းသာယာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၆/၉၄	
၅	ဆည်တော	အိုင်ရှည်	စာသင်ကျောင်းဝင်းအတွင်းသံဖြည့်ခြင်း၊ ရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်း တူးဖော်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သောနေရာများတွင် ကွန်ကရစ်ရေပြန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။	၈/၉၂	
၆	မင်းတဲကုန်း	ရှမ်းတော	ရှမ်းတော-ကန့်လန့်လမ်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
(၆)အုပ်စု		(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၆)ခု	၂၉/၆၁	
လဟယ်မြို့နယ်					
၁	ဆော်လော်နောက်အင်း	မွန်နောက်ပြောင်	ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	လုံခင်	လုံခင်	ရွာတွင်းမြေသားလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တောင်ယာလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေကန်(၃)ကန်ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း	၈/၉၂	
၃	ခမ္မလား	လန်တိုင်းနောက်ကုန်း	ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	မကျန်	စံတုံနောက်အင်း	တောင်ယာလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၅	လောနောက်ကုန်း	လောနောက်အင်း	ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ တံတား (၁)စင်းပြုပြင်ခြင်း	၈/၉၂	
၆	ယမ်းကြိုး	ဂမ်းညရွာသစ်	ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ မြေသားလက်တူးတွင်း တူးဖော်ခြင်း	၁/၉၉	
၇	ဟေ့ထိုက်	ဟေ့ထိုက်	ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၈	ခမ္မလား	ခမ္မလား	ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၉	ကာမ္မလောရီ	ဂမ်းဆာ	ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၀	လကျန်း	လကျန်းရွာမ	ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေစုကန်(၄)ကန်(၅)အမြင့်ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း၊ သစ်သားတံတားတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရွာတွင်းမြေသားလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၃၂/၆၈	
၁၁	ကျွန်းခေါင်	ကျွန်းခေါင်	သစ်လုံးတံတား(၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၁၁/၈၉	

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁၂	ကျွန်းခေါင်	စစ်ဖောင်	ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၃	ထန်ခေါ်နောက်ကုန်း	ထန်ခေါ်ဟေဖွန်	ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၁၂)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၂)ခု	၅/၉၅	
	လေရှီးမြို့နယ်				
၁	ရော်ပါးမိ	ရော်ပါးမိ	ကုန်ထုတ်လမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)ဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	ရော်ပါးမိ	ကျွဲကော့	ကုန်ထုတ်လမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)ဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃	မသော်ရီ	အမိမိ	ဆိုင်ကယ်လမ်းချဲ့ခြင်းလုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	မသော်ရီ	ဂျီခဲခါး	ကုန်ထုတ်လမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)ဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၅	မသော်ရီ	မသော်ရီ	ကုန်ထုတ်လမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)ဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၆	လှန်လှိုင်လှ	ဆုံကင်း	ကျေးရွာအတွင်း ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၇	လှန်လှိုင်လှ	အောင်ဇေယျ	စိုက်ပျိုးမြေပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပိုင်စိုက်ပျိုးခြင်း	၀/၁၀၀	
၈	လေတီနီ	ထဝိုင်း	ကုန်ထုတ်လမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)ဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၉	ကူကီး	ကူကီးရွာမ	ကုန်ထုတ်လမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)ဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၀	ကူကီး	မြေနီကုန်း	ကျွဲစားကျက်မြေနေရာမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၁	ကူကီး	သာယာ	ကျွဲစားကျက်မြေနေရာမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၂	ဟိန်ကွတ်	ငကျန်	ကုန်ထုတ်လမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)ဖောက်လုပ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၃	ဖွန်သရက်	ဖွန်သရက်	ရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၇)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၃)ခု	၀/၁၀၀	
	နန်းယွန်းမြို့နယ်				
၁	ဟချွန်းဆာ	ဟချွန်းဆာ	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း။ ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၂၂/၇၈	
၂	ပွန်ရိုရို	ပွန်ရိုရို	လမ်းဘေးဝဲယာခြံခုတ်ရှင်းလင်းခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၂၅/၇၅	
၃	ချမ္မကောက်လုံကောင်း	ချမ္မကောက်လုံကောင်း	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ဖောက်လုပ်ခြင်း။ ဆေးပေးခန်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၃၃/၆၇	
၄	ရန်နောဆန်ရီ	ရန်နောဆန်ရီ	စာသင်ကျောင်းသွပ်မိုးခြင်း။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၆/၆၄	
၅	မိကူးနောက်ကုန်း	မိကူးနောက်ကုန်း	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း။	၂၁/၇၉	
၆	သမန်းချောင်းဆုံ	သမန်းချောင်းဆုံ	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၇	ဟဟောင်	ဟဟောင်	ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း။ ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း။	၇/၉၃	
၈	ကားရော်ကုန်ရွှေ	ကားရော်ကုန်ရွှေ	ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း။ ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း။	၉/၉၁	
၉	လွန်နူး	လွန်နူး	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၂/၆၈	
၁၀	ဟာဝါး	ဟာဝါး	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ လမ်းဘေးဝဲယာခြံခုတ်ရှင်းလင်းခြင်း။	၃၁/၆၉	
၁၁	တော်ကြ	တော်ကြ(တုံကီ)	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၂၉/၇၁	
၁၂	ဝပ်ထမ်း	နာယန်း	ဆိုင်ကယ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၃	ဝပ်ထမ်း	ပါပုန်	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ဖောက်လုပ်ခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၂၄/၇၆	
	(၁၂)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃၈)ခု	၂၅/၇၅	
	(၂၃၃)အုပ်စု	(၂၅၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၃၇၉)ခု	၃၀/၇၀	

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
ထားဝယ်မြို့နယ်					
၁	မြေးခံဘော်	သပြေချောင်း	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ချို့နယ်များ ရှင်းလင်းခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	မြေးခံဘော်	ကမိတ်	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ချို့နယ်များ ရှင်းလင်းခြင်း	၀/၁၀၀	
၃	အညာဖျား	ဆိတ်ချောင်း	ကျေးရွာအဝင်လမ်း မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	ကလစ်ကြီး	ကလစ်ကြီး	ကျေးရွာတွင်းလမ်း သဲရောကျောက်ခင်းခြင်း	၂၆/၇၄	
၅	ဟိန္ဒူး	ဟိန္ဒူး	ကျေးရွာတွင်းလမ်း Gravelly Soil ခင်းခြင်း	၅၀/၅၀	
၆	ဟိန္ဒူး	ဟိန္ဒူးပြင်	(အ.မ.က)စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး(သံဇကာ)ကာရံခြင်း	၅၃/၄၇	
၇	ဟိန္ဒူး	ဝဇ္ဇမီးချောင်း	(အ.မ.က)စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး(သံဇကာ)ကာရံခြင်း	၃၁/၆၉	
			ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၈	ဟိန္ဒူး	ဖွတ်လက်တို	(အ.မ.က)စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး(အုတ်)ကာရံခြင်း	၃၁/၆၉	
			ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၉	ဟိန္ဒူး	ရေပူဝ	(အ.မ.က)စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး(သံဇကာ)ကာရံခြင်း	၅၉/၄၁	
၁၀	ဟာမြင်းကြီး	မြင်းမတ်တပ်	(အ.မ.က)စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး(အုတ်)ကာရံခြင်း	၅၇/၄၃	
			မြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း		
၁၁	ကျောက်မဲတောင်	ကင်းပွန်းချို	ကျေးရွာခန်းမဆောင် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း(အုတ်+သံဇကာ)	၄၉/၅၁	
			ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၁၂	ကနိုင်းဒါ	ကဒင်ဝ	လမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၅/၉၅	
	(၇)အုပ်စု	(၁၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၃၀/၇၀	
သရက်ချောင်းမြို့နယ်					
၁	စော်ဖျား	မိုးရွှေကူး	ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁/၉၉	
၂	ပဲဒက်	တံခွန်တိုင်	ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၇/၇၃	
၃	ပဲဒက်	ပဲဝ	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂/၉၈	
၄	ပြင်းဖြူသား	ဆီဒတ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၈/၅၂	
			မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း		
၅	ကညင်ချောင်း	ကညင်ချောင်း	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁/၉၉	
၆	စုံစင်	စုံစင်	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၅၆/၄၄	
၇	ပဒေါက်ကြီး	ပဒေါက်ကြီး	ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၀/၇၀	
၈	မယ်ကဲ	မယ်ကဲ	ကုန်ထုတ်လမ်းလုပ်ငန်း	၁/၉၉	
၉	ပဒတ်ချောင်း	ပဒတ်ချောင်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ Box Culvert တည်ဆောက်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၀	မြန်မာပအေအု	ဆီတောကြီး	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁/၉၉	
၁၁	ကတွဲ	ဘုတ်	ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း	၃၀/၇၀	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၂၂/၇၈	
ရေဖြူမြို့နယ်					
၁	ကျောက်ရှပ်	ကျောက်ရှပ်	ကျေးရွာခန်းမပြုပြင်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၅၇/၄၃	
၂	ရာဖူး	ရာဖူး	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	၅၁/၄၉	
၃	တလိုင်းယာ	ဒေါက်လောက်	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	၄၉/၅၁	
၄	သစ်တိုထောင့်	ကျောက်ဂှက်ကုန်း	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	၄၉/၅၁	
၅	ကျွဲသုံးညီမ	မဲတော	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	၄၉/၅၁	
၆	လဲရှောင်	လဲရှောင်	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	၄၉/၅၁	
၇	ပရဒတ်	ထွက်ဝ	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	၄၉/၅၁	
၈	မူးခူး	မူးခူး	လမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၉	ကံပေါက်	ကံပေါက်	လမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၀	သဲချောင်း	သင်္ကန်းတော	လမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁၁	နတ်ကြီးစင်	ဘုရားသုံးဆူ	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	၄၉/၅၁	
	(၁၁)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၃၆/၆၄	
	လောင်းလုံးမြို့နယ်				
၁	စမ်းလှမ်း	စမ်းလှမ်း	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် အုတ်စီခြင်း	၂၉/၇၁	
၂	ရေဖြူ	ကဒက်ငယ်ထိန်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် အုတ်စီခြင်း	၄၇/၅၃	
၃	ကျောက်နီမော်	အင်းဂနီတွင်း	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် အုတ်စီခြင်း။ တွင်းတိမ်တူးဖော်ခြင်း၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ဂါလံ(၂၀၀၀)ဆုံရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း	၄၇/၅၃	
၄	သကျက်တော	သကျက်တော	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၅/၉၅	
၅	သကျက်တော	လယ်လှ	အားကစားကွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်မြစ်စည်းရိုးကာရံခြင်း	၅၅/၄၅	
၆	ပန်းဒလဲ	ကျေးနတ်ပြင်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၅၀/၅၀	
၇	မင်းရပ်	ထိန်လယ်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၅/၅၅	
၈	စခန်းကြီး	စခန်းကြီး	ကျေးရွာအားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းကြမ်းခင်းလောင်းခြင်း	၅၀/၅၀	
၉	စခန်းကြီး	တောရှည်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၅၀/၅၀	
၁၀	မောင်းမကန်	ပင်လယ်စခန်း	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် အုတ်စီခြင်း	၄၃/၅၇	
၁၁	ကျောက်ဆင်	ပြင်ကြီး	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၉)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၃၈/၆၂	
	မြိတ်မြို့နယ်				
၁	မဇော	တောင်ပု	မြေသားရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း+ဝါးကန်မြေတားပြုလုပ်ခြင်း	၁၉/၈၁	
၂	မဇော	တောတန်း(ပိုင်းတောင်)	အုတ်စီရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၆၄/၃၇	
၃	တုံးဗျော	မွေ့ရှောင်	၂" PVC Pipe သွယ်တန်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၄	တုံးဗျော	ဘုရားကုန်း	မြေသားရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၅	မင်းသန်း	သက္ကယ်ကျင်း	မြေသားရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း+ဝါးကန်မြေတားပြုလုပ်ခြင်း	၂၃/၇၇	
၆	တညက်(ကုလား)	ကျောင်းတောင်	၂" PVC Pipe သွယ်တန်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၇	တညက်(ကုလား)	တညက်(န)	အုတ်စီရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၆၄/၃၇	
၈	တောင်ရှည်	တပ်တောင်	၂" PVC Pipe သွယ်တန်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၉	အလယ်ချောင်း	ကျောက်ဖြူ	၂" PVC Pipe သွယ်တန်းခြင်း၊ မြေသားရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၂၀/၈၀	
၁၀	ပပြင်	ဘဲမဒီ	အုတ်စီရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၆၄/၃၇	
၁၁	တညက်(ကရင်)	ဒါးသွေး(ပိတောက်)	၂" PVC Pipe သွယ်တန်းခြင်း	၃၉/၆၁	
	(၈)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၃၆/၆၄	
	ပုလောမြို့နယ်				
၁	မကျဉ်းကုန်း	နတ်အိမ်ကမ်း	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၁၁/၈၉	
၂	ရှပ်ပုံ	မီးလောင်အော်	ဂဝံမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၂၀/၈၀	
၃	ပြင်ဘူကြီး	ကြပ်ချောင်း	၂" PVC Pipe သွယ်တန်းခြင်း	၁၈/၈၂	
၄	ပုလောကုန်း	မြို့ဟောင်း	ဂဝံမြေသားလမ်းခင်းခြင်း၊ Box Culvert တည်ဆောက်ခြင်း	၄၃/၅၈	
၅	လိပ်သောင်	လယ်ထဲ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၆၃/၃၇	
၆	ထမင်းမစား	ဆယ်အိမ်စု	၂" PVC Pipe သွယ်တန်းခြင်း	၄၈/၅၂	
၇	ပုလောဖျား	ရေရှမ်း	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ဂဝံမြေသားလမ်းခင်းခြင်း၊ Box Culvert တည်ဆောက်ခြင်း	၆၇/၃၃	
၈	နန်းသီလာ	သပြုပြင်	ဂဝံမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၂၆/၇၄	
၉	ပြည်ခြား	ကထောင်းနီ	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ဂဝံမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၄၉/၅၁	
၁၀	ကြဲ	ကပတောင်ကြီး	ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း+ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ Box Culvert တည်ဆောက်ခြင်း	၄၅/၅၅	
၁၁	နန်းတောင်	ဥယျာဉ်ကမ်း	ဂဝံမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၂၃/၇၇	
	(၁၁)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၃၈/၆၂	
	တနင်္သာရီမြို့နယ်				

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁	မော်တုန်း(န)	ထိန်ထဲ	ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း	၅/၉၅	
၂	မော်တုန်း(န)	ညောင်ဇင်ထောင့်	အုတ်ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း၊ ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၆/၅၄	
၃	သာရတွင်	သာရတွင်(ရ)	ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၄	သာရတွင်	သယာကုန်း(မ)	ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၅	သာရတွင်	ပတ္တမြား	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း	၆၅/၃၅	
၆	သာရတွင်	ကျွဲကူး	ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၇	သာရတွင်	ကဝက်	ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၈	တမုတ်ချိုး	တမုတ်ချိုး	ရွာတွင်းမြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၇/၆၃	
၉	တမုတ်ချိုး	ရှမ်းအင်းတော်	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း	၆၅/၃၅	
၁၀	တမုတ်ချိုး	ရေဖြူ	ရွာတွင်းမြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၇/၉၃	
၁၁	တမုတ်ချိုး	မြန်မာ့အင်းတော်	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၆၇/၃၃	
	(၃)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၂၈/၇၂	
	ကျွန်းစုမြို့နယ်				
၁	ကဘင်	ကျွန်းတောင်	သစ်သားတံတားပြုပြင်ခြင်း	၅၂/၄၈	
၂	တာရိုင်း	မဆန်းအော်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ ကျောင်းအားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	၂၁/၆၉	
၃	ဘန္တန်	သဲဖြူကျွန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၅/၆၅	
၄	မအိုင်	ပထော်	အုတ်စီရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၇/၅၃	
၅	ကံမော်	မြေနီတောင်	၂" PVC Pipe သွယ်တန်းခြင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၄/၅၆	
၆	ကံမော်	ကော်မယ်(န)	ကျောင်းအားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၇	တောပြား	တောပြား	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ အုတ်ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၈	တောပြား	တုံးပြ	ကျောက်ဘောင်စီကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၆/၅၄	
၉	ကမ်းကြီး	ကဘင်းချောင်း	ချောင်းကူးတံတား(၁)စင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၅၀/၅၀	
၁၀	ကမ်းကြီး	တီးပူ	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ခင်းခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၁	ကမ်းကြီး	သင်္ကန်းအော်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၉/၅၁	
	(၇)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၅)ခု	၃၈/၆၁	
	ကော့သောင်းမြို့နယ်				
၁	စူငယ်ဘာလိုင်	အောင်ဘာ	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၅၀/၅၀	
၂	စူငယ်ဘာလိုင်	အောင်ဇေယျ	ရေပြန်၊ ကျောက်စီမြေကာနံရံ	၃၂/၆၈	
၃	အောင်ချမ်းသာ	အောင်ချမ်းသာ	ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (ချိန်းလင်း+သွပ်ဆူးကြိုး)	၄၇/၅၃	
၄	အော်ကြီး	အော်ကြီး	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၅၀/၅၀	
၅	လုံးဖော	လုံးဖောငယ်	စိမ့်စမ်းရေသွယ်ယူခြင်း၊ ဂါလံ(၁၀၀၀)ဆုံရေကန်	၅၂/၄၈	
၆	လုံးဖော	အောင်သာယာ	ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း(ရေမြောင်းပါ)	၈/၉၂	
၇	လုံးဖော	အေးမြသာယာ	ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း(ရေမြောင်းပါ)	၁၅/၈၅	
၈	လုံးဖော	ပိုင်ဒင်း	မြေသားလမ်းညှိခြင်း(ရေမြောင်းပါ)	၁၅/၈၅	
၉	ချမ်းဖန်း	အောက်ကြပ်-၂	မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်း(ရေမြောင်းပါ)	၀/၁၀၀	
၁၀	ဆယ်မိုင်	ကံပိုတလို့	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၆၄/၃၆	
၁၁	ဘန်းကချွန်	ရေငန်းရှိုင်	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	၅၄/၄၆	
	(၇)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၃၅/၆၅	
	ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်				
၁	အတွင်းဘုတ်ပြင်း	ခဲမိုင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်းWheel Track	၄၉/၅၁	
၂	အတွင်းဘုတ်ပြင်း	ထောင်မွန်	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၅၀/၅၀	
၃	ဘန်ဂလား	ပျဉ်းမချောင်း	ကုန်ထုတ်လမ်းကျောက်ခင်းခြင်း	၆/၉၄	
၄	ကမာချောင်း	အေးချမ်း မြိုင်-၁	ကုန်ထုတ်လမ်းကျောက်ခင်းခြင်း	၆/၉၄	

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၅	ကမာချောင်း	သဲဖြူ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း Wheel Track	၄၉/၅၁	
၆	ကမာချောင်း	ကျေးချောင်း	ကုန်ထုတ်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း Wheel Track	၄၉/၅၁	
၇	ဟန်ကပြု	ဟန်ကပြု	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၆/၇၄	
၈	ဟန်ကပြု	(၄)မိုင်	ကျေးရွာခန်းမအဝင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၆/၇၄	
၉	ချောင်းကဖက်	ထင်းမယ်	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၆၃/၃၆	
၁၀	ချောင်းကဖက်	နန်းတောင်	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၆၃/၃၆	
၁၁	အုန်းတောကမ်း	လိပ်ဥချောင်း	ရွာလမ်းမြေဖို့ခြင်း၊မြေညှိခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း	၆/၉၄	
	(၆)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၄)ခု	၃၈/၆၂	
	(၇၉)အုပ်စု	(၁၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၄၁)ခု	၃၄/၆၆	

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	ကဝမြို့နယ်				
၁	အေးရွာ	အေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊စာသင်ကျောင်းဝန်းမြေဖို့ခြင်း	၃၇/၆၃	
၂	ပျော်ဘွယ်	ပျော်ဘွယ်	သောက်သုံးရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် မြေညှိခြင်း၊ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၃	ကန်ညီနောင်	ကန်ညီနောင်	ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း၊မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၀/၇၀	
၄	ပေါက်ကန်	ပေါက်ကန်	သောက်သုံးရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် မြေညှိခြင်း၊ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း	၄၂/၅၈	
၅	ချမ်းသာကြီး	ချမ်းသာကြီး	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊မြေသားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၆	ရွှေဂနံ	ရွှေဂနံ	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း၊မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၇	အောင်သပြေ	အောင်သပြေ	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း၊ မြေသားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၈	သံတံခါး	သံတံခါး	ကျေးရွာတွင်းလမ်း မြေသားပြုပြင်ခြင်း၊ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
			သောက်သုံးရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်မြေညှိခြင်းလုပ်ငန်း (၂)ခု		
			သောက်သုံးရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း		
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၅)ခု	၃၈/၆၁	
	ကျောက်တံခါးမြို့နယ်				
၁	ဂုံမင်းကွင်း	မြန်မာဂုံမင်းကွင်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားဖို့ခြင်း၊ဂဝံခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၂	ကြာအင်းကုန်း	ကျောက်ခဲအင်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားဖို့ခြင်း	၁/၉၉	
၃	သံပုရာခုံ	ဇလုတ်ကြီး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ရေပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၄	မြို့ချောင်း	မြို့ချောင်းရွာမ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားဖို့ခြင်း၊ဂဝံခင်းခြင်း၊ရေပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၄၁/၅၉	
၅	ဂုံမင်းကွင်း	လှည်းဘီးကွဲ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားဖို့ခြင်း၊ဂဝံခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၆	ကြာအင်းကုန်း	ကြိုင်းအုံ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားဖို့ခြင်း၊ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၇	သံပုရာခုံ	ရေအေး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၈	အင်းပတ်လည်	ဂျို့ကုန်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားဖို့ခြင်း၊ ဂဝံခင်းခြင်း	၁၈/၈၂	
			ရေပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း		
၉	ကုန်းလည်ရိုး	ရွာသစ်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားဖို့ခြင်း၊ ဂဝံခင်းခြင်း၊ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၁/၅၉	
၁၀	ကင်း	ထီးလပ်(မြောက်)	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားဖို့ခြင်း၊ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၃၆/၆၄	
၁၁	သူဌေးကြီးရွာသစ်	သပြေကုန်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားဖို့ခြင်း	၃၂/၆၈	
	(၈)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃၃)ခု	၃၂/၆၈	
	ညောင်လေးပင်မြို့နယ်				
၁	လှည်းဆိပ်	ရွှေဝါထွန်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားချဲ့ခင်းခြင်း ၊ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းခြင်း	၂၃/၇၇	
၂	ရေကျော်	ကင်မွန်းကံ	ရွာအဝင်လမ်းမြေသားချဲ့ခင်းခြင်း	၁/၉၉	
၃	ကျာဘန်း	အုပ္ပလင်	ရေနှုတ်မြောင်းဟောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
			ကျေးရွာအဝင်လမ်း မျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းခြင်း		

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/Labour%	မှတ်ချက်
၄	စမ်းကြီး	စမ်းချောင်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားချဲ့ခင်းခြင်း၊ ဂဝံခင်းခြင်း၊ ရေပြန်ချခြင်းလုပ်ငန်း ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ အမှိုက်ကန်တူးဖော်ခြင်း	၄၁/၅၉	
၅	ဝါးပတော	ဇီးဖြူခင်	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားချဲ့ခင်းခြင်း၊ ဂဝံခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	ပွေးကုန်း	ပွေးကုန်း	ရွာအဝင်လမ်းမြေသားချဲ့ခင်းခြင်း၊ ဂဝံခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၇	ရေတွင်းကုန်း	အင်းပရီ	ရေနှုတ်မြောင်းဟောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေသားလမ်းချဲ့ခင်းခြင်း ကျေးရွာအဝင်တံတားပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၈	ကြံဘို	လက်ပံဘုအရှေ့	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းခြင်း၊ မြေသားလမ်းချဲ့ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ရေနှုတ်မြောင်းဟောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၁)ခု	၃၃/၆၇	
	ပဲခူးမြို့နယ်				
၁	ဝမ်းဘဲအင်း	ဝမ်းဘဲအင်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် အမှိုက်ကန်ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	မယင်း	လေးအိမ်စု	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း(၅)ခု၊ မြေသားလမ်းခင်းခြင်း စာသင်ကျောင်းအတွင်းမြေစာပုံအားဖြန့်ခင်း၍ ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဂဝံခင်းပြုပြင်ခြင်း(၂)ခု၊ အုတ်ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၄၃/၅၇	
၃	သံစို့ပင်	ဝံကိုက်လျှို	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း(၂)ခု၊ မြေသားလမ်းခင်းခြင်း လမ်းအူကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းပြုပြင်ခြင်း ကျေးရွာရှိသဲများအား ပိနန်အိတ်အတွင်းထည့်၍လမ်းဘေးဝဲ/ယာ စီခင်းခြင်း	၄၁/၅၉	
၄	သံစို့ပင်	မုတ်ရှစ်ဝ	ချောင်းရေကာတမံဖို့ခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းပြုပြင်ခြင်း	၄၂/၅၈	
၅	မုတ္တလ	မုတ္တလ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရေကန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းပြုပြင်ခြင်း	၄၂/၅၇	
၆	ဘူးလယ်အင်း	ဘူးလယ်အင်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း(၄)ခု၊ လမ်းများဂဝံခင်းပြုပြင်ခြင်း လမ်းအူကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း၊ Filling, Cutting ပြုလုပ်၍ မြေညှိခြင်း	၄၂/၅၈	
၇	ဘူးလယ်အင်း	ဝက်ကုန်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း(၂)ခု၊ မြေသားလမ်းခင်းခြင်း ကျေးရွာလမ်းများဂဝံခင်းပြုပြင်ခြင်း၊ တာရီးဖို့ခြင်း	၃၂/၆၈	
၈	တပ်ကလေး	မြောက်စု(တပ်ကလေး(မ))	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လမ်းအူကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း ကျေးရွာသောက်သုံးရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ဝါးကပ်ယက်ခြင်း ရေနှုတ်မြောင်းအား တုပ်ရိုက်ကာရံခြင်း Filling ,Cutting လုပ်၍မြေသားလမ်းညှိခင်းခြင်း	၃၅/၆၅	
၉	အိုးဘို	အိုးဘို	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ရွာလယ်ချောင်းဘေးဝဲ/ယာ ရေလမ်းကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း စာသင်ကျောင်းနောက်မြေကွက်လပ်အား တုပ်ရိုက်ကာရံခြင်း ကျောင်းအတွင်း အားကစားကွင်းကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း		
၁၀	ကလိ	ရွှေပန်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ရွာလယ်ချောင်းဘေးဝဲ/ယာ ရေလမ်းကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း	၄၀/၆၀	

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/Labour%	မှတ်ချက်
			ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားခင်းခြင်း၊ဂဝံခင်းပြုပြင်ခြင်း ရေကန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ဝါးကပ်ယပ်ခြင်း ရေနှုတ်မြောင်း/မြေသားလမ်းအားတုပ်ရိုက်ကာရံခြင်း		
	(၇)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၅၂)ခု	၄၂/၅၈	
	ဒိုက်ဦးမြို့နယ်				
၁	ကုက္ကိုင်း	ကျေးတောစု	ရေမြောင်းတူးလမ်းပေါ်သို့ မြေဖို့ရေမြောင်းတုတ်ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ရွာမြောက်ဘက်လမ်း(၂)မြေတူး၍မြေသားလမ်းခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၁/၅၉	
၂	ကုက္ကိုင်း	သင်အင်း	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း၊ရေပြန်ထည့်သွင်းခြင်း၊ဂဝံခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၃	ပန္နတ်	နှင်းပုလဲ	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း၊ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	သုံးခွ	သုံးခွ	လမ်းအူကြောင်းဖော်ခြင်း၊မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း မြေသားလမ်းမျက်နှာပြင်ညှိခြင်း၊ဂဝံကျောက်မှုန့်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၅	ကုက္ကိုင်း	ရွှေညောင်ပင်	ရွာလယ်လမ်းမြေသားခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၆	မင်္ဂလွန်း	မင်္ဂလွန်း	စာသင်ကျောင်းလမ်း မြေသားခင်းခြင်း၊လမ်းအူကြောင်းဖော်ခြင်း ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ဂဝံခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၇	အင်းသဇင်	ကုန်းဝိုင်းကြီး	လမ်းအူကြောင်းဖော်ခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းမြေသားခင်းခြင်း ရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၂/၅၈	
၈	ပွဲတမော့	လင်းရောင်ခြည်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားလမ်းခင်းခြင်း၊ဂဝံခင်းခြင်း စာသင်ကျောင်းဆေးသုတ်ခြင်း၊မြေထိန်းနံရံ ပြုလုပ် ခြင်း	၃၉/၆၁	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၇)ခု	၄၀/၆၀	
	ရွှေကျင်မြို့နယ်				
၁	ပဒဲကော	ပဒဲကော	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၄/၆၆	
၂	ပဒဲကော	ငါးဖယ်အင်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၁/၅၉	
၃	ပဒဲကော	တောင်သူစု	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားခင်းခြင်း	၂/၉၈	
၄	ပဒဲကော	တုံးတံတား	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ရှင်းလင်းခြင်း စာသင်ကျောင်းဝန်းရှင်းလင်းခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၈/၇၂	
၅	သရက်ချောင်း	ရုံးတိုင်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း(တစ်ဘက်)	၃၈/၆၂	
၆	မအူပင်	မအူပင်	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားခင်းခြင်း၊စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း၊ လမ်းပန်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄၂/၅၈	
၇	မအူပင်	လက်ကောက်ဝ	ရွာတွင်းလမ်းအမှတ်(၁)မြေသားခင်းခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းအမှတ်(၂) မြေသားခင်းခြင်း၊ ရွာလယ်လမ်းမြေသားခင်းခြင်း	၂/၉၈	
	(၃)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၇)ခု	၂၇/၇၃	
	ဝေါမြို့နယ်				
၁	တမာတကေ	တမာတကေ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ရေပြန်(၃၅)လုံး ထည့်သွင်းခြင်း မြေသားကန်ဘောင် တံမံအကာ ပြုလုပ်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၂	မိုးနက်	ကံလျားရှည်	စာသင်ကျောင်းတွင်း မြေသားလမ်းခင်းခြင်း၊စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/Labour%	မှတ်ချက်
			ကျေးရွာတွင်းဂဝံလမ်းခင်းခြင်း၊မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၃	အင်းတိုင်စု	အင်းတိုင်စု	ကျေးရွာတွင်းဂဝံလမ်း ခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၄	အင်းတိုင်စု	ပြွန်စု	ကျေးရွာတွင်းဂဝံလမ်း ခင်းခြင်း၊ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၅	စိုင့်တီစု	စိုင့်တီစု	ကျေးရွာတွင်းရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ရေပြန်ထည့်ခြင်း	၃၉/၆၁	
			ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းများတူးဖော်ခြင်း နှင့်ရေပြန်များထည့်သွင်းခြင်း၊ ရွာလယ်လမ်းမကြီးဂဝံမြေခိုခင်းခြင်း		
၆	ကေရာဇ်	ကေရာဇ်	အမှတ်(၂)လမ်းအားဂဝံမြေခိုခင်းခြင်း၊ကွက်သစ်မြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၄၇/၅၃	
			ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ရေမြောင်းတူး၍လမ်းချဲ့ခြင်း၊		
			ကျောင်းတွင်းဂဝံလမ်းခင်းခြင်း၊ဇန်လမ်းဂဝံခင်းခြင်း		
၇	ကမာကဘန်	လေးအိမ်စု	ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ မြေသားရေကန်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် အမှိုက်များဆည်ခြင်း	၃၉/၆၁	
	(၆)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၈)ခု	၄၀/၆၀	
သနပ်ပင်မြို့နယ်					
	အောက်တကဲ	အောက်တကဲ	ရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းခြင်း၊Box Culvert ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း		
	ရွှေလှေစု	ရွှေလှေစု	ရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းခြင်း၊ မြေနေရာညှိခြင်းနှင့် မြေဖို့ခြင်း	၄၀/၆၀	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ရေမြောင်းရှင်းလင်းခြင်း		
	ဇီးပင်	ဇီးပင်	ရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းခြင်း၊ သောက်သုံးရေကန် ကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			ဇီးပင်-ထပ်ခနိမ်ရေလမ်းကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း၊		
			စာသင်ကျောင်းဝန်းမြေညှိခြင်း၊မြေဖို့ခြင်း		
	လောင်မီး	လောင်မီး	ရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
			ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ရှင်းလင်းခြင်း		
			စာသင်ကျောင်းဝန်းမြေညှိခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်း		
			ရေကန်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် မြေသားပြင်ခြင်း(၂)ကန်		
	လောင်မီး	လောင်မီးချောင်းဝ	ဂဝံခင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ ရေကန်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်မြေသားပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			ရွာတွင်းလမ်းမြေရှင်းလင်းခြင်း၊မြေညှိခြင်း၊မြေဖို့ခြင်း		
	မင်းရွာတာဝ	မင်းရွာတာဝ	ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း၊ ရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းခြင်းလုပ်ငန်း		
			သောက်ရေကန်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်မြေညှိခြင်း၊ ရေကန်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်		
			မြေသားပြင်ခြင်း၊စာသင်ချောင်းဝင်းရှင်းလင်းခြင်းနှင့် မြေညှိခြင်း		
			သောက်ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း		
	မင်းရွာတာဝ	ကုက္ကိုလ်တန်း	ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
			ရေကန်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်တာဘောင်ညှိခြင်း		
			သောက်ရေကန်တုတ်ရိုက်ခြင်း၊ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း		

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/Labour%	မှတ်ချက်
	(၅)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၈)ခု	၄၀/၆၀	
	ပြည်မြို့နယ်				
	အုတ်ဆွဲ	ဝန်တင်ဆိပ်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း(၃)ခု	၄၀/၆၀	
	ကြာအင်း	ဖုမ္မသိမ်	ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း(၂)ခု၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
	ကြာအင်း	ပေါက်တော	ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
	ကျောသာ	ကြွဲတိုး	ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၀/၇၀	
	ကံကြီးကုန်း	ဇီးဖြူကွင်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
	သစ်ချိုပင်	ကံစု	ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			အုတ်ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း		
	အလိုတော်ရ	ကြို့ဂေါင်းသာ	ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			Box Culvert ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ထည့်ခြင်းလုပ်ငန်း		
	မြောက်နင်းရွာသစ်	မြောက်နင်းရွာသစ်	တာဘောင်မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း(၂)ခု၊ မြေသားရေကန်အနက်နှိုက်ခြင်း	၂၀/၈၀	
	အနောက်ရွာသစ်	ပျဉ်းပင်ကိုင်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၈)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၅)ခု	၄၀/၆၀	
	ပန်းတောင်းမြို့နယ်				
၁	ကျီးတော	စာစီ	ရေကန်သွားလမ်းမြေသားတာဘောင်ပြုပြင်ခြင်း	၇/၉၃	
			ရေကန်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ အနက်နှိုက်ခြင်းနှင့် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း		
၂	ဖရုံကား	ကျောက်ကျွဲ	ရွာလမ်းများချောင်းကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၁၈/၈၂	
၃	သူရဲတန်း	ကျောင်းကုန်း	အုတ်စီရေမြောင်းနှင့်မြေသားရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၄	ရေကျော်	ရေကျော်	ရွာလမ်းများချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	၂၃/၇၇	
၅	ကျောင်းဦး	သံလယ်ကြီး	ရေကာတာဆောင်ရွက်ခြင်း၊မြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း	၂၃/၇၇	
			ရွာလမ်းများချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း		
၆	ညောင်ပင်	တောမ (လယ်)	ရွာလမ်းများချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	၂၃/၇၇	
၇	ထိပ်ပေါက်	မြောက်ဘက်	ရွာလမ်းများချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	၁/၉၉	
၈	ငါးဆယ်ပေး	အုတ်ဖို	မြေနှိထပ်ပိုးခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၃၈/၆၂	
၉	ရွာသာယာ	တယ်ပင်ကျီး	ရေနှုတ်မြောင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ မြေနှိလမ်းခင်းခြင်း၊မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၉)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၄)ခု	၂၄/၇၆	
	ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်				
၁	လှည်းကူး	ကျောက်ပြင်သာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း၊မြေသားရေကန်အနက်နှိုက်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၂	လှည်းကူး	ဖလံပင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း	၃၇/၆၃	
၃	ဝါးရုံပင်လယ်	ဝါးရုံပင်လယ်	ရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း၊လမ်းမြေဖို့ခြင်း	၃၅/၆၅	
			စာသင်ကျောင်းအနောက်ဘက်မြေဖို့ခြင်း၊ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၄	ဝါးရုံပင်လယ်	ကျောက်တလုံး	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ကြီးခင်းခြင်း	၃၇/၆၃	
၅	ထန်းတပင်	ဂတ်အစ်ကုန်း	ရေကျော်ပြုလုပ်ခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၆	စမ်းမြိုင်အေး	စမ်းရွာ	ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၂/၆၈	

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/Labour%	မှတ်ချက်
၇	သဖန်းကိုင်း	ညောင်ပင်တက်	ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၈	တောင်လက်ကြီး	တောင်လက်ကြီး	ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၉	သဖန်းကိုင်း	တောင်ကန်ကလေး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း	၂၃/၇၇	
	(၆)အုပ်စု	(၉)ရွာ	၁၄	၃၅/၆၅	
ရွှေတောင်မြို့နယ်					
၁	ဇီးကျွန်း	ဇေယျဝတီ	ရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း၊အဝင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၃၅/၆၅	
၂	ညောင်စာရေး	ပန်းတင်	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း	၃၅/၆၅	
၃	သရက်တပင်	သရက်တပင်	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း	၂၅/၇၅	
၄	သရက်တပင်	တွင်းမြဲ	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း	၂၅/၇၅	
၅	ကျောက်ထရုံ	ကျောက်ထရုံ	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	သရက်သုံးပင်	ရွှေကျွန်းကုန်းရွာသစ်	အုတ်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၇	ကသစ်တိုင်း	မာလကာကုန်း	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း Box Culvert (၂)စင်းပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၈	ဆိတ်ကြီး	ဆိတ်ကြီး	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း	၂၀/၈၀	
၉	ဓားတောက်မြောင်	သစ်ရောင်းကန်	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်း	၂၅/၇၅	
၁၀	တပူစား	အင်ငူ	ရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းမြေသားလမ်းခင်းခြင်း ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း	၂၅/၇၅	
၁၁	ယင်းမူကုန်း	ယင်းမူကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၅)ခု	၃၀/၇၀	
သဲကုန်းမြို့နယ်					
၁	ကြို့ရပ်သာ	လယ်ပေါ်	မြေနှိခင်းခြင်း နှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း၊Slab Culvert ၊Pipe Culvert မြေထိန်းနံရံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ဓာတ်တိုင် Foundation လောင်းခြင်း အားကစားကွင်းသွားသည့်လမ်းမြေနှိခင်းခြင်း	၄၃/၅၇	
၂	ကြို့ရပ်သာ	ကန်ကြီးကုန်း	ရေမြောင်းတူးခြင်း၊မြေနှိခင်းခြင်း(ရေမြောင်းပါ)၊Pipe Culvert	၄၃/၅၇	
၃	ကျွဲခေါင်း	ချောင်းကမ်းကြီး	ကျောင်းအားကစားကွင်းမြေဖို့ခြင်း၊သစ်ပင်စိုက်ခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း စာသင်ကျောင်းအဝင်လမ်းမြေသားခင်းခြင်း၊Slab Culvert သောက်ရေတွင်း အမိုးနှင့် ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း၊မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း ခန်းမဆောင်မြေဖို့ခြင်းနှင့်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၈/၉၂	
၄	အုပ်ဖို	နောကုန်း	ရေမြောင်းတူးခြင်း၊မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၄၉/၅၁	
၅	ရုံးပင်တက်	ဘိုကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၆	ရုံးပင်တက်	သောင်းမဲကြီး	မြေနှိခင်းခြင်း၊ရေသွင်းရေထုတ်မြောင်း၊ကုန်ထုတ်လမ်း ချောင်းဘောင်နံရံ	၄၄/၅၆	
၇	ရုံးပင်တက်	ဆည်ကြီးကျီး	မြေသားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	၂၁/၇၉	
၈	နွယ်ကောက်	နွယ်ကောက်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်း တူးဖော်ခြင်း	၃၁/၆၉	

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			လယ်ရေသွင်းမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ကျောင်းအားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း		
၉	ချားလျားကုန်း	ချားလျားကုန်း	ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်း	၃၄/၆၆	
			မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း		
			ကျေးရွာအားကစားကွင်းရှင်းလင်းခြင်း		
၁၀	ဗြဟ္မာ့အင်း	သရက်ကိုင်းကျီး	ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့် မြေနှိခင်းခြင်း	၂၉/၇၁	
၁၁	ကရင်ကုန်း	လှည်းဝိုင်းကုန်း	ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့် မြေနှိခင်းခြင်း၊ရေကျော်ပြုပြင်ခြင်း	၄၆/၅၄	
			သုဿန် ရေပံပြုပြင်ခြင်း၊သစ်ပင်စိုက်ခြင်း၊ဆေးပေးခန်းမြေဖို့ခြင်း		
	(၈)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၃၉)ခု	၃၅/၆၅	
	ပေါင်းတည်မြို့နယ်				
၁	ညောင်ကပွင့်	ကြံတောစု	ရွာလယ်လမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်မြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ကျောက်တံခါး	အောင်သပြေ	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းနှင့်တာရိုးတာဘောင်ဖို့ခြင်း၊	၉/၉၁	
			မြေသားကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း		
၃	အဂ္ဂရာပြည့်	သခွပ်စောက်	ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်းနှင့်မြေနှိခင်းခြင်း၊လမ်းဘေးရေမြောင်း	၄၇/၅၃	
			တူးဖော်ခြင်း၊ရေပြန်ချခြင်း		
၄	မဲခေါင်း	အင်တိုင်းဇင်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၂၈/၇၃	
၅	ကိုင်းကွင်း	ပဒက်မြောင်	ရွာခြင်းဆက်မြေနှိလမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း၊ဂုံးတံတားငယ်ပြုပြင်ခြင်း	၄၄/၅၆	
၆	ပြန်ချီတက်	ပြန်ချီတက်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၇	သစ်ပုတ်	ပေါက်ပင်ကွင်း	ရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့် မြေနှိခင်းခြင်း	၃၂/၆၈	
၈	မကြီးစမ်း	မကြီးစမ်း	ရွာတွင်းမြေနှိလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၂/၉၈	
၉	မကြီးပင်	ကုက္ကိုလ်ကုန်း	မြေထိန်းနံရံပြုပြင်ခြင်း၊မြေနှိခင်းခြင်း	၅၀/၅၀	
	(၉)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၅)ခု	၃၂/၆၈	
	ရေတာရှည်မြို့နယ်				
၁	သိုင်းဝ	သမဆယ်	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း၊	၃၆/၆၄	
၂	စည်ပိုင်း	ရှမ်းရွာလေး	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း၊	၃၉/၆၁	
၃	ဝဲဒေါင့်	ဝဲဒေါင့်	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း၊	၄၀/၆၀	
၄	မိ ချောင်း အိုင်	မိ ချောင်း အိုင်	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း၊	၄၀/၆၀	
၅	ကြံသနွယ်	ဖျံချောင်း	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း၊	၃၆/၆၄	
၆	ဒေါင့်အင်းကုန်း	ဒေါင့်အင်းကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း၊	၄၀/၆၀	
၇	နဂျပ်	နဂျပ်	ရွာဝင်လမ်းမြေဖို့ရေမြောင်းတူး၊ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
			ရေကာရိုက်ခြင်း၊ရေတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူး၊ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း		
၈	ကြာအင်းကုန်း	ကြာအင်းကုန်း	စာသင်ကျောင်းဝန်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း၊ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	၃၀/၇၀	
			ရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့်မြေဖို့ခြင်း		
၉	ပိတောက်ကုန်း	ပိ တောက် ကုန်း	ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ကျောင်းအားကစားကွင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း	၂၉/၇၁	
			ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း		
	(၉)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၁)ခု	၃၆/၆၃	

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/Labour%	မှတ်ချက်
အုတ်တွင်းမြို့နယ်					
၁	ဇီးဖြူသောင်	မအူပင်	ရွာတွင်းလမ်း မြှင့်တင်ခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်သုသာန်ရှင်းလင်းခြင်း	၃၇/၆၃	
၂	ဝွေးတောက်ခင်	အရှေ့ဇီးကုန်း	ရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း ကျောင်းအဝင်လမ်းမြေဖို့ခြင်းနှင့် ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၂၉/၇၁	
၃	လက်စွပ်ကျ	အရှေ့ကွင်း	ရေနှုတ် မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ slab culvert တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ကုန်ထုတ်လမ်းမြေသားဖို့ ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၂/၆၈	
၄	ပေါက်တော	ရေသိုး	ရွာတွင်း ရေနှုတ် မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ရွာလမ်းမြေသားဖို့ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၅	ဆွဲလဲချောင်း	ဆွဲလဲချောင်း(သံလမ်း)	ရွာတွင်း ရေနှုတ် မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း ရွာတွင်းလမ်းမြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၉/၆၁	
၆	ငှက်ပျောတော	ရေသိုး	ကုန်ထုတ်လမ်း slab culvert တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း ရွာတွင်းလမ်းမြေညှိခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၇	မြေစီး	မြေစီးရွာသစ်	ရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း စာသင်ကျောင်းဝန်းမြေသား ဖို့ခြင်း	၁၈/၈၂	
၈	ရွှေလောင်း	တဘက်ကွေ့	ရေနှုတ်မြောင်းတူးမြေသားဖို့ ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း လုပ်ငန်း	၃၆/၆၄	
၉	ကြွယ်ဂံ	အင်ကြင်းခင်	ကျောင်းဝန်းအတွင်းမြေသားဖို့ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
	(၉)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၆)ခု	၃၄/၆၆	
တောင်ငူမြို့နယ်					
၁	ကျွန်းကုန်း	မယ်ဇေလီကုန်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ အုတ်ရေမြောင်းစီခြင်း၊ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ထန်းကုန်း	ထန်းကုန်း	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း စိုက်ပျိုးမြေအတွက်ရေသွင်းရေထုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း ကျေးရွာတွင်းစာသင်ကျောင်းသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့် မီးတိုင်နှင့်မလွတ်သော သစ်ပင်များခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း၊ လမ်းမီးတိုင်အုတ်ခုံကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	အနောက်ဆင်	ဆင်ရွာ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၄၂/၅၈	
၄	စပါးကြွယ်	ကြို့ပင်ဆိပ်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းသဲခင်းခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းထရံပြုပြင်ခြင်း စိုက်ပျိုးမြေအတွက်ရေသွင်းရေထုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း	၃၀/၇၀	
၅	ကွမ်းပင်	ကွမ်းပင်	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေဖို့ခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	ရေအိုးစင်	ရေအိုးစင်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ ရေပိုက်သွယ်ခြင်း	၃၅/၆၅	
၇	ကညင်မြောင်	ကညင်မြောင်	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း စိုက်ပျိုးမြေအတွက်ရေသွင်းရေထုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း	၁၉/၈၁	
၈	ကရင်ချောင်း	ကရင်ချောင်း	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေဖို့ခြင်း	၃၉/၆၁	
၉	ဇီးကုန်း	ကရင်ရွာကြီး	စိုက်ပျိုးမြေအတွက်ရေသွင်းရေထုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(သဲခင်းခြင်း)	၃၀/၇၀	

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း သစ်သားတံတားပြုပြင်ခြင်း(ကြမ်းခင်း/ယက်မ)		
	(၉)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၃၁)ခု	၃၅/၆၅	
	ဖြူးမြို့နယ်				
၁	မင်းဂံရိုး	ခရမ်း	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၄/၆၆	
၂	ကညင်ဒိုင်း	ဇဟား	ရွာတွင်းကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	မိဿလင်	မိဿလင်	ရေကာမြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၀၀/၀	
၄	သပြေလဟာ	ရွာမကြီး	ရွာတွင်းကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	ခင်ကြီး	ခင်ကြီး	ရွာတွင်းကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			ကျေးရွာအဝင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း		
၆	သမင်ကွင်း	လင်းယောခင်	ရွာတွင်းကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၇	လက်တက်ကြီး	နောင်ဘို	ရွာတွင်းကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၈	ငတိုးခင်	ငတိုးခင်(ကရင်)	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၉	ကြက်ပေါင်ချောင်း	စီအိုပူ	ရွာတွင်းကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
			Box Culvertပြုပြင်ခြင်း		
၁၀	လယ်ပြင်ကြီး	ကီးလား(လယ်)	ရွာတွင်းကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၄/၆၆	
၁၁	လယ်ပြင်ကြီး	စမ်းမြောင်း(ဗမာ)	ရွာတွင်းကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			ရေကာမြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း		
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၅)ခု	၄၄/၅၆	
	ထန်းတပင်မြို့နယ်				
၁	လေးသစ်	ရွှေကျင်စု	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းမြေဖြန့်ဒင်စောင့်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း လမ်းမြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ရိစာခင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်း ရေပြန်ပိုက်ချရန် မြေကြီးတူးခြင်း၊ ရေပြန်(၄)စင်းပိုက်ချခြင်း	၃၈/၆၂	
၂	ချောင်းဝ	ကျွန်းသုံးပင်	ရွာတွင်း ရေနုတ် မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေဖြန့်ဒင်စောင့်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း မြေဖို့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းရွာတွင်းလမ်းမြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း ရွာတွင်းလမ်းရိစာခင်းခြင်း၊ ရေပြန်ပိုက်ချရန် မြေကြီးတူးခြင်း ၁'၈'ရေပြန်(၃)စင်းပိုက်ချခြင်း၊ အမှိုက်ကန်တူးခြင်း	၃၈/၆၂	
၃	ဘုမ္မတီး	ဘုမ္မတီး	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းမီးတားလမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း မြေဖို့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလမ်းပြုပြင်ရိစာဖို့ခြင်း ရေပြန်ပိုက်ချရန် မြေကြီးတူးခြင်း၊ ရေပြန်(၄)စင်းပိုက်ချခြင်း	၃၈/၆၂	
၄	ကြိမ်တောမြောင်	ပိန်ကျော်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ မြေဖို့ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၅/၈၅	
၅	ငါးဆီးလှောင်	သက်ကယ်ကုန်း	ရေမြောင်းတူးခြင်း၊ ရေမြောင်းဟောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ မြေဖို့ခြင်း၊ လုပ်ငန်း ကျောင်းဝန်းအတွင်းမြေနေရာရှင်းခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ရိစာဖို့ခြင်း အမှိုက်ကန်တူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၆	ချောင်းဝ	ရွာသာယာ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေဖြန့်ဒင်စောင့်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ရိစာတင်ခြင်း ရိစာမြေဖို့ခြင်း၊ ရေပြန်ပိုက်ချရန် မြေကြီးတူးခြင်း၊ ရေပြန်(၃)စင်း	၃၈/၆၂	

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၇	ငါးဆီးလှောင်	ကျွဲကြီး	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၅)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၃၈)ခု	၂၉/၇၁	
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်					
၁	မအူပင်ဆိပ်	ဒုံးတို	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားလမ်း(၂)လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၆/၈၄	
၂	မအူပင်ဆိပ်	ကျောက်ခဲကြီး	ရေမြောင်းတူးဖော်၍လမ်းပုခုံးကပ်ခြင်း၊ချောင်းကမ်းပါးမြေထိန်းနံရံပြုပြင်ခြင်း	၁၃/၈၇	
၃	မအူပင်ဆိပ်	မအူပင်ဆိပ်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေထိန်းနံရံပြုပြင်ခြင်း	၂၂/၇၈	
၄	မအူပင်ဆိပ်	ဆိပ်ကြီး	ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့် မြေသားတာဘောင်တင်ခြင်း သုဿန်မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်းနှင့်သုဿန်လမ်းပြုပြင်ခြင်း ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်၍မြေသားတင်ဂဝံခင်းခြင်း	၂၂/၇၈	
၅	မအူပင်ဆိပ်	သဲကုန်း	ကျောင်းရှေ့မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်းနှင့်မြေဖို့ခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း သုဿန်မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်းနှင့်သုဿန်လမ်းပြုပြင်ခြင်း ဂဝံလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်၍လမ်းပုခုံးကပ်ခြင်း	၄၂/၅၈	
၆	မအူပင်ဆိပ်	လပတ်	ပယ်မြောင်း(ရေမြောင်း)တူးဖော်ခြင်း၊တွင်းမြေသားလမ်းပြုပြင်၍ဂဝံခင်းခြင်း ကျောင်းအမိုးပြုပြင်ခြင်း၊စာသင်ကျောင်းဝန်းအတွင်းခြံနွယ်များ ရှင်းလင်းခြင်း ရွာတွင်းလမ်းဘေးဝဲ/ယာမြက်ရှင်း၍ ရေမြောင်းတူးပြီးလမ်းပုခုံးကပ်ခြင်း မြေထိန်းနံရံပြုပြင်ခြင်း	၂၃/၇၈	
၇	တုံးကြီး	သံဘို	ကျေးရွာရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းဝန်းအတွင်းမြေဖို့ခြင်း ရွာတွင်းလမ်းမြေသားပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဂဝံခင်းခြင်း	၂၁/၇၉	
၈	ကျောက်ပုံလယ်	ကွဲခြံ	သုဿန်အတွင်းခြံမြက်များရှင်းလင်းခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူး၍မြေသားလမ်းပြုပြင်ပြီး ဂဝံခင်းခြင်း၊ ကျေးရွာခန်းမဆောင်ဝန်းအတွင်းမြေဖို့ခြင်း	၁၄/၈၆	
	(၃)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၂၅)ခု	၂၂/၇၈	
သာယာဝတီမြို့နယ်					
၁	ဒေါဝိ	ကျပြ(ထက်)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားဖို့ပြုပြင်ခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်းခင်းခြင်း စိုက်ပျိုးရေးသုံးရေသိုလှောင်ကန်အနက်နှိုက်တူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၂	ဘီးလင်း	ဘီးလင်းအရှေ့စု	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသံမြေဖို့ပြုပြင်ခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၇/၉၃	
၃	သဇင်အိုင်	သစ်ဆိမ့်ကုန်း	သုဿန်ခြံနွယ်ရှင်းလင်းခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းလမ်းချဲ့ရှင်းလင်းခြင်း မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်းတစ်ဖက်ခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၄	အိပ်လဟာ	စိန်ကတော်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားဖို့ပြုပြင်ခြင်း၊ကွန်ကရစ်ခင်းပြုပြင်ခြင်း	၁၁/၈၉	
၅	ဖိုးခေါင်	ရေပြကြီး(ထက်)	မြေသားရေကန်အနက်နှိုက်တူးဖော်ပြုပြင်ခြင်း၊ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းပြုပြင်ခြင်း၊မြေသားဖို့ပြုပြင်ခြင်း	၃၀/၇၀	
၆	လှည်းလမ်းကူး	ကမ်းနီ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသံမြေဖို့ပြုပြင်ခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၇	စည်ပင်	ကံသာယာ	ကျေးရွာတွင်းမြေနီခင်းပြုပြင်ခြင်း၊ကျေးရွာပိုင်တောင်ယာရှင်းလင်းခြင်း အမှိုက်ကန်တူးဖော်ခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၃/၆၇	
၈	တောင်ဘို့ရှည်	ခေါပြင်ကွင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ဘီးနင်းခင်းခြင်းနှင့်လမ်းသားပြုပြင်ခြင်း မြေသားဖို့ပြုပြင်ခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/Labour%	မှတ်ချက်
၉	ဖားရွှေကျော်	တောင်စု	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားဖွဲ့ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ကျေးရွာတွင်း အုတ်စီမြေကာနံရံပြုလုပ်ခြင်း	၃၃/၆၇	
	(၉)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၉)ခု	၃၀/၇၀	
လက်ပံတန်းမြို့နယ်					
၁	ဝါးရုံပင်ဇင်း	သရက်ချောင်းရွာမ	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ မြေနီခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၂၅/၇၅	
၂	မှော်အင်း	ကမ်းပြိုကြီး	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ မြေနီခင်းခြင်း	၂၃/၇၇	
၃	အောင်လံကုန်း	ဒေါင်းသာယာကုန်း	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း ကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်းခင်းခြင်း	၃၂/၆၈	
၄	ပုတိမ်စု	မြန်မာသုံးဆယ်စု	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း ကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၅	မြင်ကဝ	မြင်ကဝ	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၆	ပျဉ်းကတိုးကုန်း	ရွာကန့်လန့်	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၇	အုတ်တွင်း	အုတ်တွင်း	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၈	ဂုံညင်းတန်း	ငှက်ပျောတော	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၉	ရှမ်းစု	သရက်ချောင်း	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၀	တာဆုံး	ထန်းပင်ကုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်းခင်းခြင်း	၁၂/၈၈	
၁၁	ရေငံ	ငှက်ပျောတုံး	ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၁၁)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၃၀)ခု	၂၉/၇၁	
မင်းလှမြို့နယ်					
၁	ရွေးကုန်း	ဟိုင်းယု	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂဝံအကြောင်းခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	သနာပို	သနာပိုကြီး	ရွာတွင်းလမ်းဂဝံအကြောင်းခြင်း၊ အများသုံးရေကန်(၂)ကန်ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	လက်ဆက်	စိန်ကန့်လန့်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂဝံ(အကြောင်းခြင်း၊ ဆေးခန်းရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း အမှိုက်ကန်ရှင်းလင်း၍ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	ရွှေလောင်း	ရွှေလောင်း	ကျေးရွာတံတားပြုပြင်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းပြုပြင်ခြင်း ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းခင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးပုခုံးကပ်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၅	ဇရစ်ချောင်း	နတ်ကျ	ရွာတွင်းလမ်း ဂဝံ(အကြောင်းခြင်း၊ ကျေးရွာ ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့်ခြံရှင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	အုတ်တွင်း	ဒေါ်ဘုတ်ဆံစု	ကျေးရွာတွင်းမြေသားဖွဲ့ခြင်းနှင့်ပြန်ချခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးခြင်း ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ တံတားမြေထိန်းနံရံမြေဖို့ခြင်း	၄၀/၆၀	
၇	သဲကော	သဲကော	ရွာတွင်းလမ်းဂဝံ(အကြောင်းခြင်း ရေမြောင်းတူးခြင်း နှင့်ကျေးရွာရေကန်ပတ်လည်ခြံရှင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၈	လှည်းပြင်တင်	လှည်းပြင်တင်ရွာမ	မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း ကျေးရွာအနောက်ဘက်လမ်းမြေဖို့ခြင်းနှင့်ဂဝံ(အကြောင်းခြင်း)	၄၀/၆၀	

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/Labour%	မှတ်ချက်
၉	ညောင်ကုန်း	ဖြူကွင်း	မြေသားလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ကျေးရွာတွင်းဂဝံ(အကြောင်းခြင်း) တံတားမြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၉)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၄)ခု	၃၅/၆၅	
၁	မိုးညိုမြို့နယ် ကရင်ချောင်း	ကြို့ချိုပင်	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားတာဘောင်တင်ခြင်း မြေခိုကျောက်စရစ်ခင်း၍သံကြပ်ခြင်း၊တံတားပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ပေါက်ကုန်း	ရှောက်ပင်ကွင်း	လမ်းအောက်ခံမြေဖို့ပြင်ခြင်း(တာရိုးဖော်ခြင်း) ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း ကျေးရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၃	ဖန်ခါးပင်	ရွှေတောင်စု	ကျေးရွာပိုင်သုဿန်ခြံနွယ်ရင်းလင်းခြင်း သစ်ပင်စိုက်ရန်မြေတူးခြင်း၊သစ်ပင်စိုက်ခြင်း ရေတိုက်စား၍ပျက်စီးသွားသောမြေခိုကျောက်စရစ်များပြန်တင်ခြင်း ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း Box-Culvertတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရေကျော်တည်ဆောက်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၄	ထန်းပင်ကုန်း	ငကျိုး	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေခိုခင်းခြင်း တာဘောင်မြက်ရှင်းခြင်း၊ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	ကျွန်းညို	ပဒေသာကျွန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊လမ်းပုခုံးမြေဖို့ကပ်ခြင်း၊ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	ဇင်းချောင်း	ဇင်းချောင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းခြင်း၊လမ်းပုခုံးကပ်ခြင်း ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေခိုခင်းခြင်း၊ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၇	ညောင်လေးပင်	ပိုးစတောလေး	ကွန်ကရစ်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း၊လမ်းပုခုံးကပ်ခြင်း စာသင်ကျောင်း၊သုဿန်ခြံရှင်းလင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၈	ရွှေခဲ	မအူကုန်	ကုန်ထုတ်လမ်းမျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းခြင်း ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၉	ဖန်ခါးပင်	မကျိုးကုန်း	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့်လမ်းပုခုံးကပ်ခြင်း ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း ကျောင်းခြံနှင့်သုဿန်ရှင်းခြင်း၊box-Culvertတည်ဆောက်ခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၈)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၃၄)ခု	၃၉/၆၁	
	အုတ်ဖိုမြို့နယ်				
၁	ဝင်းသရက်	ဇီးကုန်းလေး	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း(ချောင်း၊ သဲ၊ ကျောက်) ချောင်းရေလွှဲမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၂/၉၈	
၂	ပိုင်း	ကျီးပင်အင်းရွာသစ်	ရွာတွင်းလမ်းမြေခိုခင်းခြင်း၊မြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	ကြို့ကိုးပင်	ကျွဲဖြူမ	မြေခိုခင်းခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း သစ်သားတံတားတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	လက်ပတော	အောင်သပြေစမ်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေခိုခင်းခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း အုတ်ခုံခံကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းတံတားပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	ကံသာယာ	ရွာသစ်	ရွာတွင်းလမ်းမြေခိုခင်းခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၆	ကိုင်းကြီး	ဝှေးချိုကွင်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေဖို့ခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့် ချောင်း(သဲ+ကျောက်)ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁/၉၉	
၇	သမန်းကုန်း	စစ်တော	ရွာထိပ်ချောင်းရေလွှဲရန်မြေဖို့ခြင်း မြေသားလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၇/၉၃	
၈	သရက်ကုန်း	ဂုံညှင်းတန်း	မြေသားရေကန်အနက်နှိုက်တူးဖော်ပြုပြင်ခြင်း ရွာတွင်းနှင့်ရွာအဝင်လမ်းမြေခိုခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၉	ဂုံညှင်းတန်း	ဘုတ်သိုး	ဘုန်းကြီးကျောင်းအဝင်လမ်းမြေခိုခင်းခြင်း ရွာတွင်းမြေခိုခင်းခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေခိုခင်းခြင်း ရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၂၈/၇၂	
	(၉)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၈)ခု	၂၆/၇၄	
	ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်				
၁	ရုံးချောင်း	ရုံးချောင်း	မြေခိုကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ကျွဲသေ	မှတ်တိုင်	မြေခိုကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၄/၆၆	
၃	ဇင်ပြန်းကုန်း	စမ်းအိုင်	သုဿန်ခြံနွယ်ရှင်းလင်းခြင်း၊ Box-Culvert(၂)စင်း မြေခိုကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း၊ မြေထိန်းနံရံပြုပြင်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၄	ဥယျာဉ်ကြီး	ယျာဉ်ကြီးအရှေ့	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၅	ကျောက်ဝ	ချောင်းမ	မြေထိန်းနံရံ နှစ်ဘက် ပြုပြင်ခြင်း၊ မြေသားဖို့ခြင်း ကွန်ကရစ်ဘီးနှင့်လမ်း၊ Box-Culvert(၃)စင်း	၄၀/၆၀	
၆	မယင်းချောင်းခွ	ရွာတန်းရှည်	မြေခိုကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၇	တူးမြောင်း	လေးတံ	မြေခိုကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း၊ မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၈	ရှားပင်ထ	ယောက်ချောင်း	မြေခိုကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၉	ကျခတ္တန်း	လေးအိမ်တန်း	မြေခိုကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း၊ မြေထိန်းနံရံပြုပြင်ခြင်း ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၉)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၂)ခု	၄၀/၆၀	
	ဇီးကုန်းမြို့နယ်				
၁	ဘုရားပျို	ကျွဲကွင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ခြံရှင်းလင်းခြင်း ကျေးရွာတွင်းမြေသားရေကန်(၂)ကန်ခြံရှင်းလင်းခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း (မြေသား+မြေခို)	၂၈/၇၂	
၂	ဆိတ်ဖူးကျင်း	ကံကြီး	Boxculvert တည်ဆောက်ခြင်း ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေခိုကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း Boxculvert(၃)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း မြေသားရေကန်(၁)ကန်ခြံရှင်းခြင်း	၃၂/၆၈	
၃	ဘဲအင်း	ပေါက်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းခြံရှင်းလင်းခြင်း၊ မြေသားကန်အနက်နှိုက်ခြင်း ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ မြေခိုကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၃၇/၆၃	
၄	ဘဲအင်း	ဘဲအင်း	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေသားကန်ချဲ့ခြင်း ကျေးရွာတွင်း Boxculvert တည်ဆောက်ခြင်း	၃၅/၆၅	

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/Labour%	မှတ်ချက်
			ကျေးရွာထိပ်တွင်မျှောတိုင်/ဝါးထရုံအသုံးပြု၍တမံကာခြင်း		
			ကျေးရွာတွင်းမြေသားရေကန်ခြံရှင်းလင်းခြင်း၊		
			သုဿာန်လမ်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းမြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း		
၅	ကံကလေး	သစ်ဖြူပင်	ကျေးရွာတွင်းနှင့်ကျေးရွာပြင်ပရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			သုဿာန်သွားလမ်းနှင့်တည်နေရာခြံရှင်းလင်းခြင်း		
			လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ Boxculvertတည်ဆောက်ခြင်း၊		
			မြေသားရေကန်(၁)ကန်ခြံရှင်းလင်းခြင်း၊ရေကန်သန့်ရှင်းရေး		
			မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း		
			ဘုန်းကြီးကျောင်းလမ်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းမြေသားချဲ့ခြင်း၊		
			မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း		
၆	ရွာပိုင်းကြီး	ရွှေဖလား	ကျေးရွာတွင်းမြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း၊ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၅/၈၅	
			ကျေးရွာတွင်း Boxculvertတည်ဆောက်ခြင်း		
၈	တယ်ပင်ကန်	နဂျီချောင်း	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ Box Culvert ပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			ကျေးရွာထိပ်တွင် မျှောတိုင်/ဝါးထရုံ အသုံးပြု၍ တမံကာခြင်းလုပ်ငန်း		
			မြေသားရေကန် (၂)ကန် ခြံရှင်း လင်းခြင်း၊ ရေကန်သန့်ရှင်း ရေး		
			ကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းလမ်း		
			မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊မြေသားကန်ချဲ့ခြင်း လုပ်ငန်း		
	(၆)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၃၅)ခု	၃၂/၆၈	
	နတ်တလင်းမြို့နယ်				
၁	ဆီဆုံကုန်း	ရေနောက်	လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း၊မြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း	၃၉/၆၁	
			မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း		
၂	တောင်ယာတော	တောင်ယာတော	မြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း၊မြေခိုခင်းခြင်း၊လမ်းမျက်နှာပြင်ညှိခြင်း	၃၈/၆၂	
၃	ရေမွှေး	ရေမွှေး	မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း၊မြေသားတာဘောင်ချဲ့ခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	လယ်မအင်း	ဘန်ဘွေးကုန်း	လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း၊မြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း	၃၈/၆၂	
			မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း		
၅	ပွဲသာ	မြန်မာဇီးကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း၊မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
			လမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်းပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း(နှစ်ဘက်)		
၆	အုတ်တန်း	အုတ်တန်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတာဘောင်ချဲ့ခြင်း၊မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
			လမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်း ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း(တစ်ဘက်)		
၇	အောင်သာယာ	ညံလယ်	လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း၊မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
			မြေသားတာဘောင်ပြုပြင်ခြင်း		
၈	ဖလံကုန်း	ကြို့ပင်စခန်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတာဘောင်ချဲ့ခြင်း၊ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း၊မြေသားရေကန်ခြံရှင်းခြင်း		
၉	ချောင်းခွ	သခွတ်ကုန်း	မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း၊မြေသားတာဘောင်ပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
			လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း၊ရွာတွင်းမြေခိုခင်းခြင်း		
			မြေသားရေကန်ခြံရှင်းခြင်း၊မြေသားကန်အနက်နိုက်ခြင်း		

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁၀	ပျဉ်းမကုန်း	ပျဉ်းမကုန်း	မြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း၊မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
			မြေသားရေကန်ချိုရှင်းလင်းခြင်း၊လမ်းမျက်နှာပြင်ခြံရှင်းခြင်း		
			မြေသားရေကန်သို့ရေသွယ်သောမြောင်းဟောင်းပြုပြင်ခြင်း		
၁၁	စောင်းဂှက်	ရေတွင်းကုန်း	လမ်းမျက်နှာပြင်မြေညှိခြင်း၊မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
			မြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း၊လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း		
			မြေသားရေကန်ခြံရှင်းခြင်း၊မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း		
	(၁၁)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၄၁)ခု	၃၉/၆၁	
	(၂၁၄)အုပ်စု	(၂၅၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၇၅၈)ခု	၃၆/၆၄	

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
ကန့်ကျိမြို့နယ်					
၁	ရေရှင်	ချောင်းခွ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ချောင်းသဲကြမ်း)ခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၂	ခေါင်းတုံ	ဘူတာသစ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(မြေနီကျောက်စရစ်)ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၁/၆၉	
၃	တဇန်း	တဇန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ချောင်းသဲကြမ်း)ခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၄/၆၆	
၄	တဇန်း	ချိုင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ချောင်းသဲကြမ်း)ခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၅	ကွမ်းဇဲ	ကွမ်းဇဲ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(မြေနီကျောက်စရစ်)ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၆	မိုးစို	မိုးစိုရွာသစ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(မြေနီကျောက်စရစ်)ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၂၀/၈၀	
၇	ဟံသာဝတီ	ကုက္ကား	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(မြေနီကျောက်စရစ်)ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၈	သာကောင်း	သာကောင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(မြေနီကျောက်စရစ်)ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၉	ကြက်ရိုး	ဖုန်းဆိုးကြယ်	ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း(မြေနီကျောက်စရစ်)ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၂/၆၈	
၁၀	လုံဟော	လုံဟော	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(မြေနီကျောက်စရစ်)ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၃၃/၆၇	
ဆောမြို့နယ်					
၁	ကြိမ်ကြီး	ကြိမ်ကြီး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၂	ကြိမ်ကြီး	လယ်ဦး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၃	ချောင်းကူး	ချောင်းကူး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ်ရေမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၃၇/၆၃	
	(၂)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု	၃၈/၆၂	
ပခုက္ကူမြို့နယ်					
၁	မကျီးပင်ပု	မကျီးပင်ပု	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၂	ပန်းတိုင်းခြုံ	မြောက်လူးကန်	မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးChain Link ကာရံခြင်း	၃၇/၆၃	
၃	မြို့ခင်းသာ	မိုက်ပင်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၄	ကန်လှ	မကျီးကန်	အ.မ.က စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	၂၇/၇၃	
၅	တင်းဂါတ်	ရှားတော	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၆	မကျီးသုံးပင်	သစ်ပုလွေကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၇	ဖောင်းကွဲ	မကျီးတန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၂၇/၇၃	
၈	ဒဲပြား	ဒဲပြား	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၀/၇၀	
၉	မြစ်ဖျား	မြစ်ဖျား	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၂၄/၇၆	
၁၀	ရှားခူး	ရှားခူး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်းနှင့် မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၈/၉၂	
၁၁	ချိုက်	မြင်းစကော	အ.လ.က(ခွဲ) စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၃၇/၆၃	
၁၂	ရှင်မကန်	ဇီးကုန်း-၁	ကျေးရွာခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း။	၃၉/၆၁	
	(၁၂)အုပ်စု	(၁၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၃၁/၆၉	
ရေစကြိုမြို့နယ်					
၁	မြေဖြူ	မြေဖြူ	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့တူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	ဝက္ကတော	သစ်ခေါက်ဆိပ်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့တူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃	အညာတော	အညာတော	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့တူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	အညာတော	ဘောင်ဘွဲ့တန်း(တ)	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့တူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၅	အညာတော	ဆပ်သွား	ရွာအဝင်လမ်းမြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၁၀/၉၀	
၆	ခွေးမြိုင်	ယာကြီးကုန်း	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့တူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၇	ခွေးမြိုင်	ခွေးမြိုင်	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၈	ကျောက္ကာ	ကျောက်တံခါး	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့တူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၉	ပရိမ်သာ	ထင်းတန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၁၀	သစ်ကြီးတော	သစ်ကြီးတော	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၁၁/၈၉	
၁၁	သရက်ပင်ကန်	သရက်ပင်ကန်	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၁၂	ကမ်းဖြူ	ကိုင်း	ရွာတွင်းလမ်းများမြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	(၉)အုပ်စု	(၁၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၈/၉၂	
	မြိုင်မြို့နယ်				
၁	ကွန်လပ်	ဝါးကြီးတော	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၂	သက္ကယ်ကန်	သက္ကယ်ကန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၃	သက္ကယ်ကန်	စီးဖြူပင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၄	မင်းသားကျ	မင်းသားကျ(တ)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၅	မင်းသားကျ	မင်းသားကျ(မ)	2'၈20'ရေပြန်(၂)စင်းနှင့်ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၆	ငွေအောင်	ပန်းတော်ပြင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၇	ချောင်းဆုံ	အေးချမ်းသာစံပြ	2'၈30'ရေပြန်(3)စင်းနှင့်ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၈	သီးတုန်း	ပျဉ်းဝင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၉	သီးတုန်း	ငါးဝင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၁၀	သဒ္ဒတ်	သဒ္ဒတ်(ရ)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၁၁	ထနောင်းဝင်း	ထနောင်းဝင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၁၂	အလယ်ကန်	လယ်စု	ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၄/၆၆	
	(၉)အုပ်စု	(၁၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၃၆.၅/၆၃.၅	
	ပေါက်မြို့နယ်				
၁	ကပိုင်	မျဉ်းချောင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၂	ကပိုင်	ချောင်းဆုံ	အုတ်စီရေမြောင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၃	ဇောင်းယားပင်	ဇောင်းယားပင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၄	ခင်ရှည်	ခင်ရှည်(တ)	အုတ်စီမြေကာနံရံပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၅	နံ့သာ	ရှားပင်ရေ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၆	ဆယ်ပင်း	ဆယ်ပင်း	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၇	ဆယ်ပင်း	ညောင်ပင်သာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၈	ကျောက်တိုင်ခင်	ထန်းပေါက်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
	(၆)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၃၃/၆၇	
	ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်				
၁	ကျွန်းချောင်း	ကျွန်းချောင်း	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၂	ကျားဘေ	ကျားကွဲ	ရေမြောင်းအားနွဲ့သံများပြန်လည်ဆယ်ယူခြင်း။မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၃	ကင်မွန်းတောင့်	သဖန်းတောင့်	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၄	ရှောက်ပင်အင်း	မင်းကြမ်း	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၅	ကျောင်းရွာ	ကျောင်းရွာ	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၆	ကျောင်းရွာ	ကျွန်းမကြီး	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၇	ကျောက်ကြီး	ကျောက်ကြီး	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၈	ညောင်နီချောင်း	ညောင်နီချောင်း	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၉	ကူရှည်	မြောက်တော	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၁၀	အရှေ့ကံတွင်း	အနောက်ကပိုင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
	(၉)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၀/၁၀၀	
	မကွေးမြို့နယ်				
၁	ကျွန်းပြတ်	ကျွန်းပြတ်	မြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၂	ပေပင်စမ်း	တည်ပင်ကန်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၃	ပဌနဂိုရ်	ပဌနဂိုရ်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၄	ပဌနဂိုရ်	စစ်ကိုးပင်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၅	မြစ်သာစည်	မြစ်သာစည်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၆	မင်းရွာ	မင်းရွာ	မြေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၇/၆၃	

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၇	ရှားပင်လှ	ရှားပင်လှ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၈	ကြာကန်	ကြာကန်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၉	ကြာကန်	ကြာချောင်းရွာမ	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၀	လင်းမြင့်	လက်ဆည်ကန်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၁	လင်းမြင့်	အောင်ပန်းပင်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၂	လင်းမြင့်	စိတ်ကြည်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၁၃	လင်းမြင့်	အလယ်တည်	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်း	၂/၉၈	
၁၄	သက်ရင်းတော	သက်ရင်းတော	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၅	ဂျူတ်ကုန်း	ဂျူတ်ကုန်း	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၅)ခု	၂၄/၇၆	
	တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်				
၁	မင်	စံပြ	ရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးChain Link ကာရံခြင်း။	၃၈/၆၂	
၂	ရေဦး	ရေဦး	ရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(မြေသား+မြေနီ)။	၀/၁၀၀	
၃	အိုးပေါက်	ဆင်ချိုတိုင်	ရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဝါးကပ်ကာရံခြင်း။	၃၈/၆၂	
၄	လယ်သာ(၂)	ဖြန့်ဝကြီး	ရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ (မြေနီကျောက်စရစ်)	၀/၁၀၀	
၅	လယ်သာ(၂)	ဆည်ကြီး	ရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(မြေသား)	၀/၁၀၀	
၆	ဝါးသုံးပြူး	ထောက်ကြံ့ကွင်း	ရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ (မြေနီကျောက်စရစ်)	၃၈/၆၂	
၇	ပတ်လည်ကြီး	ပျဉ်းချောင်း	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း ။	၉/၉၂	
၈	ရေဝေ	ရခိုင်စု	ရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း ။ (မြေနီကျောက်စရစ်)	၃၀/၇၀	
၉	မူတ်ရှည်	ညောင်လေးပင်	ရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်းဘေးပြုပြင်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၁၀	မူတ်ရှည်	ပေါက်ပင်ကွက်	ရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(မြေသား)	၂၂/၇၈	
၁၁	လိပ်တိုက်	လိပ်တိုက်	ရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ (မြေနီကျောက်စရစ်)	၃၈/၆၂	
၁၂	ကံသာ	အင်တောသာ	ရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(မြေသား)	၃၈/၆၂	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၄)ခု	၂၄/၇၆	
	ချောက်မြို့နယ်				
၁	သံဘို	ကန်ရေကြီး(တ)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁/၉၉	
၂	သံဘို	ကန်ရေကြီး(မ)	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၃	သံဘို	ခပေါင်းစမ်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁/၉၉	
၄	ကြို့ပင်	ကြို့ပင်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၅	တွင်းလပ်	တွင်းလပ်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၆	ပြည့်ပင်	ဘုံးဘွဲ	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၇	ဆူးရစ်ကန်	ဆူးရစ်ကန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁/၉၉	
၈	တောင်သာ	ကုန်းရွာ	ရေဝင်လမ်းကြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၉	ပုပ္ဖကန်	မြင်းကြိမ်လုံး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁/၉၉	
၁၀	ပုပ္ဖကန်	ကြံ့ကန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁/၉၉	
၁၁	နံရွဲတော	နံရွဲတော(န)	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၂	မကျီးကုန်း	ကြပ်ကန်	ရေဝင်လမ်းကြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
	(၉)အုပ်စု	(၁၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၃)ခု	၁၀/၉၀	

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
ရေနံချောင်းမြို့နယ်					
၁	ချိုင်း	သစ်မြင်တော	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	ကုက္ကိုကွ	မုန်ကန်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃	ကမ္မ	လက်ခုပ်ပင်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	မကြီးကန်	ရွှေကျင်ကန်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၅	ဖိုးကိုး	ကျောင်းရာကန်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၆	ဖိုးကိုး	ဖိုးကိုး	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၇	နဂါး	နဂါးရွာသစ်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၈	ညောင်ပင်အိုင်	အုတ်လှ	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၉	အရှေ့ကုန်း	စမ်းကြီး	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၁၀	ဝက်မစွတ်	ဝက်မစွတ်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၉)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၀/၁၀၀	
နတ်မောက်မြို့နယ်					
၁	ပိတောက်ငုတ်	ပိတောက်ငုတ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၂	ဝါးရုံကုန်း	ဝါးရုံကုန်း	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၃	ချောင်းနက်	ကျောင်းကုန်း	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၄	ချောင်းနက်	ချောင်းနက်	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၅	ကွင်းကြီး	သီးချောင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၆	တံကြီး	ရွာသာလေး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၇	ဖန်ခါးစမ်း	ကျွန်းဖိုစမ်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၈	ဆုံမကျည်းပင်	ကြက်သောက်တွင်	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၉	အိုင်ပေါက်ကုန်း	လယ်ပြင်ကန်	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၁၀	မကျီးချို	မကျီးချို	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၁၁	ဆည်ကြီး	အိုင်မ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၁၂	ဝှေးတောက်ကုန်း	ညိုသုမြောင်	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
	(၁၁)အုပ်စု	(၁၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၀/၁၀၀	
မြို့သစ်မြို့နယ်					
၁	အိုင်မဲ	အိုင်မဲ	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၂/၉၈	
၂	အိုင်မ	အိုင်မ	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၂/၆၈	
၃	ရွှေပန်း	ရွှေပန်း	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းနှင့် ရေထုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၄	ပုလင်းပြားကြီး	ပုလင်းပြားကြီး	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄/၉၆	
၅	ပုလင်းပြားကြီး	ပိတ်ချင်းစမ်း	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း	၁၀/၉၀	
			ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း		
၆	အင်းရွာကြီး	အင်းရွာကြီး	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း	၀/၁၀၀	
၇	အင်းရွာကြီး	ရွာသာယာ	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၀/၁၀၀	
၈	မြေပြင်သာ	မြေပြင်သာ	လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၁/၉၉	
			ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း		
၉	မကြီးချို	မကြီးချို(တ)	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၆/၉၄	
၁၀	မကြီးချို	မကြီးချို(မ)	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၇)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၉/၉၁	
မင်းတူးမြို့နယ်					
၁	သီးကုန်း	သီးကုန်း	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၂	မောင်းမကန်	မောင်းမကန်	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၃	နိဗ္ဗာန်ကျွန်း	ပဒေသာကျွန်း	ကျေးရွာတွင်းမြေနီကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၁/၉၉	

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၄	သနပွင့်စု	ကျောင်းကုန်း	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၁/၉၉	
၅	ကဒီး	ကဒီး	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၁/၉၉	
၆	ထနောင်းတော	ထနောင်းတော	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၁/၉၉	
၇	ခွန်သာ	မဲချောင်	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၁/၉၉	
၈	အိုင်းမ	လက်ပတော	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၁/၉၉	
၉	ဖလံရုံ	ကျီးပင်တက်	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၀	ကျီးပင်တက်	ပက်ပယ်	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၁	မင်းလှကျင်း	မင်းလှကျင်း	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၁၁)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု	၁၅/၈၅	
	ပွင့်ဖြူမြို့နယ်				
၁	ကျွဲတိ	ကျွဲတိ	ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၄/၆၆	
၂	ရွာခိုင်	ရွာခိုင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၃	ဆင်လူး	ဆင်လူး(တ)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၄	မဲဇလီ	ထန်းတော	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၅	သမန်းရင်း	ထူး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၆	ကျောင်းကုန်း	ကျောင်းကုန်း	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိကျောက်စရစ်လမ်း	၃၉/၆၁	
၇	တောင်အင်းရွာသစ်	တောင်အင်းရွာသစ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၈	ပြည်လုံးကျော်	ခင်တံ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ခြံရံခြင်းလုပ်ငန်း	၃၉/၆၁	
၉	ရွာသစ်ကုန်း	သခွပ်ကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၁၀	ကျစ်ကိုင်း	သနဝ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၁	ကြူဝန်း	မကြီးစု	ကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၁၂	ကုလားဟောင်း	ကုလားဟောင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် လယ်ရေပွင်းမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
	(၁၂)အုပ်စု	(၁၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၃၈/၆၂	
	စလင်းမြို့နယ်				
၁	မြေနု	မြေနု	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၂၅/၇၅	
၂	ရွှေစံသီး	ချောင်းရေတက်(မ)	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၁/၈၉	
၃	စွယ်တည်	ကျောက်ပုံ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့်ကျောက်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၄	ကန်ချောက်	ပုံညှင်းနွယ်	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၁၈/၈၂	
၅	သရက်တော	ဝါးရုံစု	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊လမ်းဘေးဝဲ/ယာရေမြောင်း တူးခြင်းနှင့်ခြံရံခြင်း	၂၂/၇၈	
၆	လယ်မ	ချောင်းတိမ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့်မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း	၃၅/၆၅	
၇	ငါးသန်ခေါင်း	ငါးသန်ခေါင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၂/၈၈	
၈	မကျီးဖျား	တောင်ပြစ်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၁၁/၈၉	
၉	ပြတောက်	မြောင်းသစ်	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးဝဲ/ယာခြံရံခြင်း	၁၈/၈၂	
၁၀	ဆိပ်ကြီး	စမ်းတွင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၆/၈၄	
၁၁	ညောင်ပင်လယ်ကျင်	စစ်ဆေးတဲ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့်ရေပြန်(၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၃/၈၇	
၁၂	ကျောက်အိုး	ကျောက်အိုး	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၁၈/၈၂	
၁၃	တောနုလင်	တောနုလင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေနှိကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့်လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၅/၈၅	
၁၄	ကံပြား	သမှတ်	ကျေးရွာတွင်း အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း၊မြေသားရေမြောင်းတူးခြင်း	၃၉/၆၁	
	(၁၄)အုပ်စု	(၁၄)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၄)ခု	၂၁/၇၉	
	ငမဲမြို့နယ်				
၁	ကျောင်းကုန်း	ကျောင်းကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဘေးဝဲယာရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း	၁၄/၈၆	
၂	မာန်အောင်	မရိုးကန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၃	ဆူးပဒေါင်း	ကျောက်ဆုံ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၄	ဂုတ်ကြီး	ဂုတ်ကြီး	ကျေးရွာတွင်းကျောက်စီရေမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၉/၆၁	
၅	စွန်တက်	စွန်တက်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄/၉၆	
၆	ဘုံးဘော	ဆားပေါက်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊အုတ်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	၂၆/၇၄	
၇	ဘုံးဘော	ကျွဲတလင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၅/၈၅	
	(၆)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၂၅/၇၅	
	စေတုတ္တရာမြို့နယ်				
၁	ညောင်ကုန်း	ဝန်လို	ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	မုန်ညှင်း	ခဲပြစ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁/၉၉	
၃	နတ်ကြီး	အာယော	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ရေကာတန်းပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း	၂၉/၇၁	
၄	ကံတိုင်	စွယ်အင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃/၉၇	
၅	နန်ကြူ	နန်ကြူ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၂၉/၇၁	
၆	သရန်ကိုင်း	ပေါက်ချောင်း	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၇	ပန်းအိညှာ	ပန်းအိညှာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၈	သက်လယ်	သက်လယ်	ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၃/၆၇	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၁၂/၈၈	
	သရက်မြို့နယ်				
	စမ်းလည်	စမ်းလည်	လယ်ရေသွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၃၇/၆၃	
	စမ်းလည်	ကညစ်ကျ	မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၆/၉၄	
	ညောင်ရွာငယ်	ရွာသစ်ကြီး	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၃၄/၆၆	
			ဘောလုံးကွင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း		
	ညောင်ရွာငယ်	သာယာကုန်း	မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၁၀/၉၀	
	ညောင်ရွာငယ်	ဖောင်းကအိုင့်	မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ရေပြန်(၄)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၁၃/၈၇	
	ပျဉ်းအိုင်	ဆတ်လည်	ကျောက်ရိုးစီရေမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၂၈/၇၂	
	ဆင်သေ	ဆင်သေ	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	တွင်းလည်	တောင်ဘိုကြီး	အုတ်စီရေမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မြေနီခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၂၈/၇၂	
			ကျေးရွာပိုင်ဘောလုံးကွင်းမြေညှိ၍ သဲခင်းခြင်း		
	တွင်းလည်	မီးလောင်ရွာ	ချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	ရေဖြူ	ထန်းရုံ	မြေနီကျောက်စရစ် (၆")ထု ခင်းခြင်း	၁၇/၈၃	
	ပေကုတင်	ပေကုတင်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း	၀/၁၀၀	
			ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
	ကြိုးကြာ	ယင်းတော	ချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	၃/၉၇	
	(၈)အုပ်စု	(၁၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၅)ခု	၁၅/၈၅	
	ကံမမြို့နယ်				
၁	ထန်းလေးပင်	ထန်းလေးပင်	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်းမြေနီခင်းခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်း။ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၃၃/၆၇	
၂	ထန်းလေးပင်	ကရင်စု	ရေစက်ရုံခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့် ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းမြေနီခင်းခြင်းနှင့် ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၆/၆၄	
၃	မင်းတဲ	မင်းတဲ	ရွာတွင်းလမ်းမြေနီခင်းခြင်းနှင့်ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ရေလွှဲမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၆/၆၄	
၄	အလယ်	ကျွဲခေါင်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေနီခင်းခြင်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၂၅/၇၅	
၅	ပျန်းတောင်	ကျောင်းစု	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းမြေနီခင်းခြင်း၊ကုန်ထုတ်လမ်းမြေနီခင်းခြင်း။	၃၆/၆၄	
၆	မင်းပြင်	မင်းပြင်သစ်	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၇	မုန်းဒါး	မုန်းဒါးကြီး	ရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့်ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၈	ပျဉ်ထောင်	ပြကြီး	ရေကျော်ချဉ်းကပ်လမ်းတည်ဆောက်ခြင်း။	၃၃/၆၇	
	(၇)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု	၂၅/၇၅	
	မင်းတုန်းမြို့နယ်				
၁	တောင်ပတ်	သဖန်းကိုင်း	ကျေးရွာအဝင်လမ်းမြေနှိလမ်းခင်းခြင်း၊ ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း	၃၄/၆၆	
၂	တိုင်တား	ကံလည်	ကျေးရွာအဝင်လမ်းမြေနှိလမ်းခင်းခြင်း၊ အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း	၂၅/၇၅	
၃	ထိန်ကိုင်း	ကျွဲဘေး(အထက်)	ကျေးရွာအဝင်လမ်းမြေနှိလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၄	စကတဲ	စကတဲ(အရှေ့)	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိလမ်းခင်းခြင်း၊ အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၅	ပြောင်း	ကျွဲဒွန်	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိလမ်းခင်းခြင်း၊ အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၃၄/၆၆	
၆	ထန်းလေးပင်	ထန်းလေးပင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း၊ အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၃၃/၆၇	
၇	လင်ပန်း	သော်မောင်	ကျေးရွာအဝင်လမ်းချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း	၅/၉၅	
၈	မှန်	မှန်(ရွာသစ်)	ကျေးရွာတွင်းမြေနှိလမ်းခင်းခြင်း၊ ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း၊ အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၃၇/၆၃	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၃၀/၇၀	
	မင်းလှမြို့နယ်				
၁	ဘွဲ့	ကွန်းသွန်း	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၂	စမ်းအိုင်	သဖန်းကိုင်း	မြေနှိကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၅/၆၅	
၃	ကျောက်လက်ခတ်	ကျောက်လက်ခတ်	မြေနှိကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၄/၆၆	
၄	ကျောက်လက်ခတ်	မြောင်လယ်	မြေနှိကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၃/၆၇	
၅	ရေကျော်	ရေကျော်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း/ရေပြန်ထည့်ခြင်း	၇/၉၃	
၆	ဘန်ပြင်	ဘန်ပြင်	ကျောက်စီရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း/ရေပြန်ထည့်ခြင်း	၃၆/၆၄	
၇	သခွတ်ရင်း	တဲကြီးကုန်း	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၈	သခွတ်ရင်း	သက္ကယ်မြောင်	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၈/၆၂	
	(၆)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၂၃/၇၇	
	ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်				
၁	ကျင်း	လယ်ကြီးကိုင်း	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ဘောလုံးကွင်းမြေညှိခြင်း	၅/၉၅	
၂	လေးဒူးကွဲ	သစ်တပွေ	မြေသားရေကန်တူးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၃	စာရပေ	စာရပေ(ရှေ့)	မြေသားရေကန်တူးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	မွန်းညောင်ပင်သာ	မွန်းညောင်ပင်သာ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၅	တောညောင်ပင်သာ	အင်ပင်လှ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၆	ဒဂုံမော်	ဒဂုံမော်	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	၁၂/၈၈	
၇	ထောက်မ	ထောက်မ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၈	ဇောင်းတန်းကြီး	ဇောင်းတန်းလေး	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၉	သငှား	မြောက်မီးကုန်း	မြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
၁၀	လဲဇင်	သပြေစမ်း	မြေသားရေကန်တူးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၂၀/၈၀	
	အောင်လံမြို့နယ်				
	လက်ပကန်	လက်ပကန်	မြေသားကန်တူးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	မအူခုံ	မအူခုံ	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	၁၈/၈၂	
	မိုးဖုန်း	မိုးဖုန်း	မြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၁၆/၈၄	
			ကျောက်စီမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း		
	ကျားသေ	ကျားသေ	မြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
	ကျောက်ပန်းတောင်း	စခန်းကြီး	မြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၂၂/၇၈	
			ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း		
	တယ်ပင်	တယ်ပင်	မြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
	တယ်ပင်	ဖိုကိုးလုံး	မြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၈/၈၂	

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			မြေသားကန်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း		
	တလုတ်ချောင်း	တလုတ်ချောင်း	မြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
	စစ်အောင်	စခန်းကြီး	မြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၂၂/၇၈	
			ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း		
	ဗိုလ်လှကုန်း	ဗိုလ်လှကုန်း	မြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၁၈/၈၂	
			ကျောက်စီမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း		
	မောက်တင်	ပုဏ္ဏား	မြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၁၈/၈၂	
			Box Culvert (၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း		
	ရွှေညောင်ပင်	သနပ်	မြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၂၂/၇၈	
			Box Culvert (၁)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း		
	တောင်တီး	တောင်တီး	မြေနှိကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
	အင်းလယ်	အင်းလယ်	ချောင်းကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၁၇/၈၃	
	(၁၃)အုပ်စု	(၁၄)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခု	၂၃/၇၇	
	(၂၁၈)အုပ်စု	(၂၅၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၆၈)ခု	၂၁/၇၉	

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	အမရပူရမြို့နယ်				
၁	တောတွင်	တောတွင်	မြေသားရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် အုတ်စီရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၂	တောတွင်	တော်လှ	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၄၈/၅၂	
			ကျောက်ပျက်ဖြင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း		
၃	တမုတ်ဆိုး	တမုတ်ဆိုး	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ပျက်ဖို့ခြင်းနှင့် လမ်းပုခုံးပြုပြင်ခြင်း	၄၉/၅၁	
			မြေထိန်းနံရံပြုပြင်ခြင်း		
၄	ဆင်ဘိုး	ပေါက်ချိုင့်ကုန်း	အုတ်စီရေမြောင်းပြုပြင်တူးဖော်ခြင်းနှင့် ကျောက်ပျက်ဖြင့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄၈/၅၂	
၅	နတ်ရေကန်	မုတ်ပုလဲ	မြေသားရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၄၄/၅၆	
			ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ပျက်ဖို့ခြင်း		
၆	နတ်ရေကန်	ညောင်ပင်သာ	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ပျက်ဖို့ခြင်း	၄၈/၅၂	
၇	နတ်ရေကန်	ရှားတောလေး	မြေသားရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ကျောက်စီရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်	၄၈/၅၂	
			အုတ်စီရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေပြန်ထည့်ခြင်း		
			ကျောင်းခြံစည်းရိုးမြှင့်ခြင်း		
၈	နတ်ရေကန်	နတ်ရေကန်	အုတ်စီရေနုတ်မြောင်းပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း	၄၄/၅၆	
			အားကစားကွင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ မြေညှိခြင်းနှင့် ခြံရံခြင်း		
၉	ဓနုံး	ဓနုံး	ကျောက်ရိုးစီ မြေထိန်းနံရံဆောင်ရွက်ခြင်း	၃၈/၆၂	
			အမှိုက်ကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း		
၁၀	ဓနုံး	ယာဉ်တော်စံ	လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း(ကျောက်ပျက်ဖို့ခြင်း)	၄၈/၅၂	
			အမှိုက်ကန်ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း		
	(၅)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခု	၄၆/၅၄	
	ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်				
၁	မဲတော	မဲတော	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းရေနုတ်မြောင်းအပါ	၄၃/၅၇	
၂	ပင်လိန်(ရ)	ပင်လိန်(ရ)	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းရေနုတ်မြောင်းအပါ	၄၁/၅၉	
၃	ပေပင်	ပေပင်	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်အုတ်စီ ရေမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၄	နားလင်း(ပကင်း)	သရက်ပင်အင်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း/ရေနုတ်မြောင်းနှင့်ရေမြောင်းဖုံး(၁၀)ခုပြုလုပ်ခြင်း	၄၂/၅၈	
၅	ဘော်	ဘော်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းရေနုတ်မြောင်းအပါ	၄၂/၅၈	
၆	ဆင်လမ်း	ဆင်လမ်း	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် Slab Culvert တည်ဆောက်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၇	ဇီးပင်ကြီး	ဘူတာ(ကံပြင်)	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းရေနုတ်မြောင်းအပါ	၄၁/၅၉	
	(၇)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၄၁/၅၉	
	မိုးကုတ်မြို့နယ်				
၁	ပိန်းပြစ်	(၇)ပိုင်ဂေါ်ရခါး	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ လမ်းပြုပြင်မြေဖို့ခြင်း။ အားကစားကွင်းပြုပြင်မြေဖို့ခြင်း။ တောင်ဖြိုလမ်းဘေးမြေချဲ့ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၂	ကင်း	ရေနီမြောက်	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျောက်စရစ်လမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၈/၇၂	
၃	ကင်း	ရေနီတောင်	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျောက်စရစ်လမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၈/၇၂	
၄	လောင်းစင်	ဗေဌာနီ	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ လမ်းမြေဖို့ပြုပြင်ခြင်း။ အားကစားကွင်းပြုပြင်မြေတူးမြေဖို့ခြင်း။ တောင်ဖြိုလမ်းဘေးမြေချဲ့ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၅	ညောင်ထောက်	ညောင်ထောက်	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျောက်စရစ်လမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၈/၇၂	
၆	ညောင်ထောက်	ညောင်ထောက်မြောက်	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျောက်စရစ်လမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၈/၇၂	
၇	သဒ္ဓတ်သျှို	ကျောက်နဂါး(ရှမ်း)	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျောက်စရစ်လမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။ ကတ္တရာလမ်းဘေးပုခုံးကွန်ကရစ်ခင်းရွှံထိန်းသိမ်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၈	သဒ္ဓတ်သျှို	ကျောက်နဂါး(ဂေါ)	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျောက်စရစ်လမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၈/၇၂	
	(၅)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၁)ခု	၂၃/၇၇	
	မတ္တရာမြို့နယ်				

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	ဆိပ်သာ	ဆိပ်သာ	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၄၆/၅၄	
	သပြေသာ	သပြေချောင်	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၃၄/၆၆	
	ဆိပ်သာ	ကျွဲကျ	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၃၆/၆၄	
	ဇီးဖြူကုန်း	ချောင်းတော်ဝ	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၃၉/၆၁	
	ရေနံ့သာ	ပြည်သာအေး	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၄၇/၅၃	
	ရေနံ့သာ	ကင်း	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၃၀/၇၀	
			ကျေးရွာပိုင်ရေကန်ဟောင်းတာဘောင်ပြုပြင်ခြင်း		
	ညောင်အုပ်	ပွဲစားကုန်း	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၃၆/၆၄	
	ကျောက်စရစ်ကုန်း(ပုလိပ်ကုန်း	ပုလိပ်ကုန်း	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၄၃/၅၇	
	ဝက်ခဲ	ဘုရာဖြူ	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၄၉/၅၁	
	ရွေးစု	အင်းကုန်း	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၄၂/၅၈	
	ရေကြည်	ကျောက်ဆည်လေး	ကုန်ထုတ်လမ်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၃၀/၇၀	
	စလေ	သပြေအိုက်	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၄၇/၅၃	
	ကျောက်စရစ်ကုန်း(လယ်ကောကြီး	လယ်ကောကြီး	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၃၃/၆၇	
			စာသင်ကျောင်းဝင်းအတွင်းမြေဖို့ခြင်း		
	ကြားရွာ	ကြားရွာ	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၃၅/၆၅	
	ကွေ့တော	တောင်ပြုန်းငယ်	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း)	၄၈/၅၂	
			အမှိုက်ကန်ပြုပြင်ခြင်း		
	ထန်းပင်ကုန်း	ထန်းပင်ကုန်း	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း)	၂၀/၈၀	
			စာသင်ကျောင်းဝင်းအတွင်းမြေဖို့ခြင်း		
	သမင်တွင်း	သမင်တွင်း	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)(ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၄၇/၅၃	
	(၁၄)အုပ်စု	(၁၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၁)ခု	၃၉/၆၁	
	သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်				
၁	ကျောက်အိုက်	ညောင်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း (ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)	၂၂/၇၈	
၂	(၇)မိုင်	(၆)မိုင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း (ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)	၂၀/၈၀	
၃	တွင်းငယ်	တွင်းငယ်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း	၄၅/၅၅	
၄	အုံးစုန်း	တွင်း (၃၀)	ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း။ ကျေးရွာဈေးလမ်း (ဂျင်းမြေဖို့ခြင်း)။	၃၅/၆၅	
	(၄)အုပ်စု	(၄)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု	၃၁/၆၉	
	စဉ့်ကူးမြို့နယ်				
၁	ရွှေပြည်	မြသီတာ	ရိစာလမ်းခင်းခြင်း။	၂၈/၇၂	
၂	ခတက်ချဉ်	တရော်ပင်	ရိစာလမ်းခင်းခြင်း။	၂၇/၇၃	
၃	ညောင်ဝန်း	ညောင်ဝန်း	ရိစာလမ်းခင်းခြင်း။	၃၀/၇၀	
၄	ရွှေပြည်	ဈေးကုန်း	ရိစာလမ်းခင်းခြင်း။	၃၀/၇၀	
၅	ခူလယ်	ခူလယ်	ရိစာလမ်းခင်းခြင်း။ ရွှေမြင်တင်ဘုရားလမ်းရေမြောင်းတူးရွှ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၉/၇၁	
၆	ခူလယ်	ကြက်ဖြူတောင်	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။	၄၃/၅၇	
၇	ငပြင်းအင်း	လက်ဆည်ဦး	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။	၄၇/၅၃	
၈	ငပြင်းအင်း	ဝက်တိုး	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။ ရိစာလမ်းခင်းခြင်း။	၄၂/၅၈	
	(၆)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၃၅/၆၅	
	ကျောက်ဆည်မြို့နယ်				
၁	ပနန်	ရွာဘိုး	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၂၆/၇၄	
၂	ကလေး	မြင်းတွင်း	ရွာအဝင်နှင့်ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း ။	၂၇/၇၃	
			စိုက်ပျိုးရေးမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။		
၃	သာဂရ(န)	ရှမ်းသူငယ်	ရွာအဝင်နှင့်ရွာတွင်းလမ်း မြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း ။	၃၀/၇၀	

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၄	ကျီးပြ	ကျီးပြ	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၄၀/၆၀	
၅	ရွှေဒါး	သာစည်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၄၅/၅၅	
၆	ဒါန်းတိုင်	ဒါန်းတိုင်	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၃၀/၇၀	
၇	ရှမ်းတောင်ဦး	တရုတ်ကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း။ သုဿန်မြေနေရာရှင်းလင်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၇/၇၃	
၈	စိုင်မလန်း	စိုင်မလန်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း။ စိုက်ပျိုးရေးမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၁၅/၈၅	
၉	ပုထိုးနီ	ပုထိုးနီ	ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာမှသုဿန် သွားလမ်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း။ သုဿန်မြေနေရာရှင်းလင်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၇/၇၃	
၁၀	မြေစိုမှီးကောင်း	ဘိုးတိုင်ပေါက်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၁	တောတွင်	သပြေကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ) စိုက်ပျိုးရေးမြောင်းပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၁၂	သာဂရ(ရ)	သာဂရ(ရ)	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း။	၃၆/၆၄	
၁၃	ရဲဘော်ကြီး	ရေပြားတော(ရ)	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။	၄၉/၅၁	
	(၁၃)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၈)ခု	၃၃/၆၇	
	စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်				
၁	နန်းနီ	မြေတော်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ဂျင်း/ရိစာခင်းခြင်း ကျေးရွာပိုင်အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း ကျေးရွာအဝင်လမ်းရိုးတစ်လျှောက်ခြံနွယ်များ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
၂	ဝန်းသို	ဝံပတော(မ)	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ဂျင်း/ရိစာခင်းခြင်း	၂၁/၇၉	
၃	မြို့ဝန်ကုန်း	မဲဇာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ဂျင်း/ရိစာခင်းခြင်း ကျေးရွာပိုင်စွန့်ပစ်အမှိုက်ကန်ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း	၄၈/၅၂	
၄	မီးသွေးဘုတ်	ကျွဲနဖား	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ဂျင်း/ရိစာခင်းခြင်း ကျေးရွာအဝင်လျှပ်စစ်ခါတ်တိုင်တန်းလမ်းတစ်လျှောက်ခြံနွယ်များခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း စွန့်ပစ်အမှိုက်ကန်ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း (၂)ကန်	၄၄/၅၆	
၅	မီးသွေးဘုတ်	ကင်းတုံ	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ဂျင်း/ရိစာခင်းခြင်း	၂၀/၈၀	
၆	မီးသွေးဘုတ်	ဖလံပင်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ဂျင်း/ရိစာခင်းခြင်း	၁၂/၈၈	
၇	သိန္နီကုန်း	မီးတော	ရွာတွင်းလမ်း ဂျင်းမြေခင်းခြင်း။ ရွာပတ်လမ်း ဂျင်းမြေခင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းဘေးဝဲယာ ရေမြောင်းတူးခြင်း ကျေးရွာစွန့်ပစ်အမှိုက်ကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံနွယ်များ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း ကျေးရွာသုဿန်မြေနေရာပြုပြင်ခြင်း ကျေးရွာဘတ်စုံသန်းခန်းမပြုပြင်ခြင်း ကျေးရွာအများသုံးရေကန်အားခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ကျေးရွာအများသောက်ရေတွင်းအား သုံးပလပ်ဖောင်းပြုပြင်ခြင်း	၄၃/၅၇	
၈	သိန္နီကုန်း	ပုဏ္ဏားရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ဂျင်းမြေခင်းခြင်း ကျေးရွာစွန့်ပစ်အမှိုက်ကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း ကျေးရွာသုဿန်မြေနေရာ ပြုပြင်ခြင်း ကျေးရွာရေဆိုးထုတ်မြောင်းပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၉	ညောင်ပင်ကြီး	ကင်းလပ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးခြင်း။ စာသင်ကျောင်းဝန်းမြေဖို့ခြင်း။	၆/၉၄	
၁၀	ညောင်ပင်ကြီး	ထန်းသုံးပင်	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၆၂/၃၈	
၁၁	စွန်ရဲ	စွန်ရဲ(တ)	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ဂျင်း/ရိစာခင်းခြင်း	၂၀/၈၀	
	(၇)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၈)ခု	၃၂/၆၈	

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	မြစ်သားမြို့နယ်				
၁	ရစ်ကန်	ကျားတွင်း	ရွာတွင်းစိတ်လမ်း(၆)လမ်းဂျင်းခင်းခြင်း (ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းအပါ) အမှိုက်ကျင်း(၂) ကျင်း တူးခြင်း။	၄၂/၅၈	
၂	လွန်ကျော်	လွန်ကျော်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်းနှင့်ကျောက်မှုန့်တင်ခြင်း။ (လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ) အမှိုက်ကျင်း(၃)ကျင်းတူးခြင်း။ သစ်ပင်စိုက်ခြင်း။	၄၃/၅၇	
၃	မုန္တောလေး	မုန္တောလေး	ရွာတွင်းလမ်းမြေကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်ကျောက်မှုန့်တင်ခြင်း။ (လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၄၇/၅၃	
၄	မင်းဝန်	မင်းဝန်	ကျေးရွာတွင်းဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၃၉/၆၁	
၅	ခိုင်း	ပြည်လုံးအုံ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။	၂၇/၇၃	
၆	ခရတုပ်	ခရတုပ်(န)	ကျေးရွာတွင်းဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း ။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း။	၄၇/၅၃	
၇	မသဲ	စမြောင်	ကျေးရွာတွင်းဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ) ချိုရှင်းခြင်း။	၄၈/၅၂	
၈	နှမ်းခင်း	မြို့တွင်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၉	သပြေသာ(ရ)	ဖွားဘက်စံ	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်းနှင့်ကျောက်မှုန့်တင်ခြင်း။ ချိုရှင်းခြင်း။	၄၈/၅၂	
၁၀	ဝက်ထိန်း	တဲကြီး	ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။	၄၄/၅၆	
၁၁	ခိုင်း	နတ်လွဲ(န)	မီးတားလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း (ကျောက်ရိုးစီခြင်းလုပ်ငန်းပါ)။	၃၂/၆၈	
၁၂	သပြေတောင်း	ကုန်းသာ	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်း။ သစ်ပင်စိုက်ခြင်း။	၄၈/၅၂	
၁၃	ခန္တော	မိုင်းဟုန်	ဂျင်းခင်းခြင်းနှင့် ကျောက်မှုန့်တင်ခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းခြင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၅/၅၅	
	(၁၂)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၇)ခု	၄၃/၅၇	
	ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်				
၁	မြောက်တံတိုင်းရှည်	ဇလုံတင်	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း(လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၃၈/၆၂	
၂	အိုင်ကြီး	အိုင်ကြီး	ကုန်ထုတ်လမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရေသွင်းမြောင်းအနက်နှိုက်ခြင်း။	၃၇/၆၃	
၃	ကောင်းမွန်	ကောင်းမွန်	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း(လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ) ရေသွင်းမြောင်းအနက်နှိုက်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၄	ကောင်းမွန်	မရိုးကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ မူလတန်းကျောင်းဝင်းတွင်းချိုရှင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၅	ကောင်းမွန်	ဆားခါတောင်	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း ။ သချိုင်းမြေချိုရှင်းခြင်း။ သချိုင်းမြေအားကျောက်ရောမြေဖွဲ့ခြင်း။ ရေသွင်းမြောင်းအနက်နှိုက်ခြင်း။	၄၈/၅၂	
၆	ဒဟတ္တော	သရက်ကိုင်း	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၁၂/၈၈	
၇	မှန်ပင်	မှန်ပင်	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၄၈/၅၂	
၈	ငြိမ်းချမ်းသာဇံ	ငြိမ်းချမ်းသာဇံ	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရေသွင်းမြောင်းအနက်နှိုက်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
	(၆)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခု	၃၈/၆၂	
	တံတားဦးမြို့နယ်				
၁	လိန်ကုန်း	လိန်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်ရေပြန်တပ်ဆင်ခြင်းအပါ)	၂၂/၇၈	
၂	ပျား	ပျား	ကျေးရွာတွင်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၂၂/၇၈	
၃	ချောင်းဆုံ	ကန်သာ	ကျေးရွာတွင်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၁၄/၈၆	

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၄	သင်းတိမ်း	အေးစွ	ကျေးရွာတွင်းမြေသားခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်ရေပြွန်တပ်ဆင်ခြင်းအပါ)	၈/၉၂	
၅	မိုးနှံခြုံ	ကျောက်ကန်	ကျေးရွာတွင်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၁၅/၈၅	
၆	ဥတည်	မြောက်ဈေးကြီး	ကျေးရွာတွင်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်ရေပြွန်တပ်ဆင်ခြင်းအပါ)	၃၉/၆၁	
			ရေတားတံ(သဲအိတ်)စီခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်း။		
၇	ကြပ်ပြင်	ရုန်းကန်	မြေသားရေကန်ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၈	အောင်သာ	နွားတပ်	လမ်းပုခုံး မြေသားတင်ခြင်း(လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ) ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းတင်ခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၂၄/၇၆	
၉	ချောင်းဆုံ	သာယာအေး	ကျေးရွာတွင်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း (လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၂၇/၇၃	
၁၀	ပျား	ညောင်ပင်စောက်	ကျေးရွာတွင်းမြေသားတင်ဂျင်းခင်းခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်း။	၂၁/၇၉	
	(၈)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၅)ခု	၁၉/၈၁	
	မိတ္ထီလာမြို့နယ်				
၁	ကျောက်ဖြူကုန်း	ဆူးဖြူကွက်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၄/၆၆	
၂	ရေဝေ	ကန်သာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၈/၆၂	
၃	ရေဝေ	ကျောက်အိုး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၄/၆၆	
၄	သရက်ပင်	ကျေးသာအိုင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၈/၆၂	
၅	ညောင်စောက်	တောင်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၀/၇၀	
၆	သီးပင်ကုန်း	ကုန်းတန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၀/၇၀	
၇	မြောက်လည်	ဝွေးကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၀/၇၀	
၈	အိုင်ကြီးလည်	ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၀/၇၀	
၉	အိုင်ကြီးလည်	အိုင်ကြီးလည်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၄၈/၅၂	
၁၀	ကျောက်ဖူး	ကံခြား(တ)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၅/၆၅	
၁၁	ကြွယ်ကန်	ညောင်အိုင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၀/၇၀	
၁၂	ခင်တံ	ညောင်ပင်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၃/၆၇	
၁၃	ရှမ်းမငယ်	သပြေကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၅/၆၅	
၁၄	ကုက္ကိုကုန်း	တောင်းကောက်	ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)။ Box Culvert ပြုပြင်ခြင်း။	၃၅/၆၅	
၁၅	အလည်ရွာ	ရေငံ(ရ)	မြေသားရေကန်အနက်နှိုက်တူးဖော်ခြင်းနှင့်ရေဝင်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၁၆	အုံတုံ	သီးပင်ခင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၁၇	မယ်ဇေလီကုန်း	တပ်ပိုး	ဂျင်းခင်းခြင်း(ကျောက်ရိုးစီခြင်းအပါ)။ ရေဝင်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၈/၅၂	
၁၈	အင်း	အင်း	ကျေးရွာပိုင်အသေးစားဆည်ရေပိုလွှဲပြုပြင်ခြင်း။	၄၇/၅၃	
၁၉	ဇရပ်ကုန်း	ဝွေးချို	ပိုက်လှိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၄/၆၆	
၂၀	မွေ	ချောင်းနား	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)။အမှိုက်ကန်တူးဖော်ခြင်း။	၄၆/၅၄	
	(၁၈)အုပ်စု	(၂၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၅)ခု	၃၅/၆၅	
	မလှိုင်မြို့နယ်				
၁	ရုံးတော	ရုံးတော	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၈/၉၂	
၂	အုတ်ဖိုကန်	တောင်ကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၁၆/၈၄	
၃	အုတ်ဖိုကန်	အုတ်ဖိုကန်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၁၈/၈၂	
၄	ကျွဲခြံ	ကြာအိုင်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၂၄/၇၆	
၅	လယ်ဗျား	တောင်ရိုးတဲ	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၈/၆၂	
၆	မြင်းဦးလှည့်	ထနောင်းကျင်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)ကျောက်စီရေမြောင်းပါ)	၃၈/၆၂	
၇	ဖျောက်ဆိပ်ကျင်း	လက်ပံချိုင်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)အုတ်စီရေမြောင်း)	၃၈/၆၂	
၈	ဖျောက်ဆိပ်ကျင်း	သပြေပင်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)အုတ်စီရေမြောင်း)	၃၈/၆၂	

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၉	ကူကြီးကုန်း	ရွာသစ်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ) Slab Culvert (၂)စင်း	၃၇/၆၃	
၁၀	ပျော်ဘွယ်	ပျော်ဘွယ်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ) ရေကျော်တည်ဆောက်ခြင်း	၂၁/၇၉	
၁၁	ဖျောက်ဆိပ်ကုန်း	ကုက္ကိုကွက်	မြေသားရေကန် ပြုပြင်ခြင်း မြေသားရေကန် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း(၁) မြေသားရေကန် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း(၂) အမှိုက်ကန်တူးခြင်း ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၁၂	မြင်းဦးလှည့်	စိုင်းသောက်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ၊ကျောက်စီရေမြောင်းပါ)	၃၁/၆၉	
၁၃	ယာကြီးကုန်း	ယာကြီးကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၁/၆၉	
၁၄	ထမ္မကြီး	ကြိုးကြာဥ	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၂၆/၇၄	
၁၅	ရေနီ	ကံကလေး	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၂၅/၇၅	
	(၁၃)အုပ်စု	(၁၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၁)ခု	၂၉/၇၁	
	ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်				
၁	လူးခင်း	ပျားစွဲ(ရ)	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၇/၆၃	
၂	တဲစု	တဲစု	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၇/၆၃	
၃	ကျောင်းကုန်း	ရွာသစ်	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၇/၆၃	
၄	မြောက်ဆည်	မြောက်ဆည်	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၇/၆၃	
၅	ဂုဏ်ရွာ	ဂုဏ်ရွာ	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၇/၆၃	
၆	ညောင်တို	ဝက်လက်	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၇/၆၃	
၇	သုံးဒေါင့်အိုင်	သုံးဒေါင့်အိုင်	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၇/၆၃	
၈	အင်းခမ်းကြီး	အင်းခမ်းကြီး	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၇/၆၃	
၉	ရေတွင်း	မကျီးတော	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၇/၆၃	
၁၀	လိန်ပင်	ဇောင်ကြမ်းကုန်း	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၇/၆၃	
၁၁	ရိုးစုံ	မကျီးအုပ်	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၇/၆၃	
၁၂	ထန်းပင်ကုန်း	ထန်းပင်ကုန်း	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	၈/၉၂	
၁၃	နေပူကုန်း	ဆပ်ခင်း	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)။ အမှိုက်ကန်တူးဖော်၍ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၃၀/၇၀	
	(၁၃)အုပ်စု	(၁၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၄)ခု	၃၄/၆၆	
	သာစည်မြို့နယ်				
၁	ညောင်ပင်သာ	ထန်းကန်	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၁၅/၈၅	
၂	ဝက်တိုး	ဝက်တိုး	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၁၅/၈၅	
၃	ကန်ဖြူ	တင်းတိမ်ကာ	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၂၆/၇၄	
၄	အလယ်ကန်	သန်းတော	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၃၄/၆၆	
၅	သဲပုံ	ရင်ဇင်း	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၁၅/၈၅	
၆	ကျွဲဒတ်	မျက်ခါးအင်း	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၂၁/၇၉	
၇	ကြပ်စခန်း	စဉ့်ကူး	ဂျင်းခင်းခြင်း။	၄၅/၅၅	
၈	မြင်းဒိုက်	မြင်းဒိုက်	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေနှုတ်မြောင်းအပါ)	၉/၉၁	
၉	လယ်ပြင်	ပင်မုန်း	ဂျင်းခင်းခြင်း၊ ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း၊ ကျောက်ကြီးစီခြင်း	၃၂/၆၈	
၁၀	သက္ကယ်ဒိတ်	ဖိုးသာနိုင်	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းပြုပြင်ခြင်း။ ဂျင်းခင်းခြင်း။ ဂါလံ(၂၀၀၀)ဆုံအုတ်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၁	ပြည်ညောင်	ကျပြင်	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းပြုပြင်ခြင်း။ အမှိုက်ကန်တူးဖော်ခြင်း။ ဂါလံ(၂၀၀၀)ဆုံအုတ်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း။	၄၂/၅၈	

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			ဂျင်းခင်းခြင်းရေကုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။		
၁၂	ယင်းမာပင်	မဒါန်း	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေကုတ်မြောင်းအပါ)	၂၀/၈၀	
၁၃	အုတ်တွင်း	အင်တိုင်းသာ	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေကုတ်မြောင်းအပါ)	၂၀/၈၀	
၁၄	ကုက္ကိုကန်	ကုက္ကိုကန်	(ကျောက်ကြီးစီရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ရေကုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း)	၄၇/၅၃	
၁၅	အုတ်ကုန်း	အုတ်ကုန်း	ဂျင်းခင်းခြင်း(ရေကုတ်မြောင်းအပါ)	၂၇/၇၃	
	(၁၅)အုပ်စု	(၁၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၀)ခု	၂၇/၇၃	
	မြင်းခြံမြို့နယ်				
၁	ပင်လယ်	ကြာကန်	မြေသားရေကန် ပြုပြင်ခြင်း။ ရွာအဝင်လမ်းနှင့်ကုန်ထုတ်လမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရေကုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းအပါ)	၂၉/၇၁	
၂	ပျော့	မြင်သာ	ရွာတွင်းလမ်းပေါ်ဂျင်းခင်းခြင်း(ရွာတွင်းလမ်းရေကုတ်မြောင်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေပြန်တပ်ဆင်ခြင်းအပါ)	၄၀/၆၀	
၃	ဇီးပင်ကန်	ဇီးပင်ကန်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၄	သစ်ရုံ	သစ်ရုံ	လမ်းပေါ်ကျောက်ကြီးခံ၍မြေပြန်ခင်းခြင်း။ (ရွာဝင်လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးရွှေကျောက်ကြီးစီခြင်းအပါ)	၄၇/၅၃	
၅	တူရွင်းဘို့	တူရွင်းဘို့	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း(ရွာတွင်းလမ်းရေကုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်းအပါ)	၂၈/၇၂	
၆	ကူ	ကူ	ရွာတွင်းလမ်းရေကုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း(ရေပြန်တပ်ဆင်ခြင်းအပါ)	၃၂/၆၈	
၇	ရှားတော	ရှားတော	ရွာတွင်းလမ်းပေါ်ဂျင်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၈	အေး	အေး	ရွာတွင်းလမ်းဘေးရေကုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ (လမ်းပေါ်မြေပြန်ခင်းခြင်းနှင့် ရေပြန်တပ်ဆင်ခြင်းအပါ)	၁/၉၉	
၉	ခေါင်းကွဲ	ခေါင်းကွဲ	ရွာတွင်းလမ်းပေါ်ဂျင်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၀	တူရွင်းဘို့	ကျောင်းဖြူကန်	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း(ပိုက်လိုင်းသွယ်ရန်မြေတူးခြင်းအပါ)။	၄၇/၅၃	
၁၁	ဆင်းဂွတ်	ဆင်းဂွတ်	ရွာတွင်းလမ်းပေါ်ဂျင်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
	(၁၁)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၃၅/၆၅	
	တောင်သာမြို့နယ်				
၁	ကိုင်း	တံငါကျင်း	မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ရေဝင်လမ်းကြောင်းပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၂	သမက္ကူ	အုန်းကျင်း	ဂျင်းလမ်း	၃၁/၆၉	
၃	အေးရွာ	ရွာသာလေး	ရေဝင်လမ်းကြောင်းပြုပြင်ခြင်း၊မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၃၉/၆၁	
၄	ကွဲတလင်း	အင်ကြင်းသာတော	ဂျင်းလမ်း	၃၁/၆၉	
၅	ကွဲတလင်း	ခိုဇင်	မြေသားရေကန်အနက်နှိုက်ခြင်း၊ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၃၉/၆၁	
၆	ဒါန်းတိုင်	ညောင်ချောင်း	ဂျင်းလမ်း	၃၁/၆၉	
၇	အရာတော်	အရာတော်	ဂျင်းလမ်း	၃၁/၆၉	
၈	ဇေယျာ	အုတ်ရှစ်ပင်(အင်ကြင်း)	ရေဝင်လမ်းကြောင်းပြုပြင်ခြင်း၊မြေသားရေကန်အနက်နှိုက်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၉	ဝဲလောင်	အောင်ချမ်းသာ	ကျောက်ကြီးစီဂျင်းခင်းခြင်း	၃၁/၆၉	
၁၀	မင်းရင်	ထနောင်းကုန်း	ဂျင်းလမ်း	၃၁/၆၉	
၁၁	မင်းရင်	အောင်ချမ်းသာ	မြေသားရေကန်အနက်နှိုက်ခြင်း။ ဂျင်းလမ်း။	၃၁/၆၉	
၁၂	သာယာမြိုင်	ပျိုင်းမတူ	ဂျင်းလမ်း	၃၁/၆၉	
၁၃	သာယာမြိုင်	ထနောင်းကုန်း	ဂျင်းလမ်း၊ မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း	၃၁/၆၉	
၁၄	သာယာမြိုင်	လွန်းဒေါင့်	ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း။ ရေဝင်လမ်းကြောင်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၁/၆၉	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၄)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၃၂/၆၈	
	နွားထိုးကြီးမြို့နယ်				
၁	ကဒေါင်း	ကဒေါင်း	ရွာတွင်းအုတ်ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ကဒေါင်း	ရွှေပြည်သာ	ရွာတွင်းအုတ်ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	ကနား	ကျောင်းကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၄	ကနား	ငွေလေးကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်းနှင့် ကျောက်ရိုးစီရေမြောင်း	၃၉/၆၁	
၅	ကနား	ထန်းတောကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၆	ကနား	မြင်းစားကျက်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်းနှင့် ကျောက်ရိုးစီရေမြောင်း	၃၉/၆၁	
၇	ကြာပွား	ကြာပွား	ရွာတွင်းအုတ်ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၄၁/၅၉	
	(၃)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၃၉/၆၁	
	ငါန်းစွန်မြို့နယ်				
၁	ရွာသစ်	ရွာသစ်	မြေသာရေကန်တိုးချဲ့တူးဖော်ခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းမြေဖို့ခြင်း။	၃၆/၆၄	
၂	ရွာသစ်	ရွာလှကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းမြေဖို့ခြင်း။	၄၁/၅၉	
၃	သူနတ်စစ်	နဘဲပင်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းမြေဖို့ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၄	သံကုန်း	ဇလုမ္မ	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းမြေဖို့ခြင်း။ မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၁၂/၈၈	
၅	လက်ပံကျင်း	တယ်ပင်	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းမြေဖို့ခြင်း။	၄၇/၆၃	
၆	ရွာဘို	ရွာဘို(မ)	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းမြေဖို့ခြင်း။	၄၃/၆၇	
၇	သံဘို	သံဘို	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းမြေဖို့ခြင်း။	၅၀/၅၀	
၈	သံဘို	တောင်အောက်	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၄/၉၆	
၉	ပျဉ်းလှတော	ကျောင်းကုန်းကြီး	ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းမြေဖို့ခြင်း။	၄၉/၅၁	
	(၇)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု	၃၆/၆၄	
	ရမည်းသင်းမြို့နယ်				
၁	ရေဦး	စီးခုံ	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။ ရိစာဖို့ခြင်း။ ရေမြောင်းဖော်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၂	မကျီးကုန်း	မကျီးကုန်း	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	၇/၆၉၃	
၃	ဆတ္တိုးကြီး	အောင်ချမ်းသာ	စာသင်ကျောင်းမြေကာနံရံတည် ဆောက်ခြင်း	၃၅/၆၅	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု	၂၈/၇၂	
	ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်				
၁	ဘတ္တ	တလင်းကုန်း	မူလတန်းစာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း မူလတန်းစာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၉/၅၁	
၂	ထရံကာ	နန်ချွန်	စိုက်ပျိုးရေမြောင်းပြန်လည်တူးဖော်ပြုပြင်ခြင်း ကျေးရွာတွင်းလမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၅/၆၅	
	(၂)အုပ်စု	(၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၆)ခု	၄၃/၅၇	
	ညောင်ဦးမြို့နယ်				
၁	လက်ပန်ခြေပေါ်	လက်ပန်ခြေပေါ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။	၁၉/၈၁	
၂	လက်ပန်ခြေပေါ်	တောင်ဖက်တန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၂/၇၈	
၃	ဆည်	တမခါး	မြေသားရေကန်ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၄	ဆည်	တဲမ	ဘက်စုံသုံးခန်းမပြုပြင်ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၅	ထန်းပေါက်ကုန်း	ထန်းပေါက်ကုန်း	မြေသားရေကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၆	တောင်ဇင်း	တောရွာ	မြေသားရေကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း။	၁/၉၉	
၇	ချောင်းဝ	ငိုလင်းပုတ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားတင် ဂျင်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၆/၇၄	
၈	ညောင်ပင် (တက်မ)	အုတ်လှေကား	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ဂျင်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၀/၈၀	
၉	ဒါန်း	ဟင်းခွက်အိုင်	မြေသားရေကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၁၀	မီးလောင်ဖျား	လယ်ကန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။ မြေသားရေကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း။	၉/၉၁	
၁၁	ကြအို	မြေသန့်တောင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ဂျင်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၃/၇၇	
၁၂	မီးမျှင်	ယာတောကြီး	မြေသားရေကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁၃	တူရွင်းတိုင်	ဖိုးနီကန်	ကျောက်ရိုးစီမြေကာနံရံပြုပြင်ခြင်း။မြေသားရေကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း။	၃၄/၆၆	
	(၁၁)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၁၅/၈၅	
	ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်				
၁	ဒီးဒုတ်ကုန်း	ဒီးဒုတ်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၅/၆၅	
၂	ဒီးဒုတ်ကုန်း	သုံးအိမ်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၅/၆၅	
၃	နတ်ကန်လည်	နတ်ကန်လည်	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၅/၆၅	
၄	စိတ္တိန်း(တ)	စိတ္တိန်း(တ)	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၅/၆၅	
၅	စိတ္တိန်း(တ)	စိတ္တိန်း(မ)	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၅/၆၅	
၆	ကျောက်ခွက်	ကျောက်ခွက်	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၅/၆၅	
၇	ဆူးဖြူကုန်း	ယာကြီးတော(ရှေ့)	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၅/၆၅	
၈	ဘုရားကြီးကုန်း	ဘုရားကြီးကုန်း	ကျေးရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၅/၇၅	
၉	ကြို့ပင်သာ	ကြို့ပင်သာ	ကျေးရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၅/၇၅	
၁၀	မဲဒီး	ကျွဲတလင်းရွာအို+ ရွာသစ်	ကျေးရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၅/၇၅	
၁၁	မဲဒီး	ကျောင်းရွာ	ကျေးရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၅/၇၅	
၁၂	ကူလည်	ကူလည်	ကျေးရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၅/၇၅	
၁၃	သံဘို	သံဘို	ကျေးရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၅/၇၅	
၁၄	မင်းခေါင်း(တ)	ပေါက်ပင်စွန်း	ကျေးရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၅/၇၅	
၁၅	ဟင်းခွက်အိုင်	ချောင်းခြားစု(မ)	မြေသားရေကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်းနှင့်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၃၁/၆၉	
၁၆	အိုင်းလှား(မ)	စမ်းမြိုင်အေး	မြေသားရေကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်းနှင့်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၃၀/၇၀	
၁၇	တွင်းဖြူ	စမ်းတွင်းကြီး	မြေသားရေကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်းနှင့်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၃၈/၆၂	
၁၈	ကန်လွန်(တ)	ကန်လွန်(တ)	မြေသားရေကန်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၁၉	တလိုင်းကန်	တလိုင်းကန်	မြေသားရေကန်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေပိုရေလွှဲကျောက်စီခြင်း။	၁၇/၈၃	
	(၁၆)အုပ်စု	(၁၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၉)ခု	၂၈/၇၂	
	(၂၀၉)အုပ်စု	(၂၅၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၃၅၈)ခု	၃၃/၆၇	

မွန်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
မော်လမြိုင်မြို့နယ်					
၁	ကတိုး	ကတိုး	ကျောင်းဝင်းအတွင်းမြောင်းတူးခြင်း။ မြောင်းဖြတ် Curvert ၂ ခု။	၃၉/၆၁	
၂	ကော့ခပို	ကော့ခပို	ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း။ ကျောင်းဝင်းအတွင်းရေဝပ်သည့်နေရာမြေဖို့ခြင်း။	၄၀/၆၀	
			ကျောင်းဝင်းအတွင်းမြောင်းတူးခြင်းနှင့်အုတ်စီခြင်း။		
			ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း။ မြေနီသယ်ခြင်း၊ဖြန့်ခင်းခြင်း။		
	(၂)အုပ်စု	(၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၃၉/၆၁	
မုဒုံမြို့နယ်					
၁	ကျိုဖိုက်	ကျိုဖိုက်	အုတ်စီရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၂၉/၇၁	
			ဂဝံလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း		
၂	ကျိုဖိုက်	ကော့ခလွယ်	slab culvert တည်ဆောက်ခြင်း(၂)စင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၂၃/၇၇	
၃	ဘလောက်ညောင်စိုင်း	ဘလောက်	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းနှင့် အုတ်စီရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၀/၇၀	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။		
၄	ဆက်သွယ်	ဆက်သွယ်(ရွာသစ်)	မိန်းလမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
			ရွာပတ်လမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။		
	(၃)အုပ်စု	(၄)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု	၂၁/၇၉	
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်					
၁	ဆင်တောင်	ဆင်တောင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၁၆/၈၄	
၂	ဆင်တောင်	ဝတ်ဖြူ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၇/၇၃	
၃	ကျိုကရုတ်	ဒုံကန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၄	စခမ်းကြီး	ရဲတံခွန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေပြန်(1.5'x)(၅၀)ခု။	၂၈/၇၂	
၅	စခမ်းကြီး	ပယော်ဟဲ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေပြန်(1.5'x)(၁၂)ခု။	၁၆/၈၄	
၆	စခမ်းကြီး	ကုန်းမြင့်သာယာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ slab culvert(၂)စင်း။	၄၀/၆၀	
			၂"ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း၊ရေပုံး(၃၀၀၀)လီတာ(၂)ခု		
			ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း(chain link)။ ရေပြန်(၁၃)ခု။		
၇	ဝဲဝင်ကရာ	ဝဲဟတာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေပြန်(2'x)(၇)ခု။	၁၉/၈၁	
၈	ကော့လေး	ဂျော့	သုသာန်မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၉	ကော့လေး	စွပလောင်	သုသာန်မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
			ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။		
၁၀	ကရင်သောင်	ကရင်သောင်	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
			စာသင်ကျောင်းခန်းမကွန်ကရစ်အခင်းခင်းခြင်း။		
၁၁	ကျောင်းရွာ	ခလောက်ချ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေပြန်(1.5'x)(၁၀)ခု။	၃၉/၆၁	
	(၇)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၃)ခု	၂၈/၇၂	
ကျိုက်မရောမြို့နယ်					
၁	ကလိုင်ကနီင်	သုံးအိမ်စု	ရွာတွင်းလမ်းအမှတ်(၁)မြောင်းတူးခြင်း၊မြေဖို့ခြင်း၊ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၂၄/၇၆	
			ရွာတွင်းလမ်းအမှတ်(၂)မြောင်းတူးခြင်း၊ မြေဖို့ခြင်း		
၂	ကျိုစိန်	ကော့မင်း	မြောင်းတူးခြင်း၊မြေဖို့ခြင်း၊ကျောက်ရော မြေခင်းခြင်း	၂၅/၇၅	
			၂'dia;ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း(၂)စင်း		
			ရွာအဝင်လမ်းချဲ့ခြင်း		
			ရွာတွင်းလမ်းရေနုတ်မြောင်းတူးခြင်း၊မြေဖို့ခြင်း		
၃	ငပုအင်း	နောင်နောင်ကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းမြောင်းတူးခြင်း၊မြေဖို့ခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	ကျိုကွယ်	အုံးတပင်	ရွာတွင်းလမ်းမြောင်းတူးခြင်း၊ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၃၃/၆၇	
၅	ငပုအင်း	ငပုအင်း	ရွာတွင်းလမ်းမြောင်းတူးခြင်း၊ဂဝံခင်းခြင်း	၃၄/၆၆	
၆	လွှစင်ကုန်း	လွှစင်ကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းမြောင်းတူးခြင်း၊မြေဖို့ခြင်း	၀/၁၀၀	
၇	မိကသစ်	မိကသစ်	ရွာတွင်းကိုယ်ထူကိုယ်ထလမ်းမြောင်းတူးခြင်း၊မြေခင်းခြင်း	၂/၉၈	

မွန်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			ဘုန်းကြီးကျောင်းလမ်း၊အုတ်ဖိုကုန်းလမ်း၊ ဖက်ကလိုင်လမ်းမြောင်းတူးခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းမြောင်းတူးခြင်း၊ မြေခင်း ခြင်း၊ ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၃၄/၆၆	
၈	လွှစင်ကုန်း	ရွာတန်းရှည်	3'dia; ရေပြန်(၅)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း ရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း		
၉	လမုခို	ဝါးပျံကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းမြောင်းတူးခြင်း၊မြေဖို့ ခြင်း၊ ကျောက်ရောမြေ ဖ"ခင်းခြင်း၊ ၂'dia; ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း (၈)စင်း	၂၉/၇၁	
၁၀	ကော့ခလိန်	ကြာအင်းချောင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြောင်းတူးခြင်း၊ မြေခင်းခြင်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း ၂'dia; ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း(၃)စင်း	၂၅/၇၅	
၁၁	ကျိုက္ကယ်	တောင်နား	ရွာအဝင်လမ်းမြောင်းတူးခြင်း၊မြေ ခင်းခြင်း၊ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း အားကစားကွင်းတွင်ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း(၂)စင်း အားကစားကွင်းပတ်လည်မြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း	၂၇/၇၃	
၁၂	ငပုအင်း	လွှစင်ကုန်း	သုသာန်သွားလမ်းမြောင်းတူးခြင်း၊ခိုင်းချေးခင်းခြင်း သုသာန်ချိုရှင်းခြင်း၊ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်းလုပ်ငန်း ရွာတွင်းလမ်းမြောင်းတူးခြင်း	၃၁/၆၉	
၁၃	ကော့ဘွီး	ကော့ဘွီး	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း၊မြောင်းတူးခြင်း၊မြေဖို့ခင်းခြင်း ရွာတွင်းလမ်းမြောင်းတူးခြင်း	၂၉/၇၁	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၈)ခု	၂၃/၇၇	
	ချောင်းဆုံမြို့နယ်				
၁	ဒရယ်	ဒရယ်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ချောင်းကောမြောင်းကောပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း ၊ချောင်းကောရှိခြံနွယ်အပင်များရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ရွာတွင်းမြောင်းတူးခြင်း	၀/၁၀၀ ၁၆/၈၄	
၂	ကရင်ဝင်းစိန်	ကရင်ဝင်းစိန်	ရေနုတ်မြောင်းကောပြည်လည်တူးဖော်ခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းသွားသည့်မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းအမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်း။		
၃	မရမ်း	မရမ်း	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ လမ်းဘေးနှစ်ဖက်အုတ်စီခြင်းနှင့်လမ်းသဲဖို့ခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းအနက်နှိုက်ခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းခြင်း။ ခြံရှင်းမြေညှိလမ်းပြုပြင်ခြင်း(မြေသားလမ်း)	၄၀/၆၀	
၄	ကမာမို	ကမာမို	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်မြောင်းကောတူးဖော်ခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းပြုပြင်ကာရံခြင်း။	၆/၉၄	
၅	ဘိုးနက်	ဘိုးနက်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ဖောက်လုပ်ခြင်း။ ရွာတွင်းရေမြောင်တူးဖော်ခြင်း။ ဘောလုံးကွင်းခြံရှင်းခြင်း၊ မြောင်းတူးခြင်းနှင့်သဲခင်းခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်း။	၂/၉၈	
၆	ခရိုက်နီးဟု	ကွင်းကလိန်	ချောင်းကောတူးဖော်ခြင်းနှင့်ခြံရှင်းခြင်း။ ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆံ့ရေစုကန်ပြုလုပ်ခြင်း။	၂၈/၇၂	
၇	ခရိုက်ဒူး	ခရိုက်ဒူး	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ချောင်းကောတူးဖော်ခြင်း။	၁၃/၈၇	
၈	ကွမ်လှာ	ကွမ်လှာ	ဘော်လုံးကွင်းချိုရှင်းခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းပြုလုပ်ခြင်း။ ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၉	တကူပတီ	တကူပတီ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ မြေသားလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ခြံရှင်းခြင်း။	၂၁/၇၉	
၁၀	တော်ပွန်	တော်ပွန်	တာဘောင်လမ်းသဲမြေဖို့ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၁၁	ဖံဖ	ဖံဖ	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၀/၇၀	

မွန်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			မြေသားလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။		
၁၂	ကွမ်ရိုက်	ကွမ်ရိုက်	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်မြောင်းရှင်းခြင်း။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၃	ကလေး	အပြိုင်	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၂၇/၇၃	
	(၁၃)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၄၀)ခု	၁၇/၈၃	
	ရေးမြို့နယ်				
၁	ကျောင်းရွာ	ကျောင်းရွာ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြန်။	၂၄/၇၆	
၂	ကျောင်းရွာ	ဖားကြီး	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ချိုရှင်းလင်းခြင်း။ ရေပြန်(၂၂)လုံး။ 2"ØPVC ပိုက်(13.5)CL။ စာသင်ကျောင်းကြမ်းခင်း။	၃၈/၆၂	
၃	ကျောင်းရွာ	စော်ကဲ	ရေစင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြန်(၈၇)လုံး။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။ စာသင်ကျောင်းအမှီးခင်းခြင်း။ (လျှောက်လမ်း)ကြမ်းခင်းခင်းခြင်းနှင့် နံရံအချောကိုင်ခြင်း။ ရွာအဝင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၄	ကျောင်းရွာ	အပျော့	လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြန် (၁၅)လုံး။ ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၅	ကျောင်းရွာ	နတ်ကြီး	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြန်(၁၅)လုံး။ ချို့နယ်ရှင်းလင်းခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းအတွက်မြေတူးခြင်း။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။ လမ်းအူကြောင်းပုံဖော်ခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်း။	၃၇/၆၃	
၆	ကျောင်းရွာ	အိုင်ရှည်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြန်(၁၄)လုံး(1'6"Ø3')။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး။	၃၇/၆၃	
၇	ကျောင်းရွာ	စုံပဒေါက်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း ရေပြန်(10)လုံး စုံပဒေါက်ကျေးရွာ ကျောက်စီမြေကာနံရံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၉/၆၁	
၈	ကျောင်းရွာ	ကံလှ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ချို့နယ်ရှင်းလင်းခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၉	ကျောင်းရွာ	ဖလံချောင်းဝ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ အားကစားကွင်းမြေညှိခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၀	တူးမြောင်း	ပလစ်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ချို့နယ်ရှင်းလင်းခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၅/၆၅	
၁၁	တူးမြောင်း	ရွှေပြည်သာ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြန်(၈၄)လုံး။ ချို့နယ်ရှင်းလင်းခြင်း။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။	၃၄/၆၆	
၁၂	တူးမြောင်း	ကိုင်းတော	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ဆိုင်ကယ်သွားလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၃	ကဗျာ	ကဗျာကြီး	ရေမြောင်းတူးခြင်း။ ရေပြန်။	၁၃/၈၇	
၁၄	ကနင်ကမော့	သံကဒိုက်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၅	ကနင်ကမော့	တီးတယ်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။ ရွာတွင်းဆိုင်ကယ်သွားလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၄/၆၆	
၁၆	နှင်းစုံ	ကွမ်ခူး	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြန်(၂၉)လုံး။	၃၉/၆၁	
၁၇	နှင်းစုံ	ဘီစိုင်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြန်(၂၉)လုံး။	၃၂/၆၈	
၁၈	ဒုံဖီ	ကရွန်း	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း 2"ØPVC ပိုက်။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ အားကစားကွင်းမြေညှိခြင်းနှင့် Goal တိုင်တည်ဆောက်ခြင်း။ Slab Culvert ။	၂၉/၇၁	
၁၉	ဒုံဖီ	ဝါဘော်	ရေမြောင်းတူးခြင်း။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။ Gal(၁၅၀၀)ဆုံရေစုကန်။ ရွာတွင်းလမ်း လမ်းဘေးမြေဖို့ခြင်း။ ရေပြန်။ ချို့နယ်ရှင်းလင်းခြင်း။ အမှိုက်ကျင်းတူးဖော်ခြင်း (၂)တွင်း။	၃၁/၆၉	

မွန်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၂၀	ဘဲလမု	ဘရောင်း	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ချုံနွယ်ရှင်းလင်းခြင်း။ ဘောလုံးကွင်းမြေညှိခြင်း။ ကျောင်းဝင်းမြေဖို့ခြင်း။	၁၈/၈၂	
၂၁	ဘဲလမု	ချောင်းနှစ်ခွ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ အားကစားကွင်းမြေညှိခြင်း။ ချုံနွယ်ရှင်းလင်းခြင်း။ စာသင်ကျောင်းအုတ်နံရံစီခြင်း။	၂၅/၇၅	
၂၂	ဘေးလမိုင်း	အောင်သာယာ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြွန်(၅)လုံး။ စာသင်ကျောင်းအမိုးမိုးခြင်း။	၃၈/၆၂	
၂၃	ဘေးလမိုင်း	အောင်သပြေ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကုန်ထုတ်လမ်းပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၂၄	အဘော်	အဘော်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းအမိုးမိုးခြင်း။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၃၉/၆၁	
၂၅	ကျည်း	ခေါဇာချောင်းဝ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြွန်(၁၉)လုံး။ ချုံနွယ်ရှင်းလင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
	(၁၀)အုပ်စု	(၂၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈၅)ခု	၃၅/၆၅	
	သထုံမြို့နယ်				
၁	ကော့လှိုင်း	ကျုံမြိန်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြွန်(၈)စင်း	၁၄/၈၆	
၂	ပိန္နဲတော	ပိန္နဲတောအထက်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း ။	၉/၉၁	
၃	ပိန္နဲတော	ပိန္နဲတောအောက်	ရေမြောင်းတူးခြင်း။ ရေပြွန်။	၇/၉၃	
၄	ပိန္နဲတော	အင်းရွာ	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၁၆/၈၄	
၅	သောင်ကြီး	သောင်ကြီး	ရေမြောင်းတူးခြင်း။ ရေပြွန်။	၂၀/၈၀	
၆	အဖွဲ့လ်ချောင်	အဖွဲ့လ်ချောင်	ကုန်ထုတ်လမ်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း။	၅/၉၅	
၇	ဓနု	မရမ်း	သုသာန်လမ်းရေမြောင်းနှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း။ အားကစားကွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ဘုရားလမ်း ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြွန်။	၁၀/၉၀	
၈	နောင်ကတုတ်	စောအဲဖိုး	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း ။	၂၀/၈၀	
၉	မတ်ချ	ဖားပိန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း ။ သုသာန်လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြွန်။	၁၃/၈၇	
၁၀	ဒူးရင်းဆိပ်	သမ္ဘာန်	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတာဘောင်ချဲ့ခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။ စာသင်ကျောင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၃/၆၇	
၁၁	ဒူးရင်းဆိပ်	ကဇိုင်း	မာလာဖူးကုန်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြွန်။	၃၇/၆၃	
၁၂	ဒူးရင်းဆိပ်	အင်းရည်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြွန်။	၃၅/၆၅	
၁၃	ဒူးရင်းဆိပ်	နောင်ကျန်	လမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေပြွန်။	၃၇/၆၃	
	(၈)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၉)ခု	၂၀/၈၀	
	ဘီးလင်းမြို့နယ်				
၁	ရွှေရောင်ပြ	ဇီးဝန်း	ရွာတွင်းဂဝံလမ်းခင်းခြင်းရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၂	ဘုရားဆိပ်	ဘုရားဆိပ်	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြွန်(၄)စင်း။	၅/၉၅	
၃	ဘုရားဆိပ်	ကဒိုင်စိန်	ရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ မြေထိန်းနံရံကျောက်ကြီးစီခြင်း နှင့်ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရွာတွင်းရေပြွန်ထည့်ခြင်း။	၁၀/၉၀	
၄	ဘုရားဆိပ်	တောင်သူဌေးကုန်း	ရွာတွင်းဂဝံလမ်းခင်းခြင်းရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြွန်(၂)စင်း။	၂/၉၈	
၅	မဲလံ	မဲလံကျောင်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	ကဒီပု	ကြက်ခြေခတ်	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း။ ရေပြွန်(၃)စင်း။	၃၈/၆၂	
၇	ကဒီပု	သစ်ချတောင်	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း။ ရေပြွန်(၂)စင်း။ ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၈	အစူးချောင်း	အစူးချောင်း	ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း။ ရေပြွန်(၁)စင်း။	၁/၉၉	
၉	ဝင်းတာပန်	ဝင်းတာပန်(အောက်)	ရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်တံတားငယ်တည်ဆောက်ခြင်း။ ရွာတွင်းရေပြွန်ထည့်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၀	လေးကေ	လေးကေ	ရေပြွန်(၆)စင်း။ ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၉/၉၁	

မွန်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁၁	လေးကော	မြစ်ကျိုး	ရေပြန်(၁)စင်း။ ရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ဂဝံခင်းခြင်း ။	၃/၉၇	
၁၂	ကျခတ်ချောင်း	ရွှေကြည်(အုန်းတော)	ရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၃၆/၆၄	
		နောင်ကတုတ်	ရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၀/၁၀၀	
၁၃	ကြိုးပိုင်း	ကြိုးပိုင်း	ရွာတွင်းဂဝံမြေသားလမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်းရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၄	ပိတိ	ပိတိ	ရွာတွင်းဂဝံမြေသားလမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်းရွာတွင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၅၅)ခု	၂၀/၈၀	
	ပေါင်မြို့နယ်				
၁	ထန်းပင်ချောင်လေး	ထန်းပင်ချောင်လေး	ကုန်ထုတ်လမ်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	အင်းမြောင်	တံခွန်တိုင်အလယ်	မြေသားလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း	၂/၉၈	
၃	ကတိုက်	ချောင်းဖျား	ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၀/၁၀၀	
၄	ကတိုက်	အောက်ရွာ	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း နှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၀/၁၀၀	
၅	ပန်းကုန်း	နတ်စင်	ကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၀/၁၀၀	
၆	ပန်းကုန်း	သိမ်ကုန်း	ကုန်ထုတ်လမ်းကျောက်ရောမြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၀/၁၀၀	
၇	ကျိုက	ကရင်စု	ရေတားတမံတည်ဆောက်ခြင်း	၅/၉၅	
	(၅)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၇/၉၃	
	ကျိုက်ထိုမြို့နယ်				
၁	ကဒိုင်းဒွတ်	ဆောင်နိုင်ကြီး	ရေမြောင်းကျောက်စီခြင်း။	၃၃/၆၇	
၂	အဘိုင်း	သရက်ကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။ ရေပြန်။	၂၇/၇၃	
၃	ဝါးဘိုးချောင်း	မိုးဘော (နတ်စင်)	ရေပြန်ထည့်သွင်းခြင်း။ (၉")အထူသဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း။	၂၇/၇၃	
၄	ကွင်းကလေး	တောင်ကလေး	ရေမြောင်းတူးခြင်း။ ရေပြန်ထည့်သွင်းခြင်း။	၇/၉၃	
၅	ကျောင်းရွာ	ကျောင်းရွာ	ရေမြောင်းတူးခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ပွ+သဲ ခင်းခြင်း။ ရေပြန်ထည့်သွင်းခြင်း။	၂၈/၇၂	
၆	ကင်ပွန်းချောင်း	တကေးချောင်းဖျား	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၇	စစ်တောင်း	စစ်တောင်း	ရွာပိုင်မြေခြံစည်းရိုးကာခြင်း။ ရေတွင်းခြံစည်းရိုးကာခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၄၀/၆၀	
၈	မုက္ခမော့	မုက္ခမော့	ရေပိုက်သွယ်ခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။ ရေပြန်ထည့်သွင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၈)ခု	၃၀/၇၀	
	(၇၆)အုပ်စု	(၁၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၇၁)ခု	၂၄/၇၆	

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	ရမ်းဗြဲမြို့နယ်				
၁	ခမောင်းခြေတိုင်	ခမောင်းခြေတိုင်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၃)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း။ Box Culvert (၁) စင်းတည်ဆောက်ခြင်း။	၂၀/၈၀	
၂	ခမောင်းခြေတိုင်	ပုညဝတီ	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၃)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၂၇/၇၃	
၃	ရွာကြီး	ရွှေရွာဟောင်း	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၄)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၂၅/၇၅	
၄	ရွာကြီး	ရွာကြီး	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၂၂/၇၈	
၅	ရွာကြီး	မှင်းခူချောင်း	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၄)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၉/၈၁	
၆	ရွာကြီး	နားမူတွေ	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၂၁/၇၉	
၇	ခွဆုံ	ခွဆုံ(ရွာသစ်)	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၁၁)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၂၉/၇၁	
၈	ခွဆုံ	ချောင်းဘွယ်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၁/၈၉	
၉	လေးတောင်ချောင်း	ပြင်ညီ	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၂)စင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၂၃/၇၇	
၁၀	လေးတောင်ချောင်း	ညောင်ဝန်းပြင်	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၇/၈၃	
၁၁	လေးတောင်ချောင်း	ချောင်းကြီးနား	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၃/၈၇	
၁၂	ရမ်းပေါက်ချောင်းဖျား	ချောင်းဖျား(ရွာကြီး)	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၅)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၂၄/၇၆	
၁၃	ရမ်းပေါက်ချောင်းဖျား	ရှောက်ရှောင်း(ရမ်းပေါက်)	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၆/၉၄	
၁၄	ရမ်းပေါက်ချောင်းဖျား	ထန်းပြိန်	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။		
၁၅	ရမ်းပေါက်ချောင်းဖျား	တဘက်	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၂၁/၇၉	
၁၆	မီးကျောင်းတက်	မို့ချောင်း	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၃/၈၇	
၁၇	မီးကျောင်းတက်	မီးကျောင်းတက်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၃)စင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၈/၈၂	
၁၈	မီးကျောင်းတက်	လောင်းချိုန်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၂)စင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၇/၉၃	
၁၉	ရွာပုလဲ	ရွာပုလဲ	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၅)စင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၆/၉၄	
၂၀	ရွာပုလဲ	ခမောင်းဆည်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၃)စင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၈/၈၂	
၂၁	အချိုန်ပြင်	အချိုန်ပြင်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၃/၈၇	
၂၂	ရမ်းသစ်ချေ	ဖက်ကျ	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၁/၈၉	
၂၃	ရမ်းသစ်ချေ	ရမ်းသစ်ချေ	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၁၆)စင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။ Box Culvert (၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၄၅/၅၅	
၂၄	ပုန်းဆိုးပြင်	စည်ပြင်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၅/၈၅	
၂၅	ပုန်းဆိုးပြင်	တအင်တိုင်း	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ Box Culvert (၁)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၂၄/၇၆	
၂၆	ပုန်းဆိုးပြင်	ဂုန်းချောင်း	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း အမှတ်(၁) မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း အမှတ်(၂) မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း အမှတ်(၃)	၆၉/၃၁	
၂၇	ကျောက်ဆောက်	ကျောက်ဆောက်	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၅/၈၅	
၂၈	ကျောက်ဆောက်	သပြေချောင်း	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၇/၈၃	
၂၉	ကျောက်ဆောက်	ကျောင်းတလင်း	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၅/၈၅	
၃၀	ကံ့ကော်	အင်းချောင်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၅)စင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၇/၈၃	
၃၁	ကံ့ကော်	ကြိမ်တန်းချောင်	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၇/၈၃	
၃၂	ကုလားဘုန်း	မမှတ်ရုံ	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၃/၈၇	
၃၃	င/စမိ	င/စမိ	ပြန်ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၈/၈၂	

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၃၄	င/စမိ	ကျောက်ရဲဆိပ်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၁/၈၉	
၃၅	င/စမိ	စပါးရိုင်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၁/၈၉	
၃၆	လမုခြေ	လမုခြေ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၈)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၇/၉၃	
၃၇	လမုခြေ	သင်္ကန်း(ရွာဟောင်း)	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၄/၈၆	
၃၈	လမုခြေ	သင်္ကန်း(သစ်)	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၄/၈၆	
၃၉	လမုခြေ	ပြင်းချောင်း	မြန်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၈/၈၂	
၄၀	လမုခြေ	ဖာလာတော	မြန်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၈/၈၂	
၄၁	တောကြား	ဆေးသမား	မြန်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၈/၈၂	
၄၂	တောကြား	တောကြား	မြန်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၃)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၂၀/၈၀	
၄၃	သစ်ပုတ်ချိန်	င/ရဲခက်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၃/၈၇	
၄၄	သံချောင်း	သံချောင်း(ရွာသစ်)	မြန်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၁၀)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၂၂/၇၈	
၄၅	သံချောင်း	သုခမာ	မြန်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၂၀/၈၀	
၄၆	လက်ပန်ပြင်	လက်ပန်ပြင်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၃/၈၇	
၄၇	လက်ပန်ပြင်	င/တပီး	မြန်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၂၁/၇၉	
၄၈	လက်ပန်ပြင်	ကိုင်းသီးပြင်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း။	၃၃/၆၇	
၄၉	အလယ်ချောင်း	ရွှေတောင်	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၃/၈၇	
၅၀	အလယ်ချောင်း	ဖုတ်ခင်း	ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေပြန် (၅)စင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၆/၈၄	
	(၂၀)အုပ်စု	(၅၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀၇)ခု	၁၈/၈၂	
	မာန်အောင်မြို့နယ်				
၁	ခအုန်းမော်	အရှေ့ဘက်	ကျေးရွာတွင်း ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်၍ ဝါးကန်ဖြင့် ကာရံခြင်း။	၃၇/၆၃	
၂	ကံ့ကော်တော	ဖက်ယား	သုသာန်သွားလမ်းအား မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း။	၃၇/၆၃	
၃	စွန်ပန်းချောင်း	စွန်ပန်းချောင်း	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ Box Culvert (၁) စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	၅၄/၄၆	
၄	မိမ္မကြွယ်	မိမ္မကြွယ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၃/၆၇	
၅	ငပုန်းကုန်း	ဒိုးတန်းကုန်း	သုသာန်သွားလမ်းအားမြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ခင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း မြန်းခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
	(၅)အုပ်စု	(၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၃၉/၆၁	
	သံတွဲမြို့နယ်				
၁	ဘိုးဝကုန်း	ဘိုးဝကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ချောင်းသံကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ Box Culvert (၁)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	၂၉/၇၁	
၂	ဘိုးဝကုန်း	ကြိုးကြာ	စာသင်ကျောင်းလမ်း မြေသားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း ချောင်းသံကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ Pipe Culvert (၃)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။ Box Culvert (၁)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	၃၇/၆၃	
၃	ဥယျာဉ်ကွင်း	ကင်ပွန်းခြုံ	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ချောင်းသံကျောက်ခင်းခြင်း။ Box Culvert (၂)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	၃၄/၆၆	
၄	ဥယျာဉ်ပြင်	ကျောက်ကြီးပြင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ချောင်းသံကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ Pipe Culvert (၃)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၁၀/၉၀	
၅	ဥယျာဉ်ပြင်	မြို့တောင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ချောင်းသံကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ Pipe Culvert (၃)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	၂၆/၇၄	
၆	ဥယျာဉ်ပြင်	နတ်ပြင်	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ Pipe Culvert (၈) စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	၃၀/၇၀	
၇	သံပရာ	မြို့ချောင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ချောင်းသံကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ Pipe Culvert (၁)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။ Box Culvert (၁)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း။	၂၇/၇၃	
၈	သံပရာ	မဒေါ့စမ်း	မဒေါ့စမ်းကျေးရွာကျောက်စီ မြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း	၄၁/၅၉	

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၉	တုံးတော	အိုးမြေ	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ချောင်းသံကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ Pipe Culvert (၂)စင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။ Box Culvert (၁)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	၃၂/၆၈	
၁၀	တုံးတော	လှေကားထောင်	လှေကားထောင်ကျေးရွာလက်တူးတွင်းမှ ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း (အမြင့်တင် ရေစင် တည်ဆောက် ခြင်း၊ ရေတင်စက် တပ်ဆင်ခြင်း) ။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ။	၅၁/၄၉	
၁၁	ဆတ်လည်မျှော်	ဆတ်လည်မျှော်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။	၆၀/၄၀	
၁၂	ကနခို	ဆိုးပုံ	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ချောင်းသံကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်း တူးဖော်ခြင်း။ Box Culvert (၁)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၂၁/၇၉	
၁၃	ကနခို	မင်းပြင်	မင်းပြင်ကျေးရွာ လက်တူးတွင်း မှ ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း (အမြင့်တင် ရေစင် တည်ဆောက် ခြင်း၊ ရေမော်တာ တပ်ဆင်ခြင်း၊ မီးကြိုးသွယ်တန်းခြင်း အပါအဝင်)။ ချောင်းသံကျောက် ခင်းခြင်း။	၅၂/၄၈	
၁၄	ကျီးကန်းရဲ	အထဲကွင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ချောင်းသံကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်း တူးဖော်ခြင်း။ Box Culvert (၂)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၅	ကညင်ကုန်း	သံဒီ	သံဒီကျေးရွာတွင်းလမ်း ချောင်းသံကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ Box Culvert (၁)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း။ Pipe Culvert (၃)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း။	၃၃/၆၇	
၁၆	ရွှေလှော်	ဒေါ်ပွေးခုံ	ဒေါ်ပွေးခုံကျေးရွာတွင်းလမ်း မြေသားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ချောင်းသံကျောက် ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်း တူးဖော်ခြင်း။	၄/၉၆	
၁၇	ရွှေလှော်	တောင်ပေါ်	တောင်ပေါ်ကျေးရွာလက်တူးတွင်းမှ ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း (အမြင့်တင် သစ်ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေမော်တာတပ်ဆင်ခြင်း၊ မီးကြိုးသွယ်တန်းခြင်း အပါအဝင်)	၄၈/၅၂	
၁၈	ကွေ့ချောင်း	ဆေးခင်းတော	ဆေးခင်းတောကျေးရွာ အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း။	၆၀/၄၀	
	(၁၁)အုပ်စု	(၁၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၄၇)ခု	၃၅/၆၅	
	တောင်ကုတ်မြို့နယ်				
၁	ကျောက်ဆိပ်တောင်	ကျောင်းပြင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၂/၉၈	
၂	မြို့တောင်	မြို့တောင်ကြီး	ကျေးရွာအဝင်လမ်းမြေသားလမ်းဖို့ခြင်းနှင့်ကျေးရွာအဝင်လမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ပိုက်လိုင်းပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်း။	၁၃/၈၇	
၃	မြို့တောင်	နန်းရာကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ကျေးရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးခြင်း တုတ်ရိုက်ကမ်းထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း	၁၇/၈၃	
၄	မြို့တောင်	မြို့တောင်အရှေ့	ကျေးရွာအဝင်လမ်းမြေသားလမ်းဖို့ခြင်းနှင့်ကျေးရွာအဝင် လမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ စာသင်ကျောင်းအဝင်လမ်းနှင့်ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေ သားတာဘောင်ဖို့ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ စာသင်ကျောင်းကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း(သစ်သား)။	၆/၉၄	
၅	ခူး	ရွာပကာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျေးရွာအဝင်လမ်းမြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း။စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ကျေးရွာတွင်းလမ်း Box Culvert (၂)စင်း။	၄၀/၆၀	
၆	ခူး	အဘော	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေကန်တာဘောင်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၃၁/၅၉	
၇	ခူး	ဆလီယေ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ပိုက်လိုင်းပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်း။	၂၉/၇၁	
၈	ခူး	လက်ျာစတိုင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ကျေးရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျေးရွာအဝင်လမ်းမြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း။	၁၁/၈၉	
၉	ဇနီ	ဇနီ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားလမ်းဖို့ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁/၉၉	
၁၀	ဇနီ	ပြောင်းချိန်	ကျေးရွာအဝင်လမ်းမြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း။	၁/၉၉	
၁၁	ဇနီ	ခါချောင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း(ကွန်ကရစ်)။ဆေးပေးခန်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၃၀/၇၀	

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁၂	သနီကိုင်	တောင်စောက်	ဆေးပေးခန်းကျောက်ပြားကာရံခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းချောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁/၉၉	
၁၃	သနီကိုင်	ကျောက်တံခါး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ကျေးရွာအဝင်လမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆုံရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း။	၆၄/၃၆	
၁၄	ကျောက်ဝေ	အောင်ဆိပ်ပြင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားဖို့ခြင်းနှင့်ကျေးရွာတွင်းလမ်း ချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁/၉၉	
၁၅	ကျောက်ဝေ	သိမ်ကျောင်းပြင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁/၉၉	
၁၆	ကျောက်ဝေ	ကျောက်ဝေ	ကျေးရွာအဝင်လမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့်ကျေးရွာအဝင်လမ်းလမ်းဖားအုတ်စီခြင်း။	၅၁/၄၉	
၁၇	သဒ္ဒန်	သဒ္ဒန်	ကျေးရွာအဝင်လမ်း Box Culvert (၁)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	၁၈/၈၂	
၁၈	သဒ္ဒန်	ဝက်ရ	ကျေးရွာတွင်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁၅/၈၅	
၁၉	လက်ပံကျွန်း	လက်ပံကျွန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁/၉၉	
၂၀	လက်ပံကျွန်း	သက္ကယ်ကျွန်း	စာသင်ကျောင်းအဝင်လမ်းနှင့်သုသာန်သွား လမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၄၉/၅၁	
၂၁	ကျော်ကိုင်	ရန်ဒေ	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ကျေးရွာအဝင်လမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁၅/၈၅	
၂၂	ကြီးကြာကွင်း	ညောင်လံထိုး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားလမ်းဖို့ခြင်း။		
၂၃	ကြီးကြာကွင်း	ဒိုးနွယ်စမ်း	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ဆေးပေးခန်းမြေနေရာမြေညှိခြင်း။ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ပိုက်လိုင်းပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်း။	၂၄/၇၆ ၄၃/၅၇	
၂၄	ကြီးကြာကွင်း	ရပ်တော်မူ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားလမ်းဖို့ခြင်း။ ရေထွက်စမ်းအား တိုးချဲ့တူးဖော်ခြင်း။ရေစုကန်အားတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း။	၃၁/၆၉	
၂၅	ကြီးကြာကွင်း	ကျောက်တံခါး	ဆေးပေးခန်းမြေနေရာညှိခြင်း။ ရေစမ်းသွားလမ်းမြေဖို့ခြင်း။ ရေစမ်းသွားလမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။		
၂၆	လက်ပံ	ဆံထုံး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားလမ်းဖို့ခြင်း။ ၁"Ø PVCပိုက်လိုင်းပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (သစ်သားကြမ်းခင်း+အကာ)။	၅၉/၄၁	
၂၇	လက်ပံ	ဇီးကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၁/၉၉	
၂၈	လက်ပံ	အညင်းတောင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၁/၉၉	
၂၉	ဆားပြင်	ခွဆုံ	ကျေးရွာအဝင်လမ်းပေါ်တွင် Pipe Culvertများပြုလုပ်ခြင်း။	၄၁/၅၉	
၃၀	ဆားပြင်	တောင်ပေါက်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားလမ်းဖို့ခြင်းနှင့်ကျေးရွာတွင်း လမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။	၁/၉၉	
၃၁	ဆားပြင်	ကမာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၁၉/၈၁	
၃၂	ဆင်တင်ဂျီဖြူ	ကျောက်ကြီး ပေါက်	ကျေးရွာအဝင်လမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာအဝင်လမ်းလမ်းဖားအုတ်စီခြင်း။	၁/၉၉	
၃၃	ဆင်တင်ဂျီဖြူ	ကင်းမြေရွာသစ်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားလမ်းခင်းခြင်းနှင့်ကျေးရွာ တွင်းလမ်းချောင်း ကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၁၅/၈၅	
၃၄	ဆင်တင်ဂျီဖြူ	အောင်သပြေ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းအဝင်လမ်းမြေသားခမ်းဖို့ခြင်းနှင့်ချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ စာသင်ကျောင်းအဝင်လမ်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းပေါ်တွင် Pipe Culvert (၄)စင်းပြုလုပ်ခြင်း။	၂/၉၈	

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၃၅	ဆင်တင်ဂျီဖြူ	ကုန်ဘောင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း။	၁/၉၉	
၃၆	ချက်ဖောက်	တောင်ကြီး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခြင်းခြင်း။ မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ကျေးရွာအဝင်လမ်းမြေသာလမ်းဖို့ခြင်းနှင့်ကျေးရွာအဝင်လမ်း ချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း ။ ကျေးရွာအဝင်လမ်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း(ကျောက်ပြားကာ)။	၁၉/၈၁	
၃၇	လှေကာထွေ	လှေကာထွေ	ဆိပ်ဆင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခြင်းခြင်း။	၄၁/၅၉	
၃၈	တရဂူ	ဖုန်ညို	ကျေးရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၆၇/၃၃	
	(၁၆)အုပ်စု	(၃၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀၅)ခု	၂၀/၈၀	
	(၅၂)အုပ်စု	(၁၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၆၉)ခု	၂၈/၇၂	

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	သန်လျင်မြို့နယ်				
၁	လက်ယက်စမ်း	ကျောင်းကန်ကွင်း	လမ်းမျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းခြင်း၊လမ်းပန်း(မြေကြီး+ဂဝံမြေ)ကပ်ခြင်း ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဝါးကန်ဖြင့်တုတ်ရိုက်ခြင်း အရိပ်ရပင်စိုက်ပျိုးခြင်း	၆၀/၄၀	
၂	စစ်ပင်ကွင်း	စစ်ပင်ကွင်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဝါးကန်ဖြင့်တုတ်ရိုက်ခြင်း လမ်းမျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းခြင်း၊မြောင်းဆည်ခြင်းနှင့် လမ်းပန်း(မြောင်းစာ+သံကြပ်ခြင်း)	၅၄/၅၆	
၃	ဘုရားကုန်း	နတ်စင်ကုန်း	ရေဆိုးရေညစ်များသန့်စင်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်လမ်းမျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းခြင်း ဝါးကန်ဖြင့်တုတ်ရိုက်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်မြောင်းဖုံးပြုလုပ်ခြင်း	၃၁/၆၉	
၄	အလွန်းဆုတ်	အလွန်းဆုတ်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ဝါးကန်ဖြင့်တုတ်ရိုက်ခြင်းနှင့်ရေပြန်ပိုက်ချခြင်း လမ်းမျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်လမ်းမျက်နှာပြင်မြေဖိသံခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
	(၄)အုပ်စု	(၄)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု	၄၆/၅၄	
	ကျောက်တန်းမြို့နယ်				
၁	ဝဲကြီး	ညောင်ဝိုင်းလေး	ဒီရေတောပင်စိုက်ပျိုးခြင်း ရေကန်ခြံစည်းရိုး(၂)ဖက်အားRetaining Wall ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း ဝါးကန်ဖြင့်တုတ်ရိုက်၍ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	နရွဲချောင်	နရွဲချောင်	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း နိဗ္ဗာန်လမ်း မြေသားတာဘောင်တင်ခြင်း ကျေးရွာခန်းမဘေးမြေဖို့ခြင်း ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း ရေထွက်မြောင်းမကြီးတူးဖော်ခြင်း ရေကန်များဘောင်ညှိခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	ဘိုးဘ	ဘိုးဘ	ရေထွက်မြောင်းမကြီးတူးဖော်ခြင်း ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲအမိုးလဲခြင်း လမ်းပုခုံးမြေဖို့ခြင်း ရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း	၃၇/၆၃	
၄	ဘိုးဘ	မုဆိုးဆိပ်	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ရေထွက်မြောင်းမကြီးတူးဖော်ခြင်း နိဗ္ဗာန်လမ်း မြေသားတာဘောင်တင်ခြင်း ရေကန်ဘောင်ပြုသည့်နေရာအားတုတ်ရိုက်ခြင်း	၅၁/၄၉	
၅	မြကိုင်း	မြကိုင်း	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း ရေကန်များဘောင်တင်ခြင်းနှင့်သိပ်သည်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း	၃၄/၆၆	
	(၄)အုပ်စု	(၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၉)ခု	၄၀/၆၀	
	ခရမ်းမြို့နယ်				
၁	တမံကြီး	တီတွတ်	ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ မြေသားလမ်းခင်းခြင်း ရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း	၄၂/၅၈	
၂	ကျွဲလင်း	ပဇင်းနီကန်	ရေကန်အနက်နှိုက်ခြင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၆/၅၄	
၃	ကျွဲလင်း	ညောင်ကုန်း	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း အမှိုက်ကန်အုတ်ကာရံခြင်း	၃၉/၆၁	

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			ရိုးမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၄	ကျုံးကျုံးကျ	ကမာပတော	ဂဝံဖြင့်လမ်းပန်းကာရံခြင်း	၄၃/၅၇	
			ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၅	ပန်းတောချောင်	ကျုံးပင်စု	ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း	၄၈/၅၂	
			ရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း		
			တံတားခြေဆင်းပြုပြင်ခြင်း		
			မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း		
၆	ထရန်ကန်	ထရန်ကန်	ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း	၄၃/၅၇	
			ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
			မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း		
			ရေမော်တာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ရေပိုက်လိုင်းတူးဖော်ခြင်း		
၇	ဘုရားပျို	ကုလားကြီးတဲစု	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၃၃/၆၇	
			မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း		
			မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်း		
၈	ပုဂံတောင်	ပုဂံတောင်	ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း၊	၄၂/၅၈	
			ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊		
	(၇)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၄)ခု	၄၂/၅၈	
	သုံးခွမြို့နယ်				
၁	ဩဘာညွန့်	ဩဘာညွန့်	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၅၁/၄၉	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
			မြေသားရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း		
၂	မဟာမိတ်	မဟာမိတ်	မဟာမိတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၆/၇၄	
			မြေသားရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း		
၃	ဇောတိက	ဇောတိက	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၄၀/၆၀	
			လမ်းပန်းမြေပြုပြင်ခြင်း		
၄	တမံကြီး	သရောဘုတ်	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၅၉/၄၁	
			လမ်းပန်းနှစ်ဖက်ပြုပြင်ခြင်း		
၅	ကတုံးပေါ်အထက်	ဘုံလုံ	ရေနုတ်မြောင်းပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း	၃၅/၆၅	
၆	ကတုံးပေါ်အထက်	ဆေးရိုးချောင်	ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း	၄၈/၅၂	
၇	ကိုင်းကုန်း	ဓနိကုန်း	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း	၄၇/၅၃	
			အုတ်ပေါက်တည်ဆောက်ခြင်း		
၈	ဟေမဇလာ	ဟေမဇလာ	အုတ်ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၄၃/၆၇	
			လမ်းပန်းနှစ်ဖက်ပြုပြင်ခြင်း		
			မြေသားရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း		
၉	အဖောင်	အဖောင်	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၃၇/၆၃	
			မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း		
၁၀	သဲကုန်းတူးမြောင်း	တူးမြောင်း	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၅၂/၄၈	
			မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း		
၁၁	ထုံးကြီး	ဒေါင့်ကြီး	ရေနုတ်မြောင်းပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း	၂၇/၇၃	
			မြေသားရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း		
၁၂	ကဒပွန	အရှေ့တံခွန်တိုင်	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၃၄/၆၆	

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			ရေနုတ်မြောင်းပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း		
			မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း		
			မြေသားရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း		
၁၃	ပဒတ္တိုင်း	ပဒတ္တိုင်း	လမ်းပန်းနှစ်ဖက် ကွန်ကရစ်ကျိုးခင်းခြင်း	၂၇/၇၃	
၁၄	လက်ပန်ကျိုး	ကျောင်းကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၇၀/၃၀	
	(၁၃)အုပ်စု	(၁၄)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၈)ခု	၄၂/၅၈	
	တွံတေးမြို့နယ်				
၁	ကုလားတန်းသုံးအိမ်	ထန်းတပင်စု	ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း လမ်းပန်းပြုပြင်ခြင်း (မြေသား+တောင်မြေ)	၅၄/၄၆	
၂	ကုလားတန်းသုံးအိမ်	ကုလားတန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း (မြေကြီး+အုတ်ဘောင်) မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၅၀/၅၀	
၃	ကဘင်ကြီး	မီးကလက်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၃/၇၇	
၄	ပသီ	ပေါင်စိန်	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၆၃/၃၇	
၅	ကျောင်းစု	ထန်းဘက်	ကျောက်ပြားခင်းခြင်း လမ်းပန်းကပ်ခြင်း	၂၅/၇၅	
၆	အလယ်ချောင်း	ညောင်လန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း (မြေသား+အုတ်ဘောင်) မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၇	အလယ်ချောင်း	သံလျှက်စွန်း	လမ်းပန်းတိုးချဲ့ခြင်း သောက်ရေကန်တာဘောင်မြှင့်ခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၂/၆၈	
၈	အတွင်းရေကျော်	ကျွန်းကလေး	လမ်းပန်းတိုးချဲ့ခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄/၉၆	
၉	အလယ်ချောင်း	ကုန်းရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း	၃၈/၆၂	
၁၀	တံခွန်တိုင်	ကျောင်းရွာ	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း (သဲ+အုတ်ဘောင်)	၆၄/၃၆	
၁၁	ရွှေလှေချောင်း	၁၉မိုင်တာကုန်း	မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း	၁၄/၈၆	
၁၂	တူးချောင်းကြီး	တူးချောင်းလေး	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း (အုတ်ဘောင်+မြေသား) မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၅၉/၄၁	
၁၃	ကြည်တန်း	ကညွတ်ကုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း ရေကန်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၄	ဂလက်လမ်း	မယ်ပြေ	ကျေးရွာပိုင်ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း	၅၅/၄၅	
	(၁၂)အုပ်စု	(၁၄)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၅)ခု	၄၀/၆၀	
	ကော့မှူးမြို့နယ်				
၁	ဘို့ဒင်	ဘို့ဒင်	လမ်းပန်းဂဝံကပ်ခြင်း လမ်းပန်းမြေသားကပ်ခြင်း	၄၄/၅၆	
၂	ညောင်ပင်သာ	ညောင်ပင်သာ	ကန်မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း ကျောင်းမြေသားလမ်း (၁)ပြုပြင်ခြင်း ကျောင်းမြေသားလမ်း (၂)ပြုပြင်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၃	ကိုးတောင်	လှည်းဆိပ်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ရွာတွင်း)	၃၉/၆၁	
၄	ကျူတောချောင်	ကျူတောချောင်	ရေမြောင်းများပြုပြင် ၊ တူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			လမ်းပန်းမြေသားကပ်ခြင်း		
၅	ကန်သုံးကန်	မှော်ကန်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၀/၇၀	
၆	ကျိုက်ထော်(တ)	ကျိုက်ထော်(တ)	သရက်တောပိုင်းရေကန်အမှတ်(၁)ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်းနှင့် ရေကန်အဝင်မြေဖို့ခြင်း	၃၉/၆၁	
			သရက်တောပိုင်းရေကန်ဘောင်မြေဖို့ခြင်း		
			ရွာသစ်ပိုင်းကန်ဘောင်မြေဖို့ခြင်း		
၇	ကျိုက်ထော်(တ)	တာတဇင်	ရွာလမ်းမကြီးလမ်းပန်းမြေသားကပ်ခြင်း	၃၈/၆၂	
၈	အောက်ကျောင်း	ကျွန်းသစ်	ရွာလမ်းမကြီးလမ်းပန်းမြေသားကပ်ခြင်း	၁၃/၈၇	
၉	အောက်ကျောင်း	နံ့သာချောင်း	တံတားခြေဆင်းနှစ်ဖက်အားအုတ်စီခြင်း	၃၀/၇၀	
			မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ရွာလမ်း)		
၁၀	သမဲ့	ဥတို	ရွာလမ်းမကြီးလမ်းပန်းမြေသားကပ်ခြင်း	၂၁/၇၉	
	(၈)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခု	၃၃/၆၇	
	ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်				
၁	ဆူးကလပ်	ထင်းပုံဆိပ်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
			ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
			ဘက်စုံသုံးခန်းမခြံစည်းရိုး		
၂	ကြခတ်ကုန်းလေး	အထက်ဆိပ်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၀/၇၀	
			ရေကန်ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း		
၃	ကြခတ်ကုန်းလေး	သိုက်ကုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
			ရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း		
			မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း(အုတ်ဘောင်)		
			ရေကန်လှေကားထစ်		
၄	ကညင်ကုန်း	ညောင်နီကုန်း	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၂/၆၈	
			ရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း		
၅	တော်ပြာ	ဘိုးသီကုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄၉/၅၁	
၆	မယ်ရကုန်း	မယ်ရကုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း		
			ရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း	၄၅/၅၅	
			ရေကန်ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း		
၇	ကန်မလာ	ဘောစကိုင်း	အုတ်ဘောင်ခတ်ခြင်း	၅၅/၄၅	
			ရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း		
၈	ပကောက်	တော်ကဆော့	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃၀/၇၀	
			ရေကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း		
			ရေကန်ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း		
	(၇)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၀)ခု	၄၀/၆၀	
	တိုက်ကြီးမြို့နယ်				
၁	လှိုင်	မီးသွေးကျင်း	ကျေးရွာတွင်းတောင်မြေခင်းခြင်း	၄၁/၅၉	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၂	တော်ခရမ်း	ဗောဓိကုန်း	အုတ်ခဲကျိုးနှင့်သံကြပ်၍လမ်းခင်းခြင်း	၄၁/၅၉	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၃	အလဘုတ်	ဓမ္မိတ်	ကျေးရွာတွင်းဂဝံလမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၄	ခုနှစ်ကျိုက်အနောက်	ဒေါင့်ကွေးအနောက်	ကျေးရွာတွင်းဂဝံလမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၅	ကလေးသော့	ကလေးသော့	မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း	၄၄/၅၆	
			မြေသားရေကန်ဘောင်မြေကြီးဖို့ခြင်း		
၆	ကလေးသော့	ကျွဲတလင်း	အုတ်ခဲကျိုးနှင့်သံကြပ်၍လမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
			မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း		
၇	မင်းလှဝ	ကွမ်းခြံကုန်းရွာသစ်	အုတ်ခဲကျိုးနှင့်သံကြပ်၍လမ်းခင်းခြင်း	၄၇/၅၃	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၈	ကြာအင်း	ကြာအင်းလေး	အုတ်ခဲကျိုးနှင့်သံကြပ်၍လမ်းခင်းခြင်း	၄၃/၅၇	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၉	ကြာအင်း	တဘီးစား	အုတ်ခဲကျိုးနှင့်သံကြပ်၍လမ်းခင်းခြင်း	၃၉/၆၁	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၁၀	ကျွဲဘုတ်	ကျွဲဘုတ်	ကျေးရွာတွင်းဂဝံလမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၁၁	တောင်ရပ်စီးကုန်း	မင်းမကုန်း	အုတ်ခဲကျိုးနှင့်သံကြပ်၍လမ်းခင်းခြင်း	၄၁/၅၉	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၁၂	တောင်ရပ်စီးကုန်း	ညောင်ကုန်း	အုတ်ခဲကျိုးနှင့်သံကြပ်၍လမ်းခင်းခြင်း	၃၇/၆၃	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၁၃	တောင်ရပ်စီးကုန်း	သုံးခွ	အုတ်ခဲကျိုးနှင့်သံကြပ်၍လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၁၄	ခုနစ်ကျိုက်အနောက်	ညောင်ချောင်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၇၀/၃၀	
၁၅	ဆင်စခန်း	ရွှေမင်းဝံ	အုတ်ခဲကျိုးနှင့်သံကြပ်၍လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၁၆	တဘူးရေသို	တဘူးရေသို	လမ်းမျက်နှာပြင်အားမြေဖို့သိပ်သည်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း	၁၈/၈၂	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းရေပြန်ချခြင်းလုပ်ငန်း		
၁၇	သနပ်ချောင်း	သနပ်ချောင်းဘူတာ	အုတ်ခဲကျိုးနှင့်သံကြပ်၍လမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၁၈	ချင်းကုန်း	သဲဝါ	အုတ်ခဲကျိုးနှင့်သံကြပ်၍လမ်းခင်းခြင်း	၄၃/၅၇	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၁၉	မင်းလှဝ	ဇွဲမှု	အုတ်ခဲကျိုးနှင့်သံကြပ်၍လမ်းခင်းခြင်း	၃၆/၆၄	
			မြေသားရေကန်ဘောင်မြေကြီးဖို့ခြင်း		
၂၀	မီးနင်းကံကုန်း	အင်ကုန်းမြန်မာ	ကျေးရွာတွင်းဂဝံလမ်းခင်းခြင်း	၃၂/၆၈	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
	(၁၅)အုပ်စု	(၂၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၄၀)ခု	၄၀/၆၀	
	မှော်ဘီမြို့နယ်				
၁	ယင်းတိုက်ပင်	ညောင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၇/၅၃	
			ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း		
၂	ယင်းတိုက်ပင်	ကင်မလင်းချောင်း	ရွာလယ်လမ်း ရေမြောင်းတူး၊ ပုခုံးမြေဖို့ခြင်းနှင့် ပိုငွေဖြင့် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၆/၅၄	
၃	မိုးကြိုးပစ်	လယ်ပြင်စု(တောင်)	ရွာလယ်လမ်း ရေမြောင်းတူး၊ ပုခုံးမြေဖို့ခြင်းနှင့် ပိုငွေဖြင့်ဂဝံခင်းခြင်း	၃၁/၆၉	

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၄	မိုးကြိုးပစ်	လယ်ပြင်စု(မြောက်)	ရွာလယ်လမ်း ရေမြောင်းတူး၊ ပုခုံးမြေဖို့ခြင်းနှင့် ပိုငွေဖြင့်ဂဝံခင်းခြင်း	၂၅/၇၅	
၅	ပတ်တန်း	စံပြ	လမ်းပုခုံးမြေဖို့ခြင်း၊ တုတ်ရိုက်ခြင်း၊ ပိုငွေဖြင့် ဂဝံခင်းခြင်း	၄၆/၅၄	
၆	မြို့ချောင်း	ဥသျှစ်ကုန်း(ကရင်)	ရွာလယ်လမ်း ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ပိုငွေဖြင့်ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၆/၅၄	
၇	ဖူးကြီး	ချော်ကုန်း	ရွာလယ်လမ်း ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ပိုငွေဖြင့် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၁/၅၉	
၈	ဝါးပတော	အင်းကန်	ရွာလယ်လမ်း ရေမြောင်းတူး၊ ပုခုံးမြေဖို့ခြင်းနှင့် ပိုငွေဖြင့် ဂဝံခင်းခြင်း	၄၁/၅၉	
၉	လက်ပံတန်းစု	သပြေကုန်း	ရွာလယ်လမ်း ရေမြောင်းတူးခြင်း နှင့် ပိုငွေဖြင့်ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၀	ပသီ	ငှက်ပြောတော	ရွာလယ်လမ်းရေမြောင်းတူးခြင်း၊ လမ်းပုခုံးမြေဖို့ခြင်းနှင့် တုတ်ရိုက်ခြင်း၊	၃၇/၆၃	
	(၈)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၉)ခု	၄၀/၆၀	
	လှည်းကူးမြို့နယ်				
၁	ဝါးရုံစွန်း	ဝါးရုံစွန်း	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်ရေပြန်ချခြင်းလုပ်ငန်း	၃၅/၆၅	
၂	ဆားတလင်း	နဘဲပင်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၅၄/၄၆	
၃	နန္ဒီ	နန္ဒီ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၇/၆၃	
၄	မရမ်းချောင်	မရမ်းချောင်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၇/၆၃	
၅	ကြာအင်းအနောက်	အင်းကန်လန်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၇/၆၃	
၆	ဘိုးရင်ကလေး	ကင်ပွန်းခြုံ	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၉/၅၁	
၇	ပုတ်သင်ညို	ပုတ်သင်ညို	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၄/၆၆	
၈	ကျောက်ကုဒင်	ရေကဒစ်	ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၇/၆၃	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၄၀/၆၀	
	ထန်းတပင်မြို့နယ်				
၁	တလိုင်မို	လသာ	လမ်းပုခုံးမြေဖို့ခြင်းနှင့်တုတ်ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၂	ဘိုးနတ်ပေး	အုန်းပင်စု	လမ်းပုခုံးမြေဖို့ခြင်းနှင့်တုတ်ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၂၆/၇၄	
၃	နဲသမိန်	အောက်ခြံတန်း	လမ်းပုခုံးမြေဖို့ခြင်းနှင့်တုတ်ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၁၀/၉၀	
၄	သံပုရာကုန်	သံပုရာကုန်	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း	၅၈/၄၂	
၅	ပန်းတိုင်	လက်ကြပ်	အုတ်ဘောင်စီဂဝံလမ်း၊ ဂဝံခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။	၆၄/၃၆	
၆	စန္ဒယော်	စန္ဒယော်ရွာမ	လမ်းပုခုံးအုတ်ကျိုးခင်းသဖြည့်ခြင်းလုပ်ငန်း	၇၉/၂၁	
၇	ဒေါင့်ကြီး	ဒေါင့်ကြီး	လမ်းပုခုံးမြေဖို့ခြင်းနှင့်တုတ်ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၉/၉၁	
၈	ကျားဟုန်း	ကျားဟုန်း	လမ်းပုခုံးဂဝံဖို့ခြင်းနှင့် တုတ်ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၆၂/၃၈	
၉	ကတွယ်	ထိုးနာရီ	လမ်းပုခုံးမြေဖို့ခြင်းနှင့်တုတ်ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၁၀	ချောင်းညီအကို	မို့သင်	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ခြင်း။ မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။	၆/၉၄	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၃၅/၆၅	
	(၉၆)အုပ်စု	(၁၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၂၁)ခု	၄၀/၆၀	

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
လားရှိုးမြို့နယ်					
၁	ပန်ရှော်	ပန်ရှော်	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၂၄/၇၆	
၂	မန်လုံ(မိုင်းကျက်)	မန်လုံ(မိုင်းကျက်)	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၂၄/၇၆	
၃	လွယ်စပ်	လွယ်စပ်(ပလောင်)	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၂၄/၇၆	
၄	ကွန်သျှိုး	နမ့်ဆွန်	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၂၄/၇၆	
၅	ပန်ထိုလင်(ယော်)	လုံပိုင်	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၂၄/၇၆	
၆	ဟိုနား(ကုန်းဆာ)	ဟိုနား(ကုန်းဆာ)	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၂၄/၇၆	
၇	ကောင်းကော်	ကောင်းကော်	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၂၄/၇၆	
၈	ဆုံကွယ်	ဆုံကွယ်	ဘက်စုံသုံးခန်းမဝန်း အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၃/၆၄	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၂၅/၇၅	
တန့်ယန်းမြို့နယ်					
၁	ဟိုတာ	ပန်မောင်ရွာ	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း (4",3",2",1 1/2" pvc)	၄၀/၆၀	
၂	ဟိုတာ	ပန်ယယုံးရွာ	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း (4",3",2",1 1/2" pvc)	၄၀/၆၀	
၃	နားဟုတ်	နားလာရွာ	ရွာတွင်း ပြုံးလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၄	နားဟုတ်	လုပ်ကွက်ရွာ	ရွာတွင်း ပြုံးလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၅	မိုင်းကျိုင်	ကုန်းပေါင်းရွာ	ရွာတွင်း ပြုံးလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
	(၃)အုပ်စု	(၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု	၄၀/၆၀	
မိုင်းရယ်မြို့နယ်					
၁	မန်ကျောင်းပန်ရှင်	ပန်ဟုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၂	မန်ကျောင်းပန်ရှင်	ကောင်းစံ	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၇/၆၃	
၃	မန်ကြူ	ကုန်းမုံ	ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း။ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။ အင်ဂျင်နီယာဆက်စပ်ပစ္စည်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
	(၂)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု	၃၈/၆၂	
သီပေါမြို့နယ်					
၁	ပန်တီး	ပန်လုံ	ရွာအဝင်မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။ ရေပြန်(၆)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း။	၁၁/၈၉	
၂	ကောင်းကော်	ဟိုဆော်	ဂါလံ(၂၀၀၀)ဆံရေစုကန်။ ရေထွက်ကျောက်ရိုးစီပြုပြင်ခြင်း။ ရေပိုက်ပြုပြင်ခြင်း။	၂၆/၇၄	
၃	ဟိုတုံ	နောင်စောင်	မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၆/၉၄	
၄	မိုင်းပါး	ပန်ဖိတ်	ရွာအဝင်လမ်းမြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ရေမြောင်းတူးခြင်း။ ရေပြန်(၆)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း။	၁၁/၈၉	
	(၄)အုပ်စု	(၄)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၁၃/၈၇	
ကွမ်းလုံမြို့နယ်					
၁	ကောင်းကျ	ကွန်မြင့်	ကျေးရွာလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၀/၇၀	
၂	ရှောင်တိလင်	မန်ဟုန်ကွီး	ကျေးရွာလမ်းကွန်ကရစ်လှေကားထစ်လမ်း ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၀/၇၀	
၃	တုံကျက်	ရှောက်ချင်ရှူး	ကျေးရွာလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၀/၇၀	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု	၃၀/၇၀	
မူဆယ်မြို့နယ်					
၁	မန်စေ	လရှပ်	ကျေးရွာတွင်းပြုန်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၂/၆၈	
၂	မန်ဟိုင်း (တီးမ)	နောင်ဝါ+ မန်မွေ	ကျေးရွာတွင်းပြုန်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၃/၆၇	
၃	ကောင်းဝိန်း	လင်လိုင်	ကျေးရွာတွင်းပြုန်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၃/၆၇	

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု	၃၃/၆၇	
	ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်				
၁	မန်ပူး	လုံကန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ပြုန်း)လုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၂	ပန်ကူ	ပန်ကူ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ပြုန်း)လုပ်ငန်း	၃၈/၆၂	
၃	ပန်ကူ	မန်ပိန်း	ကျေးရွာအဝင်လမ်းပြင်ဆင်တိုးချဲ့ခြင်း (ကျောက်ရောမြေ)	၃၆/၆၄	
	(၂)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု	၃၈/၆၂	
	နမ့်ခမ်းမြို့နယ်				
၁	နမ့်ဆရီး	ပန်စံ	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ကျေးရွာဘတ်စုံသုံးခန်းမပြုပြင်ခြင်း။ ကျေးရွာအဝင်လမ်းမြေညှိပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	လွယ်လွမ် (လီရှော)	လွယ်လွမ်	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၃၉/၆၁	
၃	မန်စပ်	ငါးလှော်	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ရောမြေပြုပြင်ခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၁/၉၉	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၂၇/၇၃	
	ကျောက်မဲမြို့နယ်				
၁	ချိုး	ဟင်ပိုး	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၂/၇၈	
၂	ကျောက်မဲကြီး	ကျောက်မဲကြီး	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၂၉/၇၁	
၃	မန်ခေါက်	မန်ခေါက်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၂/၇၈	
၄	ပန်ဟူ	ပန်ဟူ	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၂/၇၈	
၅	ကန့်ကန်	ကျောက်ဖြူ	ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်း။ ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၆	လွယ်ကုန်	လွယ်ကုန်(မ)	ရေထွက်ကျောက်ရိုးစီပြုပြင်ခြင်း။ ရေထွက်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၇	ခန့်ခဲ	ခန့်ခဲ	ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၂/၇၈	
	(၇)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၂၈/၇၂	
	သီပေါမြို့နယ်				
၁	တုံစင့်	ကုန်းစုံ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။ မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	မန်မွန်း/မန်ကျောင်း	ကောင်းဟုန်း	ကျေးရွာရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၃	ကုန်းဆာ	နမ့်ဟူးဟင်လပ်	ကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။ ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	ကုန်းဆော့	လွယ်မောက်	ကျေးရွာ ရွာအဝင်လမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	နမ့်ရမ်း	ပန်မုံ	ကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။ စာသင်ကျောင်းကြမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	ဘော်ကြို	ကောင်းခါး	ကျေးရွာ ရွာအဝင်လမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၇	အုံမု	ကောင်းလန်း	ကျေးရွာ ရွာအဝင်လမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၇)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၄၀/၆၀	
	နမ့်တူမြို့နယ်				
၁	ဖာဆွမ်	ပန်လောက်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	ပိန်းနန်	ပန်တောင်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	ပိန်းနန်	ကောင်းစံ	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	ပိန်းနန်	အထက်ပန်ခမ်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	ဟင်ပုတ်	ဆင်လီ	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	ပန်ချင်	မိုက်ဟုန်း+ဟွေဟုန်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၄)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၄၀/၆၀	
	နမ့်ဆန်မြို့နယ်				
၁	ကယားကြီး	ပန်စုံ	ရွာအဝင်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း။ ရေထွက်ဦးရှင်းလင်းခြင်း။	၀/၁၀၀	

ရမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၂	လီလု	မန်ပိန်း	ရွာအဝင်လမ်းမျက်နှာပြင်ပြင်ခြင်း။ ရေထွက်ဦးရှင်းလင်းခြင်း။	၀/၁၀၀	
၃	မန်ကန်	စခန်းသာ	လွှက်ခြံသွားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း။ ရေထွက်ဦးရှင်းလင်းခြင်း။	၀/၁၀၀	
၄	မန်လွယ်	အလားကုန်း	ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းပြင်ခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၅	အနောက်ကင်း	မန်ဖတ်	ရွာအဝင်လမ်းမျက်နှာပြင်ပြင်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၆	မန်နောက်	ကျောက်ဖြူအွမ်	လမ်းမျက်နှာပြင် ပြင်ခြင်း။ ရေထွက်ဦးရှင်းလင်းခြင်း။	၀/၁၀၀	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု	၀/၁၀၀	
	နောင်ချိုမြို့နယ်				
၁	ပင်တီး	ပင်တီး	ရွာတွင်းလမ်းပြုန်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၀/၇၀	
၂	မဲပုတ်	နောင်ချိုကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုန်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၀/၇၀	
၃	ငှက်လေး	ဟော်ကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုန်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၀/၇၀	
၄	ရွှေမုဋ္ဌော	ရွှေမုဋ္ဌော	ရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း။	၁၃/၈၇	
၅	ရေတွင်းကြီး	တောင်ကြီး	ရွာတွင်းလမ်းပြုန်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၀/၇၀	
၆	ကုလားကွဲ	ကုန်းတမော့	ရွာတွင်းလမ်းပြုန်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၀/၇၀	
၇	အင်းဖို	မယ်ဟုန်	ရွာတွင်းလမ်းပြုန်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၀/၇၀	
	(၇)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၂၈/၇၂	
	မန်တုံမြို့နယ်				
၁	မန်ကော်	မန်ကော်	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး (Chain Link) ကာရံခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၂/၈၈	
	မန်ကော်	ကျန်ကား	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး (Chain Link) ကာရံခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၂/၈၈	
၃	မန်ကော်	လွယ်ကျင်း	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး (Chain Link) ကာရံခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၂/၈၈	
၄	မိုးခ	တွန်ဟုံး	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး (Chain Link) ကာရံခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၂/၈၈	
၅	မိုင်းယုတ်	မိုင်းယုတ်	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး (Chain Link) ကာရံခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၂/၈၈	
၆	မော်လုံ	မန်ဆန်	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး (Chain Link) ကာရံခြင်း မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၁၂/၈၈	
	(၄)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၈)ခု	၁၂/၈၈	
	မိုးမိတ်မြို့နယ်				
၁	မန်ပတ်	မန်ပတ်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ကွန်ကရစ်)။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	ပသင်	ဆည်ဦး	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ပြုန်းကျောက်)။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေပြန်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	၂၃/၇၇	
၃	မန်ကျည်းပင်	ဘုရားကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ကွန်ကရစ်)။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	ပသင်	ကောင်ရာ	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ကွန်ကရစ်)။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	မိုးဟောက်	ဘော်ဒေ(ဈေး)	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ပြုန်းကျောက်)။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၆	ရွှေဇာလီ	ကင့်နွယ်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း)။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၅)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၃)ခု	၃၀/၇၀	
	မဘိမ်းမြို့နယ်				
၁	ခတ်ခုံ	နောင်းပါတိတ်	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၀/၁၀၀	

ရမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၂	ခတ်ခုံ	ကြံနှမ်းမော်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၂၉/၇၁	
၃	ခတ်ခုံ	မန်နားလေး	အုတ်ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၇/၆၃	
			ရေပြန်(၁)စင်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း		
၄	ချောင်းဝ	သင်္ဘောဆုံး	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄/၉၆	
			ရေပြန်(၁)စင်းပြုလုပ်ခြင်း။		
၅	ကွန်းချောင်း	သားပျောက်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
			အုတ်စီသစ်ခင်းတံတားပြုပြင်ခြင်း။		
၆	မအူကုန်း	မအူကုန်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၂၈/၇၂	
			ရေပြန်ပြုလုပ်ခြင်း။		
	(၄)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၅)ခု	၂၃/၇၇	
	လောက်ကိုင်မြို့နယ်				
၁	မန်လော်	မန်လော်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း။	၄/၉၆	
၂	ရွှေယင်စီး	ရီမာရန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၄/၆၆	
၃	ထင်ပါကျိုင်း	ဟံဟော်	ဘက်စုံသုံးခန်းမ ပြုပြင်ခြင်း။	၃၇/၆၃	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု	၂၅/၇၅	
	ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်				
၁	တော့ကုန်းကြမ်း	တော့ရန်	ပြုံးလမ်းခင်းခြင်း။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။	၃၅/၆၅	
၂	တော့ကုန်းကြမ်း	ပါကျောက်လင်	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။	၃၀/၇၀	
၃	တော့ကုန်းကြမ်း	ကျီချန်ကျိုင်း	မြေထိန်းနံရံပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၁)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု	၃၅/၆၅	
	ဟိုပန်မြို့နယ်				
၁	ဖတ်ဟာ	ဖတ်ဟာ(ရွာမ)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	မန်ကောင်းငါး	ပန်မော့	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	ဖာလင်	ဖာလင်(ရွာမ)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု	၄၀/၆၀	
	မက်မန်းမြို့နယ်				
၁	မင်းရန်အောင်	ဝါလု	ရေပိုက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း(စိမ့်စမ်း)	၄၀/၆၀	
၂	ကောင်းလန်း	ကောင်းလန်း	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၃	ဆွတ်ဝိုး	ပန်ကောက်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု	၄၀/၆၀	
	(၈၂)အုပ်စု	(၉၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၆၃)ခု	၂၉/၇၁	

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	တောင်ကြီးမြို့နယ်				
၁	လွယ်တော်	ဇလဲရွာမ	ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၈/၈၂	
၂	ဖက်ကွန်	ထိတခွီး	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၁/၈၉	
၃	သံတဲ	ကုန်းမုန့်	ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၈/၈၂	
၄	ကွန်လုံ	ရေပူ	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၆/၈၄	
၅	ကတ္တူ	ထီထပ်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၈/၈၂	
၆	ပင်တွန်	ထီခွ	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၅/၈၅	
၇	နောင်လေ	မူးယားရှေ့	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၈/၈၂	
၈	နားဟီး	ထီရိုး(မ)	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၅/၇၅	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၁၇/၈၃	
	ကလေးမြို့နယ်				
၁	ငုံးသုံ	ဘုရားဦး	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၇/၇၃	
၂	ရွှေမင်းဖုန်း	ဆော်တော	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၇/၈၃	
၃	နန်းနိုင်	အင်းပြင်	ရွာအဝင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၂/၇၈	
၄	နန်းနိုင်	ကျောက်ဆုပ်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၁/၇၉	
၅	ပဲရင်းတောင်	ဖောင်းသင်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၈/၇၂	
၆	ဘော်နင်း	ညောင်ခါးရည်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၈/၇၂	
၇	ဘော်နင်း	ဝါးကြီးမြောင်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၂/၇၈	
၈	ငုတ်	ပတ္တူပေါက်	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၂၈/၇၂	
	(၆)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၂၄/၇၆	
	ညောင်ရွှေမြို့နယ်				
၁	သလဲဦး	အလယ်မြောင်း	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း။လမ်းဘေးဝဲယာခြံရှင်းခြင်း။ ကျောက်ရိုးစီခြင်း	၂၆/၇၄	
၂	စံကား	လွယ်ပေါင်	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးခြင်း။ရေမြောင်းကျောက်ရိုးစီခြင်း။ လမ်းဘေးဝဲယာခြံရှင်းခြင်း။	၂၂/၇၈	
၃	လုံကန်	ဟဲဆတ်	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးခြင်း။ သဲဖြန်းခင်းခြင်း။	၁၂/၈၈	
၄	လက်မောင်းကွေး	ဝါးကြီးမြောင်	ကျေးရွာတွင်းရေမြောင်းတူးခြင်း။ ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၁၂/၈၈	
၅	အင်းခြံ/ကေလာ	အုန်းပင်	ရွာတွင်းရေချောင်းအတွင်းနန်းဆယ်ခြင်း	၀/၁၀၀	
၆	ကျွန်းကြီး	ကျွန်းကြီးမြောက်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း နှင့် သဲဖြန်းခင်းခြင်း(၂")	၅/၉၅	
၇	အင်းတိန်	အင်းတိန်လယ်ပြင်	ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၀/၁၀၀	
	(၇)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၁၁/၈၉	
	ရပ်စောက်မြို့နယ်				
၁	မကျီးကုန်း	ပိန္နဲကုန်း	ကျေးရွာအဝင်နှင့်ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း	၃၀/၇၀	
၂	ယမ်းတွင်းငါးကြောင်	ပင်ဖြစ်(ရပ်ကွက်-၁၂)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း	၂၁/၇၉	
၃	ယမ်းတွင်းငါးကြောင်	ပိန္နဲပင်(ရွာသစ်)	ရွာတွင်းလမ်းမြေသားပြင်၍သဲဖြန်းခင်းခြင်း Box Culvert (၁)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၃၀/၇၀	
၄	မြင်တောင်	တီတောက်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း	၁၈/၈၂	
၅	မြင်တောင်	သဖန်းအိုင်(ရှားပင်ရေ)	ကျေးရွာတွင်းသဲဖြန်းလမ်းခင်းခြင်း	၁၈/၈၂	
၆	ကျောက်ဂူ	စံပယ်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း	၁၈/၈၂	
၇	ကောင်းဘို့	ကန်သာ	ကျေးရွာအဝင်နှင့်ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း	၃၀/၇၀	
၈	ပါမဲ	တပ်ဦး(ရွာသစ်)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း	၂၁/၇၉	
၉	မားသဲ	သဲချောင်း	ကျေးရွာအဝင်လမ်းလမ်းဘေးဝဲယာရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့်	၆/၉၄	

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			လိုအပ်သောလမ်းသားနေရာများတွင်ကျောက်ရောမြေဖြန့်ခင်းခြင်း		
၁၀	မားသဲ	ငါးပင်ရွာသစ်	ကျေးရွာတွင်းသဲဖြန်းလမ်းခင်းခြင်း	၁၅/၈၅	
	(၇)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု	၂၁/၇၉	
	ဖယ်ခုံမြို့နယ်				
၁	ခေါင်းအိ	ကာလနောက်	မြေသားလမ်း(တောင်ပေါ်ကုန်ထုတ်လမ်း)နှင့်လမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးခြင်း	၂၄/၇၆	
၂	အလယ်ကယန်း	စန္ဒီကပ်ရေခို	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း(သဲဖြန်းလမ်း)နှင့်လမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးခြင်း	၂၂/၇၈	
၃	အလယ်ကယန်း	ရန်ခူး	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့် လမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးခြင်း	၂၈/၇၂	
၄	ရီနွဲ့	ပီကင်းလုံးဖီ	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း(သဲဖြန်းလမ်း)နှင့်လမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးခြင်း	၂၁/၇၉	
၅	ရီနွဲ့	ဘူးဗျ	သဲဖြန်းခင်းခြင်းနှင့်မြေသားလမ်းပြုပြင်၍ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၂၄/၇၆	
၆	ရီနွဲ့	မယ်စုံ(ဟောင်း)	မြေသားလမ်း(ရွာအဝင်လမ်းခင်းခြင်း)နှင့်လမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးခြင်း	၂၄/၇၆	
၇	ရီနွဲ့	မယ်စုံ(သစ်)	မြေသားလမ်း(ရွာအဝင်လမ်းခင်းခြင်း)နှင့်လမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးခြင်း	၂၄/၇၆	
	(၃)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၂၄/၇၆	
	လွိုင်လင်မြို့နယ်				
၁	နမ့်ထမိ	ခိုက်ခိုက်ဆော့	မြေသားပြုပြင်ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၃၂/၆၈	
၂	နောင်လိုင်	စန်ကျင်	မြေသားပြုပြင်ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း။	၂၇/၇၃	
၃	ဟဲနန်း	လွိုင်ခိုင်	လမ်းချဲ့ခြင်း။	၃/၉၇	
၄	နားတစ်	နမ့်ယိုမူ	မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း။	၁/၁၀၀	
၅	နားတစ်	ပန်မွန်း	မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း။	၅/၉၅	
၆	နားယမ်း	တောင်ကြီးပေး	မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း။ ရေစုကန်ပြုပြင်ခြင်း။	၅/၉၅	
	(၅)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၁၂/၈၈	
	လဲချားမြို့နယ်				
၁	ဝမ်ပိုင်	ဝမ်ပိုင်နောင်လုံ	ရွာအဝင်မြေသားပြုပြင်သဲဖြန်းခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၁၂/၈၈	
၂	တတ်မောက်	ခိုင်းတွန်း	ရွာအဝင်မြေသားပြုပြင်သဲဖြန်းခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၁၄/၈၆	
၃	ပန်ဆန်း	ကုန်းယိ	ရွာတွင်းမြေသားပြုပြင်သဲဖြန်းခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၁၅/၈၅	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု	၁၃/၈၇	
	မိုင်းကိုင်မြို့နယ်				
၁	လွိုင်ကုန်	လွိုင်ကုန်	ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်အတွက် တောင်စောင်း နေရာအားမြေနေရာညှိခြင်း။စာသင်ကျောင်းရေမြေသားပြုပြင်သဲဖြန်းခင်းခြင်း	၁/၉၉	
၂	နမ့်ဟူး	မတ်လန်း	မြေသားလမ်းချဲ့/ပြုပြင်ခြင်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း	၁၄/၈၆	
၃	နောင်စံဖူး	နားဟေ့လုံ	မြေသားလမ်းချဲ့/ပြုပြင်ခြင်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း	၁၂/၈၈	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၄)ခု	၉/၉၁	
	ကျေးသီးမြို့နယ်				
၁	နောင်အယ်	နမ့်ပုံး	ရွာတွင်းမြေသားပြုပြင်သဲဖြန်းခင်းခြင်း	၁၆/၈၄	
၂	တူယား	ပိုက်လိန်	ရွာတွင်းမြေသားပြုပြင်သဲဖြန်းခင်းခြင်း	၁၆/၈၄	
၃	လုံယန်း	ပန်ဟုန်း	ရွာတွင်းမြေသားပြုပြင်သဲဖြန်းခင်းခြင်း	၁၇/၈၃	
၄	ဝမ်ဝပ်	နမ့်တိုက်	ရွာတွင်းမြေသားပြုပြင်သဲဖြန်းခင်းခြင်း	၁၅/၈၅	
၅	ဟာဝမ်	ဝမ်ခန်	ရွာတွင်းမြေသားပြုပြင်သဲဖြန်းခင်းခြင်း	၁၅/၈၅	
၆	ပန်စယ်	ပန်စယ်	ရွာတွင်းမြေသားပြုပြင်သဲဖြန်းခင်းခြင်း	၁၅/၈၅	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၆)ခု	၁၅/၈၅	
	မိုင်းရှူးမြို့နယ်				
၁	ဟိုက်ပါ	ဝမ်မယ်	လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းခင်းခြင်း။ ကျောက်နံရံစီခြင်း။	၃၃/၆၇	
၂	မိုင်းစံ	ပူးလိန်း	လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းခင်းခြင်း။ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း။	၉/၉၁	

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			ရေပိုက်လိုင်းတူးခြင်း။		
၃	လွိုင်နိုင်	နမ့်ပွန်း	လမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်သံဖြုန်းခင်းခြင်း၊ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း။	၂၈/၇၂	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု	၂၃/၇၇	
	ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်				
၁	လိုက်ကမ်	နောင်မွန်း	ရွာတွင်းမြေသားပြုပြင်သံဖြုန်းခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၁၅/၈၅	
၂	ဟိုပန်	ဝမ်ခင်း	ရွာတွင်းမြေသားပြုပြင်သံဖြုန်းခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၁၅/၈၅	
၃	ဝမ်ပတ်	လုပ်ခိုက်	ရွာတွင်းမြေသားပြုပြင်သံဖြုန်းခင်းခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၁၅/၈၅	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု	၁၅/၈၅	
	နမ့်စန်မြို့နယ်				
၁	နမ့်လစ်	လွိုင်စန့်	မြေသားပြုပြင်သံဖြုန်းခင်းခြင်း။	၁၇/၈၃	
၂	နောင်ဟီး	နောင်ဘို	မြေသားပြုပြင်သံဖြုန်းခင်းခြင်း။	၁၇/၈၃	
၃	ခိုအွတ်	ဝမ်ဟင်	မြေသားပြုပြင်သံဖြုန်းခင်းခြင်း။	၁၇/၈၃	
၄	တုန်ဟုန်း	ဝမ်မယ်	မြေသားပြုပြင်သံဖြုန်းခင်းခြင်း။	၁၆/၈၄	
၅	နားပွဲ	ပန်ဆာ	မြေသားပြုပြင်သံဖြုန်းခင်းခြင်း။ မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်း။	၃၆/၆၄	
			ရေပိုက်လိုင်းတူးဖော်ခြင်း။		
	(၅)အုပ်စု	(၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၂၁/၇၉	
	လင်းခေးမြို့နယ်				
၁	မယ်အော	မယ်အော	သံဖြုန်းလမ်းခင်းခြင်း။	၁၆/၈၄	
၂	ခုံလုံ	ခုံလုံ	သံဖြုန်းလမ်းခင်းခြင်း။	၁၆/၈၄	
၃	လွိုင်လုံ	ပုန်းလောင်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၀/၈၀	
၄	လွိုင်လုံ	နမ့်တယ်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၉/၉၁	
၅	ဝမ်တိန်း	ကာကုန်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ သစ်သားတံတားပြုပြင်ခြင်း။	၂၄/၇၆	
			ရေချောင်းရေဖော်နွဲ့ဆယ်ယူခြင်း။ ရေမြောင်းဆည်တူးဖော်ခြင်း။		
	(၄)အုပ်စု	(၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု	၁၇/၈၃	
	မိုးနဲမြို့နယ်				
၁	ဟိုဟ	နားကွဲ	ကျေးရွာအများသုံးခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်း။ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၀/၇၀	
၂	နောင်လိုင်	နမ့်ကော်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၁၆/၈၄	
၃	ဝမ်နား	ဆောင်ကျဲ	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၁၆/၈၄	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၄)ခု	၂၁/၇၉	
	မိုင်းပန်မြို့နယ်				
၁	အရှေ့	ဟိုဖိုင်လုံ	လယ်ရေသွင်းမြောင်းတိုးချဲ့တူးဖော်ခြင်း။လယ်ရေသွင်းမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၂/၉၈	
၂	နားမွန်	မိုက်ပုတ်(ပန်ပိ)	သံဖြုန်းလမ်းခင်းခြင်း ။ (၂ ဘီး)လမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၂၂/၇၈	
၃	ဆားဝါး	ဆုတ်ဟေရွာသစ်(ပိန်းလုံ)	သံဖြုန်းလမ်းခင်းခြင်း ။	၂၁/၇၉	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု	၁၅/၈၅	
	မောက်မယ်				
၁	ဟိုနမ့်	ထီဝါးဖော့	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၅/၇၅	
၂	ဟိုလွိုင်	ကျောင်းခမ်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ သံဖြုန်းလမ်းခင်းခြင်း။	၂၅/၇၅	
၃	ကနူးကြီး	ခုံပုံး	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၁၇/၈၃	
	(၃)အုပ်စု	(၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၄)ခု	၂၂/၇၈	
	ဟိုပုံးမြို့နယ်				
၁	နမ့်ပါချီး	နမ့်ဆင်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကျောက်ရောမြေ(၃")ထုခင်းခြင်း။	၂၂/၇၈	
၂	ဖက်ရမ်း	ခိုက်တလော	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကျောက်ရောမြေ(၃")ထုခင်းခြင်း။	၂၂/၇၈	

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၃	စံငေါ	ပန်သခွား	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကျောက်ရောမြေ(၄")ထုခင်းခြင်း။	၂၂/၇၈	
၄	ဘော်ကုန်း	တစ်ခြံ(တဝီးပလုံး)	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကျောက်ရောမြေ(၃")ထုခင်းခြင်း။	၁၉/၈၁	
၅	မောက်မွန်း	မဲ့တချောင်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကျောက်ရောမြေ(၄")ထုခင်းခြင်း။	၂၇/၇၃	
၆	တိလုံ	တုံလုံ	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် သဲဖြန်း(၄")ထုခင်းခြင်း။	၂၂/၇၈	
			ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၀/၁၀၀	
			ရေချောင်းမြေတိုက်စားခြင်းကာကွယ်နိုင်ရန်ကျောက်ဖို့ခြင်း။	၁၅/၈၅	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၁၈/၈၂	
	ပင်လောင်းမြို့နယ်				
၁	သပြေကုန်း	ရွာကြီး	မြေသားလမ်းဖို့ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းလမ်းခင်းခြင်း။ ကွန်ကရစ်လျှောက်လမ်း။	၃၀/၇၀	
၂	ထိန်ပင်	ဆီဆုံကုန်းကြီး	မြေသားလမ်းဖို့ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းလမ်းခင်းခြင်း။	၂၀/၈၀	
၃	ထိန်ပင်	ကျောက်မိုး	မြေသားလမ်းဖို့ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းလမ်းခင်းခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၁၅/၈၅	
၄	ထီပေါင်း	ပင်သပြေရွာသစ်	မြေသားလမ်းဖို့ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းလမ်းခင်းခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၀/၇၀	
၅	မွှေးပြင်	ကပ္ပတိန်	မြေသားလမ်းဖို့ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းလမ်းခင်းခြင်း။	၂၀/၈၀	
၆	ပင်ခင်	ပင်ခင်(ရှေ့)	မြေသားလမ်းဖို့ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းလမ်းခင်းခြင်း။	၂၀/၈၀	
၇	မြောက်ထီဗွာ	တကူးဗွီ	မြေသားလမ်းဖို့ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းလမ်းခင်းခြင်း။	၂၀/၈၀	
	(၆)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၂၂/၇၈	
	ဆီဆိုင်မြို့နယ်				
၁	နောင်ကျော	နောင်ယွေး	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။	၁၉/၈၁	
၂	နောင်ကျော	ထီဖူး	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။	၁၆/၈၄	
၃	တောင်ရှေ့	တောင်းတပ်	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။	၁၉/၈၁	
၄	တောင်ရှေ့	ပန်အောင်း	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။	၁၉/၈၁	
၅	ကုန်းဆွတ်	နောင်လိတ်	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။	၁၉/၈၁	
၆	ပင်စုံ	ဝါးခရာ	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။	၂၈/၇၂	
၇	လွယ်ပွတ်	ကောင်ဝါးတောင်	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။	၁၉/၈၁	
	(၅)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၂၀/၈၀	
	ပင်းတယ်မြို့နယ်				
၁	မိုင်းလီ	ဖောင်းပြား	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း။	၁၈/၈၂	
၂	နန်းကုန်း	နန်းကုန်းဝေး	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း။	၁၆/၈၄	
၃	ထယ်သွန်း	ပြင်သာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း။	၃၀/၇၀	
၄	မြင်းမူး	ကျောက်စက်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း။	၁၄/၈၆	
၅	မြေခြားချိုင့်	ကျောက်ဆောင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြန်းခင်းခြင်း။ မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း။ မူကြိုကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၂၃/၇၇	
	(၅)အုပ်စု	(၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု	၂၀/၈၀	
	ရွာငံမြို့နယ်				
၁	ဘုရားကြီးကုန်း	ဂနိုင်းယား	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းခင်းခြင်း	၉/၉၁	
၂	မြင်းတွင်း	ရေဝင်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းခင်းခြင်း	၈/၉၂	
၃	လင်းဝေး	ကျောက်တော(မ)	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းခင်းခြင်း	၇/၉၃	
၄	လင်းဝေး	လင်းဝေး	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းခင်းခြင်း	၉/၉၁	
၅	ကျောက်ငှက်	ပိခုံးကိုင်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်သဲဖြန်းခင်းခြင်း	၈/၉၂	
	(၄)အုပ်စု	(၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု	၈/၉၂	
	(၉၈)အုပ်စု	(၁၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၄၂)ခု	၁၈/၈၂	

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
ကျိုင်းတုံမြို့နယ်					
၁	ပင်းတောက်	ပင်းတောက်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၅/၉၅	
၂	ပင်းတောက်	နမ့်လင်းမိုင်	ရွာပိုင်ငါးကန်ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း	၅/၉၅	
၃	မိုင်းပန်လယ်	မိုင်းပန်အောက်	ရေပိုက်လိုင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း	၄၁/၅၉	
၄	မိုင်းပန်လယ်	ယန်းလုံ	ကျေးရွာအဝင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၅/၉၅	
၅	မိုင်းနေ့/ဖာတ	မိုင်းနေ့	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၇/၉၃	
၆	နမ့်နီ/နမ့်လုံ	နမ့်ကဲ	ရေပိုက်လိုင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း	၄၁/၅၉	
၇	ပန်မတ်	အချေဖိတ်(အကျီးဖိ)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၅/၉၅	
၈	ပန်မတ်	ဝါးကာဟောင်း	ကျေးရွာအဝင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄/၉၆	
၉	ပန်ကြူ	ပန်ဆန်း	ကျေးရွာအဝင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄/၉၆	
၁၀	မိုင်းဇင်း	နောင်နွန်း(အာခါ)	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၆၇/၃၃	
	(၇)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု	၁၈/၈၂	
မိုင်းခတ်မြို့နယ်					
၁	ဝမ်ခတ်	ဟေ့ဆိုင်	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ဝမ်ခတ်	ဟေ့ကျန့်	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	ဝမ်ခတ်	နောင်ပိုင်	ရွာပိုင်ငါးကန်ပြုပြင်ခြင်း၊တာဘောင်ကျောက်စီခြင်း	၁၀/၉၀	
၄	ဝမ်ခတ်	ယန်းမိုင်လားဟူ	ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆုံအုတ်ရေကန်နှင့်ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၅၄/၄၆	
၅	ဝမ်ခတ်	ကော်ဖတ်နန်	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၂/၆၈	
			ကျောက်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း		
၆	ဖာလန်ကော်	အိုက်လန်းကောင်	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၇	ဖာလန်ကော်	ဝမ်လုံ	မြေသားလမ်းချဲ့ထွင်ခြင်း	၄/၉၆	
၈	မိုင်းနွန်း	ဝမ်အမ်	မြေသားလမ်းချဲ့ထွင်ခြင်း	၄/၉၆	
၉	ပါပွန်း	ပါပီ	မြေသားလမ်းချဲ့ထွင်ခြင်း	၄/၉၆	
၁၀	မိုင်းညှင်း	ဝမ်ဟေ့စွန်	ရွာပိုင်ငါးကန်ပြုပြင်ခြင်း	၅/၉၅	
၁၁	မိုင်းညှင်း	ဝမ်နှိုင်း	ရွာပိုင်ငါးကန်ပြုပြင်ခြင်း	၅/၉၅	
	(၅)အုပ်စု	(၁၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၂၂/၇၈	
မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်					
၁	နောင်ကွဲ	ပန်တားလေ	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း။အုတ်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	ဖါခမ်း	ဖါခမ်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၅/၉၅	
၃	လွယ်လုံ	ဟေ့ယခမ်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၅/၉၅	
၄	ပန်နောင်လုံ	ကြိုးဆာ	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၅/၉၅	
၅	ယမ်းခမ်း	မကာ	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။	၄၆/၅၄	
၆	ဖါဝေါ	တောင်သုံးလုံး	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၄၄/၅၆	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု	၄၀/၆၀	
တာချီလိတ်မြို့နယ်					
၁	မိုင်းဟဲ	ပန်ကူ(လားဟူ)	ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆုံအုတ်ရေကန် 2"PVC ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	မိုင်းဟဲ	ကျောက်လှိုင်ဂူ	2"PVC ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	နမ့်ခင်း	နမ့်ခင်း	2"PVC ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	လွယ်တော်ခမ်း	ဖတ်ဟီ(ထက်)	2"PVC ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	လွယ်တော်ခမ်း	ဟေ့ဟေး(အောက်)	2"PVC ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၀/၆၀	

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၆	လွယ်တော်ခမ်း	နာသာလီ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၇	ကျခမ်းကျောက်	ကျခမ်းဆောင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၈	မိုင်းလင်း(န)	ဝမ်ပိုင်း	2"PVC ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၉	မိုင်းလင်း(န)	ကုန်းဆာ	2"PVC ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၅)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု	၄၀/၆၀	
	မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်				
၁	နမ့်ဟက်ပုံ	ဟေ့လုံဝမ်း	ကျောက်ရောမြေ/ချောင်းသဲကြမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၂	မိုင်းတင်း	မိုင်းတင်း(ပေါ်/အောက်)	ကျောက်ရောမြေ/ချောင်းသဲကြမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၃	နမ့်ပန်	မဟီကောင်	ကျောက်ရောမြေ/ချောင်းသဲကြမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၄	နမ့်ယွန်း	မားမိုးကြယ်	ရေပိုက်လိုင်းများပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း	၃၄/၆၆	
၅	မွန်ကာကျောင်း	ပါဆန်းဒေ	ကျောက်ရောမြေ/ချောင်းသဲကြမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၆	တောညှု	အင်ပါကူ(ပေါ်/အောက်)	ကျောက်ရောမြေ/ချောင်းသဲကြမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၀/၁၀၀	
၇	အိုက်လုံ	ဟာကြားမုတီ	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(မြေသား)	၀/၁၀၀	
၈	ဆားလို့	နမ့်ဟေ့လုံ	ကျေးရွာအဝင်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း(Wheel Track)	၃၇/၆၃	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၈/၉၂	
	မိုင်းယောင်းမြို့နယ်				
၁	ဝမ်ဘိုး	ပါမုန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ဟောင်ကြန့်	ဝိန်းမိုင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	ဝမ်ကောင်း	ဒွန်းကျိုင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	မုန်းလိုက်	မုန်းလိုက်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	မုန်းလိုက်	မိုင်းခွန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	မုန်းလိုက်	ဝမ်ကြိမ်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၇	ဝမ်မန်း	နမ့်တောင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၈	တာကြန့်	ဝမ်ပေါ့	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၆)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၄၀/၆၀	
	မိုင်းဆတ်မြို့နယ်				
၁	စတုံး	ဟေ့ပူကျေးရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	စတုံး	မယ်ကြုတ်-၂ကျေးရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၃	မိုင်းနင်း	ဝမ်လုံ-၂ ကျေးရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	လွယ်ဆောင်	နားမကျေးရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	ဖန်ဖု	နားလောင်းကျေးရွာ	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း (၁"ရေပိုက်)၊အုတ်ရေကန်(၂၀၀၀)ဂါလံတည်ဆောက်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	ကျတီ	နားယန်း-၂ကျေးရွာ	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၇	ကျတီ	ကုန်းမြင့်သာကျေးရွာ	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၅)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု	၄၀/၆၀	
	မိုင်းတုံမြို့နယ်				
၁	မိုင်းတုံ	ဂေါ်တော	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ဟိုပန်	ဟေ့ငါးကြာ	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၃	လွယ်ခမ်းလုံ	နမ့်ပေါ်ချို	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၄	မိုင်းကန်	မယ်ကျလဲ	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၅	နမ့်ဟူးခွန်	နမ့်ချန်	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၆	မိုင်းတုံ	ဟေ့ပီစီး	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
	(၅)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၃၈/၆၂	

နောက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	(၄၇)အုပ်စု	(၆၅)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၇၁)ခု	၃၀/၇၀	

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	ပုသိမ်မြို့နယ်				
၁	ရွာဟောင်းကြီး	တတန်ကူး	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၂	ပန်းပင်ဆိပ်	ပန်းပင်ဆိပ်	စမ်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၆/၆၄	
၃	မဲဇလီ	မဲဇလီ	စမ်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၃၈/၆၂	
၄	မဒေါ့ကုန်း	ကျောင်းကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၅	ဘုရားချောင်း	သံပါတ်ကုန်း	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၆	မကျီးကုန်း	မကျီးကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၈/၆၂	
၇	ကမ်းနီ	လှည်းကျော်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၇၄/၂၆	
	(၇)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု	၄၃/၅၇	
	ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်				
၁	ပေပင်ကြီး	ပေပင်ကြီး	အုတ်ဘောင်ခတ် သဲခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	အခလောက်	လယ်တီ	အုတ်ဘောင်ခတ် သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	အစုကြီး	အစုကြီး	အုတ်ဘောင်ခတ် သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	ထန်းပင်	ရိုးကြီး	အုတ်ဘောင်ခတ် သဲခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	ကျုံဒရယ်	ကျုံဒရယ်	အုတ်ဘောင်ခတ် သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	ဆိပ်သာ	ဝဲချောင်း	ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ Box Culvert (၁)စင်း။	၄၀/၆၀	
၇	ကွမ်းသီးပင်ဆိပ်	ကွမ်းသီးပင်ဆိပ်	ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ အုတ်ဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၈	ခူချောင်	ကျီးတော(တောင်)	အုတ်ဘောင်ခတ် သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၄၀/၆၀	
	ရေကြည်မြို့နယ်				
၁	သစ်ငုတ္တထောင်	မယ်ကျက်မအိုင်	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	ကိုင်းချောင်	ကိုင်းချောင်	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	ကိုင်းချောင်	အရိုးတောင်	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	ကိုင်းချောင်	အုန်းတောစု	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	ဝက်လာ	မြိုင်သာယာ	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	ဝက်လာ	ကညင်ကုန်း	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၇	ကွင်းကြီး	ရေပေါ်ကုန်း	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၄၀/၆၀	
၈	မကြီးလဟာ	ကွင်းလယ်စု	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၉	မကြီးလဟာ	တင်းကုတ်ကြီး	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၀	မရင်းကူး	ကြံလဟာ	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၁	ကျုံဖားရိုး	ကျုံဖား(မ)	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၂	ကျုံဖားရိုး	ကျုံဖား(လ)	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၃	ကျုံဖားရိုး	သစ်ငုတ္တထောင်	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၇)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၃)ခု	၄၀/၆၀	
	ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်				
၁	ဇရပ်ကွင်း	ဇရပ်ကွင်း	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၃၉/၆၁	
၂	သောင်ကြီး	ကံကုန်း	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၃၉/၆၁	
၃	ဆိပ်သာ	တံခွန်တိုင်	မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း။	၂/၉၈	
၄	ကွမ်းခြံကုန်း	မီးသွေးတိုက်(န)	ရေထုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့်မြောင်းဘောင်ဖို့ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၅	မြိုက်ကြီး	အရှေ့စု	ရေထုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့်မြောင်းဘောင်ဖို့ခြင်း။	၃၉/၆၁	
			အမာခံကျောက်ခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးခြင်း။		

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			မြေသားလမ်းမြှင့်တင်ခြင်း။		
၆	ကျုံတော	ကျုံတော	မြေသားလမ်းမြှင့်တင်ခြင်း။	၂/၉၈	
၇	ဗလီဒေါင့်	ဗလီကွင်း	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၄၀/၆၀	
			ရေထုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့်မြောင်းဘောင်ဖို့ခြင်း။		
၈	လိပ်ပုတ်	ကျုံတောရိုး	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၃၉/၆၁	
			မြေသားလမ်းမြှင့်တင်ခြင်း။		
၉	လက်ပန်ချောင်	ခြောက်အိမ်တန်း	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၀	ဇီးချောင်	ရှင်ပြန်	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၃၉/၆၁	
			တံတားချဉ်းကပ်လမ်းမြေဖို့ခြင်း။	၃၂/၆၈	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခု	၃၂/၆၈	
	ကျုံပျော်မြို့နယ်				
၁	သံလျှက်စွန်း	သံလျှက်စွန်း	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း ။မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။	၃၃/၆၇	
			ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။		
၂	အင်းဖျား	ပိတောက်ကုန်း	Box Culvert - ၂ စင်း။ မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
			ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်ရေပြန်ထည့်ခြင်း။		
၃	အိက္ကဒွတ်	ဌေးဒေါက်ကုန်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်ရေပြန်ထည့်ခြင်း။	၃၇/၆၃	
			မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။		
၄	သဲဖြူအလယ်	တံတားရိုး	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၅	အင်းရဲ	သုံးပင်ဆိုင်	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။ Slab Culvert ။	၄၀/၆၀	
၆	ဝက်ချောင်း	ရွာသစ်ကုန်း	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၇	ဘောဇုတ်	မဲလီ	ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၂/၉၈	
၈	သဲကုန်း	တိုက်ကုန်း	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၇/၆၃	
၉	ကညင်ဆိုင်	သဲကုန်း	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းခင်းခြင်း။	၂၃/၇၇	
			ဆိပ်ကမ်းသွားလမ်းမြေသားလမ်းခင်းခြင်း။		
			ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။		
၁၀	ဇရစ်ရိုး	ဒေါင်းအိုင်	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
			ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ် ရေပြန်ထည့်သွင်းခြင်း။		
			မြေသားလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း။		
၁၁	တောကြီး	ဆိတ်ကြီး	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။ Slab Culvert တည်ဆောက်ခြင်း။မြေဖို့ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၂	ညောင်ပင်ဆိပ်	နတ်ကံ	မြေရောကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
			အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း။		
၁၃	ကုန်းသာကြီး	ကြံလဟာမြောက်	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်ခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၆/၆၄	
	(၁၃)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃၅)ခု	၃၄/၆၆	
	သာပေါင်းမြို့နယ်				
၁	ရွှေခဲအိုး	ရေစမ်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂံခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၂၀/၈၀	
၂	တောင်ကလေး	မြောက်ပန်းကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂံခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁၄/၈၆	
၃	ငဝန်ကြို့ကုန်း	ရှောက်ချောင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂံခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁၈/၈၂	
၄	ဆင်လမ်း	ဂျိုးဂျိုးကျ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
			မြေကာနံရံပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း		
			လမ်းပုခုံးပြုလုပ်ခြင်း		
၅	အုတ်ရှစ်	အုတ်ရှစ်	မြေကာနံရံပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃၄/၆၆	
၆	မဲလီကွင်းပေါက်	မဲလီကွင်းပေါက်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
			မြေသားလမ်းပုခုံးပြုလုပ်ခြင်း		
၇	လဟာဂမုံ	ကြက်နွယ်ကွင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားပြုပြင်ခြင်း	၂၀/၈၀	

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
			ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း		
၈	ကျွန်းကုန်း	ကျောက်အိုင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဂဝခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၂/၉၈	
			မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း		
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၃)ခု	၂၃/၇၇	
	ဟင်္သာတမြို့နယ်				
၁	ဧဒိ	အောင်ချမ်းသာကွက်သစ်	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်း။	၃၇/၆၂	
၂	အပိုင်းကျောင်းစု	နွဲ့အိုင်	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရွာတွင်းမြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၃	ကော်ဇံ	ရွာသစ်ကလေး	လမ်းတာဘောင်ချဲ့ထွင်ခြင်း။ ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ လမ်းပုခုံးဆောင်ရွက်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	သဲဖြူ(ယုန်)	ဒယ်ကွင်း	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ လမ်းတာဘောင်ချဲ့ထွင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	လိပ်ခုံး	ဗဟိုစု	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးခြင်း/လမ်းပုခုံးဆောင်ရွက်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	ကညင်ငူ	အုတ်ပုံ	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်းနှင့် လမ်းပုခုံးဆောင်ရွက်ခြင်း။ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၇	အင်းတလူ	ဇီးကုန်း	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ မြေသားလမ်းပုခုံးပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၈	မြို့ကွင်း	ရွာသစ်ကုန်း(ရွာသစ်စု)	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂၆/၇၄	
၉	သမုဒ္ဒရိုး	ကျောင်းအိုင်	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ လမ်းမြေဖို့ခြင်း။	၃၇/၆၃	
၁၀	တောင်ကလုံ	တောင်ကလုံ	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၁	လဟာကျော်	ကျူတောအင်း	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့်လမ်းပုခုံးဆောင်ရွက်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၂	သာဘန်းကုန်း	ပျဉ်ထောင်ကွင်း	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ မြေသားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၃	နွယ်ခွေ	အရှေ့သဲဖြူ	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ လမ်းပုခုံးဆောင်ရွက်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၄	ကျိုဗား	ကွင်းယားလေး	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ချောင်းကျောက်ဖြည့်ခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၅	ပေါက်တန်းကြီး	လယ်ဦးစု	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၂/၉၈	
၁၆	ရိုးကြီး	ရိုးကြီး	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းပုခုံးဆောင်ရွက်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၇	တံတားဦး	တံတားဦး(သုံးခွ)	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၅/၆၅	
၁၈	လှည်းလမ်းတက်	တောင်တလုတ်ကုန်း	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၉	ကျောင်းကွင်း	ကျောင်းကွင်း	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၁၉)အုပ်စု	(၁၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၄၅)ခု	၃၇/၆၄	
	မြန်အောင်မြို့နယ်				
၁	ညောင်ပိုင်း	သဲဘို့	လမ်းမြေသားတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	သဲဘို့	နတ်တောင်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် မြေနီခင်းခြင်း	၃၅/၆၅	
၃	ငှက်ကြီးကွင်း	သရက်ကုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် မြေနီခင်းခြင်း	၂၄/၇၆	
၄	မကျီးကုန်း	သပြေစိန်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် မြေနီခင်းခြင်း	၃၃/၆၇	
၅	အိုးဘို	ကြပ်ကွင်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၆	သက္ကယ်ကုန်း	ပေကုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကျောက်ရောမြေနီခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၀/၆၀	
၇	ပဲတခွဲ	ပဲတခွဲ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၅၇/၄၃	
၈	ညောင်ချဉ်	ဗလန်းစိန်	မြေနီခင်းခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ်ဘောင်ပြုလုပ်ခြင်း	၃၇/၆၃	

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၉	မျှင်ဝါးတောင်	မျှင်ဝါးတောင်	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၀	စမ်းရွာကြီး	ညောင်ခြေထောက်(အောက်)	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၁	ဆင်သေ	ရေသိုး	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	
၁၂	ကညင်ငူ	ဇီးကုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	၃၇/၆၃	
၁၃	ကွမ်းတော	အုန်းကုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	၃၅/၆၅	
	(၁၃)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၃)ခု	၃၈/၆၂	
	ကြိုခင်းမြို့နယ်				
၁	ပေါက်နွယ်စမ်း	စမ်းရွာ	မြေထိန်းနံရံကာရံခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	ရေနံတောင်	သိမ်ကုန်း	ချောင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း။ Culvert(၂)ခုကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	ရှောက်ခုံ	မြင်သာ	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၄	ပိုးစုကြီး	ကန်သာယာ	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၄၀/၆၀	
၅	ခုံကြီး	တာရိုးကုန်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	ထန်းတပင်	အင်ပင်စမ်း	ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းနှင့် မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ မြေနှီကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၃၆/၆၄	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၃၉/၆၁	
	လှေကန်မြို့နယ်				
၁	သဖန်းကုန်း	ဥယျာဉ်	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။ ချောင်းကျောက်ဖြည့်ခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၂	တံခွန်တိုင်	ကညင်ရိုး(သဇင်ရိုး)	ချောင်းကျောက်ဖြည့်ခင်းခြင်း။ လမ်းဘေးဝဲ/ယာမြောင်းဖောက်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	ပတ်တန်း	ညောင်ကုန်း	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။ ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	သရက်တပင်(တ)	ဆင်ကုန်းကြီး	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။ ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	ကော့စိန်	ကျောင်းအိုင်	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။ ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၆	အင်းတရော်	ဝံအိုင်(တ)	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ ကျောက်ချောလမ်းမျက်နှာပြင်ဖာထေးခြင်း	၄၆/၅၄	
၇	မဟာသာ	မဟာသာကြီး	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းပခုံးကပ်ခြင်း။ ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၈	ဖက်သောင်	လှေလမ်းမြောက်စု	ချောင်းကျောက်ဖြည့်ခင်းခြင်း။ လမ်းဘေးဝဲ/ယာမြောင်းတူးခြင်း။	၄၀/၆၀	
၉	လိန်ကုန်း	ထောက်ရှာကွင်း	မြေသားရေကန်တာဘောင်ပြုပြင်ခြင်း။ မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။ လမ်းပခုံးချောင်းကျောက်ဖြည့်ခြင်း။ ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၀	တောင်ပို့တရာ	ရွာကန်လန်	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။ ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၆/၅၄	
၁၁	နှဲမောက်တန်း	အလယ်ပိုင်း	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။ ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ မြေသားရေကန်တာဘောင်ပြုပြင်ခြင်း။ ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၄၃/၅၇	
၁၂	ကျိုကျိုက်	သရက်ကုန်းမြောက်	ရေနှုတ်မြောင်းတာဘောင်ပြုပြင်ခြင်း။ ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၁၂)အုပ်စု	(၁၂)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃၃)ခု	၄၁/၅၉	
	လေးမျက်နှာမြို့နယ်				
၁	လက်မြန်မာ	နှမ်းကုန်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း ။ မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	ရှားဖြူကျင်း	ရှားဖြူကျင်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် လမ်းပခုံးကပ်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၃	ပိန်းအင်း	မိုးမခကြီး	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၄	ခမောက်စု	ရွှေစာရေး	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	ယင်းဆယ်	ယင်းဆယ်	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။	၅/၉၅	

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၆	ချင်းကုန်း	ရေဖြူ	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ အားကစားကွင်းမြေသားပြုပြင်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၇	ဝတ်ကုန်း	ဝတ်ကုန်း	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း။ ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း။	၄၃/၅၇	
	(၇)အုပ်စု	(၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၃)ခု	၃၅/၆၅	
	မြောင်းမြို့နယ်				
၁	ကျိုသွတ်	ပေါက်တိန်း	မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အမြင့်တင်ခြင်း။	၇/၉၃	
၂	ထန်းကုန်း	တောင်ပို့တရာ	မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အမြင့်တင်ခြင်း။	၆/၉၄	
၃	ပွတ်ခရိုင်	ကံကွင်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းပုခုံးချဲ့ခြင်း။ မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	ဗမော်ကွမ်းသီးပင်	အောက်ညောင်ဝါကွင်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ ဂဝံခင်းခြင်းနှင့်မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်း။ မြေသားရေကန်ဘောင်တင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	အုန်းပင်	ဖားအိုင်	မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။ ဂဝံလမ်းပုခုံးကပ်ခြင်းနှင့်မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်း။ သောက်ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	ဗမော်သုံးခွ	သုံးခွ	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၇	ခါးမြချောင်း	နတ်စင်ချောင်း	မြေထိန်းနံရံပြုပြင်ခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၈	မွေတော်တယ်ချောင်း	ပေါက်တိန်း	ဂဝံလမ်းခင်းခြင်းနှင့်မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်း	၃၂/၆၈	
၉	ကြာဖူးငုံလက်ပံ	လက်ပံ	ဂဝံဖြင့်လမ်းပုခုံးကပ်ခြင်း။ အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း။ စာကြည့်တိုက်ဆေးသုတ်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၁၀	ကျွဲခြံပေကုန်း	ပေကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။ အုတ်ဘောင်စီရိုသံခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းသံခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
၁၁	ဌက်ပျောတော	ဌက်ပျောတော	မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်း(၁)၊ (၂)၊ (၃)။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၂	သရော်ကွေ့	သရော်ကွေ့	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း(၁)၊ (၂)။ မြေသားလမ်းခင်းခြင်း။ အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၃	ညောင်တောစု	ကွမ်းသီးချောင်း	မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်း(၁)၊(၂)။ အုတ်ကျိုးဖြင့်လမ်းခင်းခြင်း။ ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့်တာဘောင်ပြုလုပ်ခြင်း။ သံဘောင်ယက်မကွန်ကရစ်တံတား။	၃၉/၆၁	
	(၁၃)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၃၈)ခု	၃၄/၆၆	
	ဝါးခယ်မြို့နယ်				
၁	ဆင်ကူး	တရုတ်စု	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ မြေသားဖို့ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၂	ကြာခတ်ကုန်း	ကျောင်းစုကုန်း	အုတ်ဘောင်ခတ်သံလောင်းခြင်း။ မြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	စော်ကဲ	ထောက်ရှာကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	ပိုက်တန်း	ငါးမြင်းချောင်း	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၂၀/၈၀	
၅	လက်ခတ်	ခါးပြက်	အရှေ့ဘက်လမ်းလမ်းပုခုံးကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ အရှေ့ဘက်လမ်းမြေဖို့ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၆	ကံသာကုန်း	ကံသာကုန်း	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ မြေသားတာဘောင်တင်ခြင်း။	၃၆/၆၄	
၇	လက်ပန်တောင်(လက်)	အေးရွာ	မြေသားတာဘောင်ဖို့ရွှံသံခင်းခြင်း။	၃၃/၆၇	
၈	ရွှေကုန်း	ပုံမင်းကျွန်း	မြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း။	၂/၉၈	
၉	သစ်ဖြူချောင်း	ငပိချောင်း	အရှေ့ဘက်လမ်းမြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း။	၂/၉၈	
၁၀	သဲကုန်း	သဲကုန်း	အုတ်ဘောင်ခတ်အုတ်ကျိုးသံလောင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၁	ကွင်းချောင်း	အောင်ဒိုး	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၂	တယ်ပင်	ဒိုးဝိုင်းချောင်း	မြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း။	၁၂/၈၈	
၁၃	ပေါက်တိန်း	ထုံးချောင်း	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းသံခင်းခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းမြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၁၄	ကြာကွင်းကျွန်းကြား	ကြာကွင်းရွာမ	ဘီးလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ သံခင်းခြင်း။	၂၈/၇၂	
၁၅	မင်းလံကစကဲ	ညောင်ချောင်း	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ မြေသားတာဘောင်။	၃၇/၆၃	
၁၆	တံတားကြီး	ဇလပ်ချောင်း	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ မြေသားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ လမ်းပုခုံးကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၄၀/၆၀	

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	(၁၆)အုပ်စု	(၁၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၆)ခု	၃၀/၇၀	
	အိမ်မဲမြို့နယ်				
၁	ကမန်းတောင်	ကွင်းဘော	ကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း။ လမ်းဘေးနှစ်ဖက်မြောင်းတူး၍လမ်းတာဘောင်မြေဖို့ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၂	ဧရပ်ကွင်း	ကျိုကလုံး	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၂/၆၈	
၃	ကညင်ကွင်း	ကညင်ချောင်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၄	ကြခတ်ကျွေ	ပဲလှော်ကုန်း	ကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားရေလှောင်ကန်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၅	အုန်းပင်စု	အိုင်ကောက်	ရွာတွင်းလမ်းအုတ်ဘောင်ခတ်အုတ်ကျိုးခင်းခြင်း။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
၆	ထန်းလေးပင်	ထန်းလေးပင်	စာသင်ကျောင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း။ ကျောင်းကစားကွင်းသစ်ပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၇	ဘုရားကြီးကုန်း	ရေသိုးဆိတ်ချေးကုန်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ ရွာလမ်းပုခုံးမြေသားတင်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၈	ကွင်းကလေး	အရိုးတောင်	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ လမ်းဘေးနှစ်ဖက်မြောင်းတူး၍လမ်းတာဘောင်မြေဖို့ခြင်း။	၃၇/၆၃	
၉	ရေသိုး	တောင်စု	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ အုတ်ဘောင်ခတ်မြေသားလမ်းပုခုံးကပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။ လမ်းဘေးနှစ်ဖက်မြောင်းတူး၍လမ်းတာဘောင်မြေဖို့ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၁၀	အင်းမ	ကိုးတောင်ဗျိုက်	ကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၅/၆၅	
၁၁	ထန်းတပင်	ကျိုကောက်	ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း။ လမ်းဘေးနှစ်ဖက်မြောင်းတူး၍လမ်းတာဘောင်မြေဖို့ခြင်း။	၁၇/၈၃	
၁၂	ပဒက်	ကညင်ကုန်း	ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း။ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၁၃	ကန်ကြီးဒေါင့်	တာကုန်းအရှေ့	စာသင်ကျောင်းပင်မကျောင်းဆောင်ကြမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ လမ်းပုခုံးမြေသားကာရံပြီးသစ်ခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
	(၁၇)အုပ်စု	(၁၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၇)ခု	၃၆/၆၄	
	မအူပင်မြို့နယ်				
၁	ကျိုးချောင်း	ကျိုးချောင်း	ကျေးရွာအဝင်ရွာတွင်းလမ်းမြေသားပြုပြင်ခင်းခြင်းနှင့်သစ်ဖို့ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေဖို့ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၂	စွန်သိုက်	တာငါးအိမ်တန်း	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားရေကန်ဘောင်မြေဖို့ပြုပြင်ခြင်း။ မြေသားရေကန်အဝင်လမ်းမြေဖို့ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	အခြံ	မိချောင်းရုပ်	ကျေးရွာအဝင်ရွာတွင်းလမ်းမြေသားချဲ့ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	ထရော်ညောင်ပိုင်း	ထိန်ငူ	ကျေးရွာအဝင်ရွာတွင်းလမ်းမြေသားဖောက်လုပ်ခြင်း။	၂/၉၈	
၅	ကျိုဝါး	ကဇင်းကုန်း	ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေသားဘောင်ခတ်သစ်ခင်းခြင်း။	၁၅/၈၅	
၆	ငါးဖားအိုင်	ငါးဖားအိုင်	မြေသားရေကန်အဝင်လမ်းမြေဖို့ခြင်း။ မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ မြေသားရေကန်ဘေးနံရံချဲ့ခြင်း။ ရေဆိုးထုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ရေကန်ဘောင်ပတ်လည်မြေဖို့ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေဖို့ခြင်း။	၃၀/၇၀	
၇	ဝဲဒေါင့်	ဝဲဒေါင့်	မြေသားရေကန်အဝင်လမ်းမြေဖို့ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ ကျေးရွာအဝင်မြေသားလမ်း(၁)ချဲ့ခြင်း။ ကျေးရွာအဝင်မြေသားလမ်း(၂)ချဲ့ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၈	ခနောင်	ခနောင်	ကျေးရွာတွင်းလမ်း(၁)မြေသားချဲ့ခြင်း။ ကျေးရွာအဝင်လမ်းမြေဖို့ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း(၂)မြေသားဘောင်ခတ်သစ်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၃)ခု	၃၁/၆၉	

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	ညောင်တုန်းမြို့နယ်				
၁	ကျွန်းဦး	ဖိုးတစု	ကျေးရွာလမ်းသွယ်ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးလမ်းပုခုံးကပ်ခြင်း မြေသားရေကန်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ရေကန်ဘောင်အတွင်းမျက်နှာပြင်ပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	ကျိန်ချောင်း	ထော်ကလို့	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းဝင်းမြေဖို့ခြင်း ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းအဝင်လမ်း လမ်းပုခုံးကပ်ခြင်း ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း လမ်းပုခုံးကပ်ခြင်း မီးသဂြိုလ်ရန်မြေနေရာအတွက်မြေဖို့ခြင်း ကျေးရွာသုသာန်အဝင်မြေသားလမ်းခင်းခြင်း ကျေးရွာသုသာန်အဝင်လမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်းတူးခြင်း	၃၄/၆၇	
၃	စွန်တန်း	မနီကုန်း	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း မြေသားလမ်းဘောင်ခတ်ခြင်းနှင့်သဲခင်းခြင်း	၃၂/၆၈	
၄	မြဲမ္မာပြာသာ	ရွာသာညွန့်	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်းနှင့်မြေပြုပြင်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၅	ကျိုရစ်	ကျိုရစ်	ကျေးရွာလမ်းကွန်ကရစ်ကျောက်ပြားလမ်းခင်းခြင်း ကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်းလမ်းပုခုံးကပ်ခြင်း ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းအမှိုက်ကန်တူးဖော်ခြင်း ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၃၉/၆၁	
၆	အောက်ဆယ်	တလုပ်ထော်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၄၀/၆၀	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၀)ခု	၃၇/၆၃	
	ပန်းတနော်မြို့နယ်				
၁	မင်းဂရ	ဇီးပင်အထက်စု	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဘေးဝဲ/ယာ(၂)အကျယ်မြေသားလမ်းဖို့ခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမြေထိန်းနံရံ အုတ်ရိုးစီကာရံခြင်းလုပ်ငန်း	၃၉/၆၁	
၂	ဆုတောင်းပြည့်	တောကြီး	ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းဖို့ခြင်း ။ ကျေးရွာတွင်းမြေရေကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းမီးတားလမ်းရှင်းလင်းခြင်း ။	၄၀/၆၀	
၃	ဒေါဝါး	တောဆယ်	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း ။	၄၀/၆၀	
၄	ခန္တကဘို	ကျခေတ္တာ	ကျေးရွာ(အ.မ.က)ကျောင်းဝန်းမြေဖို့ ခြင်း(ရေဝပ်ဧရိယာ)။ ကျေးရွာ(အ.မ.က)ကျောင်းအဝင် လမ်းသဲခင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ကျောက်ပြားခင်းခြင်း။		
၅	သရက်ငူ	ကျိုကျန်	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း။	၃၂/၆၈	
၆	အိုးဘို	ဘုရားစု	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြည့်ခင်းခြင်း။ ကျေးရွာပိုင်အားကစားကွင်းသဲဖြည့်ခြင်း နှင့် တာဘောင်ပတ်မြေဖို့ခြင်း။ စိုက်ပျိုးမြေအတွက် ရေသွင်းရေထုတ် မြောင်း ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း။		
၇	ကပိုင်	ကပိုင်အရှေ့စု	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြည့်ခင်းခြင်း ။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၈	မြေနု	ညောင်ပင်သာ	ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းသွယ် များမြေဖို့ခြင်း။ ကျေးရွာတွင်းသဲလမ်းခင်းခြင်း ။ ကျေးရွာပိုင်အားကစားကွင်းပတ်လည် မြေထိန်း တုတ်ရိုက်/သဲဖြည့်ခြင်း။	၃၉/၆၁	
၉	ဘုရားချောင်း	မအူချောင်း	ကျေးရွာတွင်းသဲလမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
	(၉)အုပ်စု	(၉)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၀)ခု	၃၈/၆၂	
	ဖျာပုံမြို့နယ်				
၁	ဒေးဒလူ	ဖိုးသူချောင် (ဘိုးစုချောင်)	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းသစ် ဖောက်လုပ်ခြင်း။ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄၀/၆၀	
၂	နောက်မီး	မင်္ဂလာသောင်တန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း အုတ်ဘောင်စီသံဖြည့်ခြင်း။ မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း။ မြေသားလမ်းသစ် ဖောက်လုပ်ခြင်း။ လမ်းဟောင်းအားသဲအိတ်ချပြုပြင်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၃	ဘဝသစ်	ထောင်ကြီးတန်း	သဲအိတ် ဘောင်ခတ်ခြင်းနှင့် သဲခင်းခြင်း။	၁၉/၈၁	
၄	ခနောင်ရှမ်းကွင်း	ခနောင်ကျောင်းစု	မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း နှင့် သဲခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် သဲခင်းခြင်း။	၂၇/၇၃	
၅	ဘန့်ဘွေးစု	ဘန့်ဘွေးစု	မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့် သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	သုံးထပ်	ညောင်တပင်	ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၆)အုပ်စု	(၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု	၃၄/၆၆	
	ဘိုကလေးမြို့နယ်				
၁	သင်္ဃကုန်း	မယ်တော်စု	မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
၂	ကြိမ်ချောင်းကြီး	ဘင်္ဂလား	မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၂၅/၇၅	
၃	ဟေမန်	ဟေမန်	မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၃၆/၆၄	
၄	ရွာသစ်	ရွာသစ်	မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
၅	ညီနောင် (ဟေမန်)	ကန်ဘလာစု	မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၃၅/၆၅	
၆	သက္ကယ်ဆိပ်	သမ္ဘာန်ကွဲ	မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၇	သစ်ဖြူချောင်း	ဓနိုးချောင်း	မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၈	ကွင်းကြီး	ကွင်းကြီး	ကျောက်စီသံကြပ်ခြင်း။	၃၈/၆၂	
၉	စက်ဆန်း	စက်ဆန်း	မြေသားရေနှုတ်မြောင်း တူးဖော်၍မြေသား လမ်းပုခုံးကပ်ခြင်း။	၀/၁၀၀	
၁၀	ဂရမ်း	ဂရမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
၁၁	ကံစု(အနောက်)	ကျိုချင်	မြေသားလမ်း ဖို့ခြင်း ။	၀/၁၀၀	
၁၂	ဒေါင့်ကြီး	ကသဘောင်း	မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၁၃	ဖိုးလေး	ကရင်စု	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	
၁၄	ဘုရားချောင်း	ပြင်းမကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
၁၅	ပက်ပြဲ	တိုးလှ	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
၁၆	ကမကလူ	ကမကလူ	မြေသားလမ်းချဲ့ခြင်း နှင့်သဲခင်းခြင်း ။	၂၇/၇၃	
	(၁၆)အုပ်စု	(၁၆)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၃၂/၆၈	
	ကျိုက်လတ်မြို့နယ်				
၁	ကညင်ကုန်း	ရွှေညောင်ပင်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	ကျိုတုံးတစ်	အစုကြီး	မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။ လယ်သွင်းရေမြောင်းတူးခြင်း။	၂၀/၈၀	
၃	ဆူးဂဏန်း	ဝှေးချောင်းကြီး	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	လေလံပင်	လမုလေး	မြေသားဘောင်ကပ်ခြင်း။ သံကူကွန်ကရစ်မြောင်းကူးတံတား။	၂၃/၇၇	
၅	ဒါနချောင်း	မြစ်တန်း	အုတ်ဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။ မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။ မြေသားဘောင်တင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	ငပွေးတန်းစာဖြူ	အခြံ	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၃၉/၆၁	
၇	ခနောင်	ဆင်ပေါင်ဝဲ	မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၈	မရမ်းကလေး	မရမ်းကလေး	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
၉	ကွင်းချောင်းကြီး	အိုင်သာရုံ	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၀	ကွန်ပလိုင်း	အိမ်ယာကြီး	မြေသားဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
	(၁၀)အုပ်စု	(၁၀)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု	၃၆/၆၄	
	ဒေးဒရဲမြို့နယ်				

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁	အစဲကလေး	အပြင်ကျောက်စရစ်	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် အုတ်ဘောင်ခတ်၊သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	ဂွကလေး	ညောင်ပင်တန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် အုတ်ဘောင်ခတ်၊သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	ထောင်မူးချောင်	ထောင်မူးချောင်	ကျေးရွာမြေသားသောက်ရေကန်(၂)ကန်ကန်ဘောင်မြေဖို့ခြင်း။ ကျေးရွာအဝင်လမ်းမြေသားတိုးချဲ့ခြင်း၊ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်းနှင့် သဲဖြည့်ခြင်း။ ကျေးရွာတံတားဆေးသုတ်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	ကံဆိပ်	စွယ်တော်ကုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် အုတ်ဘောင်ခတ်၊သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	သာယာကုန်း	ကျုံဒရယ်	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	သုံးဒါတ်	အကယ်ချောင်းဝ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းအုတ်ဘောင်ခတ်၊ သဲခင်းခြင်း။ ကျေးရွာမြေသားသောက်ရေကန်(၂)ကန်ကန်ဘောင်မြေဖို့ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၇	ခန်းကုန်း	လေးအိမ်တန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်အုတ်ဘောင်ခတ်၊ သဲခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၈	အဖောင်ကြီး	အဖောင်ကြီး	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ် ဘောင်ခတ်၊ သဲခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
	(၈)အုပ်စု	(၈)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု	၄၀/၆၀	
	လပွတ္တာမြို့နယ်				
၁	သပြေကုန်း	ချောင်းဝကုန်း	ရွာတွင်းကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၂	ဆင်ခြေယာ	ဆင်ခြေယာ	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းမြှင့်တင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၃	ထင်းပုံကွင်း	ရှမ်းချောင်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၄	ကြိမ်ကွင်း	ဘဝင်းစု	ရွာတွင်းကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းမြှင့်တင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၅	မောင်းဒီး	ချောင်းဖျား	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။	၄၀/၆၀	
၆	လပွတ်ပြေးလဲပျောက်	ကွင်းလှ(ရွှေပြည်အေး)	ကွန်ကရစ်ဘောင်စီသဲဖြည့်ခြင်း။ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၇	မောင်ငယ်	ဝဲချောင်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၈	ကျောက်တန်းလေး	ကျောက်တန်းလေး	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၉	ကျောက်တန်းကြီး	နေရာပျံချီ	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းမြှင့်တင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၀	ရေတွင်းဆိပ်	ကန့်ဘလားတပင်	အုတ်ဘောင်စီသဲဖြည့်ခင်းဆောင်ခြင်း။ မြေသားလမ်းမြှင့်တင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၁	သနပ်ဖက်	ရွာသစ်	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခြင်း။ မြေသားလမ်းမြှင့်တင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၂	မောင်ငယ်	ဖိုးခွေးကြီး	အုတ်ဘောင်စီသဲဖြည့်ခင်းဆောင်ခြင်း။ မြေသားလမ်းမြှင့်တင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
၁၃	အုန်းတပင်	နတ်ကတော်	အုတ်ဘောင်စီသဲဖြည့်ခင်းဆောင်ခြင်း။	၄၀/၆၀	
	(၁၂)အုပ်စု	(၁၃)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂၂)ခု	၄၀/၆၀	
	မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်				
၁	သစ်တိုဆိပ်	ဘုရားကြီးစု	မြေသားလမ်းပြုပြင်၍ သဲလမ်းခင်းခြင်း။	၇/၉၃	
၂	လပွတ်ကွဲတဲချောင်း	ရွှေတောင်စု	မြေသားလမ်းပြုပြင်၍ သဲလမ်းခင်းခြင်း။	၁၃/၈၇	
၃	ကျားဟုန်း	တုံတုံတူး	မြေသားလမ်းပြုပြင်၍ သဲလမ်းခင်းခြင်း။	၁၅/၈၅	
၄	ဘိုးတီလွတ်	ကျုံလတာ	မြေသားလမ်းပြုပြင်၍ သဲလမ်းခင်းခြင်း။	၁၂/၈၈	
၅	လပွတ်ကွဲနံ့တန်း	ဖိုးရွှေမင်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်၍ သဲလမ်းခင်းခြင်း။	၉/၉၁	
၆	လေးအိမ်တန်း	မင်းသားကြမ်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်၍ သဲလမ်းခင်းခြင်း။	၁၄/၈၆	
၇	ကျုံလမု	ဘူတင်းချောင်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်၍ သဲလမ်းခင်းခြင်း။	၁၉/၈၁	
၈	ဘုရားကျောင်းတံခွန်ဝ	ကျုံဒလင်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၁/၉၉	
၉	ကန်ကုန်း	ပိန်းချောင်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်၍ သဲလမ်းခင်းခြင်း။	၁၇/၈၃	
၁၀	ရှောက်ချောင်း	ဗန္ဓုလ	မြေသားလမ်းပြုပြင်၍ သဲလမ်းခင်းခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၂၆/၇၄	
၁၁	ပုဂံပုံ	ဇုက္ကန်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။	၃၀/၇၀	
၁၂	ကျွန်းခယ်မ	ထိထုံး	မြေသားလမ်းပြုပြင်၍ သဲလမ်းခင်းခြင်း။	၂၀/၈၀	
၁၃	အောင်လှိုင်	ညောင်ရွာ ချောင်းဖျား	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။ မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း။ မြေသားလမ်းသဲတင်ခြင်း။	၃၄/၆၆	
၁၄	အလယ်ရေကျော်	ရေကမြင်း	မြေသားလမ်းသဲခင်းခြင်း။	၃၃/၆၇	
၁၅	နံ့ကျွန်	လေးထပ်ကြီး	မြေသားလမ်းသဲခင်းခြင်း။	၃၈/၆၂	
၁၆	ဒွန်းတပဲ့	ဒွန်းတပဲ့	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။	၃၇/၆၃	

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းအမည်	Material/ Labour%	မှတ် ချက်
၁၇	နတ်မှူး	အိုးထုတ်မြစ်တန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်၍ သဲလမ်းခင်းခြင်း။	၁၂/၈၈	
	(၁၇)အုပ်စု	(၁၇)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲ(၂)ခု	၂၀/၈၀	
	(၂၄၄)အုပ်စု	(၂၅၁)ရွာ	လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၄၆၆)ခု	၃၅/၆၅	

WSAPစီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သော မြို့နယ်များ၏ CFW စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေ

စဉ်	ပြည်နယ် /တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာ အရေအတွက်	အကျိုးခံစား ခွင့် ရှိသူ	ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း)	ပစ္စည်း/လုပ်အားခ အချိုး	ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမှု		သင်တန်း ကော်မ
							ကျား	မ	ကျား
၁	ချင်း	မင်းတပ်	၈	၁၉၈၃	၆၃	၂/၉၈	၃၂	၂၄	၂၂
		ကန်ပက်လက်	၇	၁၃၅၅	၆၀	၂၁/၇၉	၃၆	၂၉	၂၁
၂	မကွေး	ပေါက်	၇	၆၃၇၆	၅၃.၅၅	၁၁/၈၉	၂၈	၂၁	၂၈
		မြိုင်	၁၅	၁၇၅၄၈	၁၄၆	၁၇/၈၃	၆၄	၄၉	၆၄
	စုစုပေါင်း		၃၇	၂၇၂၆၂	၃၂၂.၅၅	၁၃/၈၇	၁၆၀	၁၂၃	၁၃၅

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ CFW စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	အကြောင်းအရာ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ	မှတ်ချက်
၁	မကွေးတိုင်းဒေသကြီး	ပေါက်မြို့နယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ညောင်ပင်သာကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း၏ အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်၍ (၁)ရက်လျှင် လူ(၁)ဦးအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအတိုင်းအတာ မည်မျှဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မေးမြန်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ အတိုင်းအတာအား မေးမြန်းခြင်း၊	အကြံပြုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများမှ အကြံပြုမေးမြန်းသူအားတွေ့ဆုံ၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ရိုးရိုးလုပ်သားအတွက် (၁)နေ့လျှင် လုပ်အားခ(၅၀၀၀)ကျပ်နှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအတွက် (၇၀၀၀)ကျပ်နှုန်း သတ်မှတ်ပေးနိုင်ကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းတွက်ချက်မှုပါ အတိုင်းအတာအား စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီစွာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စာရင်းစစ်ဆေးခံနိုင်ရန် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ချပြရှင်းလင်းခဲ့ရာ အကြံပြုသူမှ သဘောတူလက်ခံခဲ့ပါသည်။	မြို့နယ်အဆင့်
၂	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး	ကသာမြို့နယ်၊ ကျောက်ထုံးကြီးအုပ်စု၊ လှော်ကဆင်းကျေးရွာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ကော်မတီ (၉)ဦးဖွဲ့ထားပြီး တစ်ဦးခန့်သာ နေ့စဉ်အလုပ်လာသော်လည်း (၉)ဦးအတွက် လုပ်အားခကို နေ့စဉ်ရယူနေခြင်း၊ တစ်ရက်လျှင် (၆၀၀၀*၉= ၅၄၀၀၀)ကျပ်ကျေးရွာလူထုမှ အလှည့်ကျ နေ့စဉ်(၁၂)ဦး တစ်ဦးလျှင် (၆၀၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် လုပ်အားပါဝင်နေခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား (အပြင်မှ) ၅ ဦး (တစ်ဦးလျှင် ၈၀၀၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့် နေ့စဉ်ပေးချေနေရခြင်း၊ ပြင်ပမှကျွမ်းကျင်လုပ်သားမခေါ်ဘဲ ကျေးရွာတွင်းမှ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သဖြင့် တစ်ဦးတစ်ရက်လျှင်(၆၀၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးလိုခြင်း၊	မြို့နယ်အဆင့်၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်များအရ ပထမစတင်အလုပ်ဆင်းရက်(၃)ရက်တွင် လုပ်သားအင်အား(၁၅)ဦး၊ ကြီးကြပ်သူ(၉)ဦးရှိပြီး လုပ်သားအင်အားမှာ နည်းပါးနေကြောင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အမှန်တကယ် ကျွမ်းကျင်သည့် လုပ်သားများကို ကျေးရွာသူ/သားများ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား(၁)ဦးလျှင် (၈၀၀၀)နှုန်းဖြင့် ငှားရမ်းခေါ်ယူခဲ့ပြီး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သူအားလုံးကို ငွေထုတ်ပေးရာတွင် မှတ်တမ်းများဖြင့် စနစ်ကျ ရေးသွင်းဆောင်ရွက်ထားကြောင်းကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။	ပြည်ထောင်စုအဆင့်

စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	အကြောင်းအရာ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ	မှတ်ချက်
၃	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး	ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ဘန့်ဘွေးအုပ်စု၊ ကံစုကျေးရွာတွင် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များက နေ့တိုင်းအလုပ်ဆင်းပြီး လုပ်အားခ နေ့တိုင်းရယူနေပြီး ကျန်လုပ်သား ခေါ်ယူမှုနည်းပါးကြောင်း၊ အလှည့်ကျ လုပ်သားပါဝင်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း။	မြို့နယ်အဆင့်၏ (၂၀.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များမှာ ကြီးကြပ်သူများအဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်တွင် နေ့စဉ် ရှိနေသော်လည်း အလုပ်ဆင်းသည့်နေ့ရက်တွင်သာ လုပ်အားခရယူထားခြင်းကို မှတ်တမ်းများအရ စိစစ်တွေ့ရှိရပြီး အကြံပြုချက်မရရှိမီအချိန်ကပင် လုပ်သားခေါ်ယူရာ၌ အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားလျက်ရှိသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။	ပြည်ထောင်စုအဆင့်
၄	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး	မင်းလှမြို့နယ်၊ လှည်းပြင်တင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လှည်းပြင်တင်ရွာမကျေးရွာ CFW စီမံကိန်းကျေးရွာ ရွေးချယ်ရာတွင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအမည်ပေါက်ကျေးရွာဖြစ်သော လှည်းပြင်တင်အရှေ့ ကျေးရွာအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အမည်ပေါက်စာရင်းတွင် မပါဝင်သော လှည်းပြင်တင်ရွာမကျေးရွာအား ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းအပေါ် အကြံပြုတိုင်ကြားခြင်း။	၁၇.၈.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်ဦးစီးမှူးနှင့် ဝန်ထမ်းများမှ လှည်းပြင်တင်ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်း၍ တိုင်းကြားသူအဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံပြီး ကျေးရွာအမည်ပေါက်ကိစ္စမှာ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက်ကျေးရွာစာရင်းအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ TPIC အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်း၊ မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံး၌ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ မြို့နယ် TPIC အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ CFW စီမံကိန်းကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ အကြံပြုတိုင်ကြားသူများအား ဖိတ်ကြား၍ခဲ့သော်လည်း တိုင်ကြားသူများမှာ အစည်းအဝေးသို့ လာရောက်ခြင်းမရှိသောကြောင့် လှည်းပြင်တင်အုပ်စုတွင် လှည်းပြင်တင်ရွာမှ ကျေးရွာပါဝင်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသူများမှဆွေးနွေးပြီး ချပြရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။	တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်

စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	အကြောင်းအရာ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ	မှတ်ချက်
၅	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး	<p>အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ မြေစီးကျေးရွာတွင် Cash For Work စီမံကိန်းဖြင့် ကျေးရွာတွင်းလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကျောက်ရောမြေ ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွဲများဖြစ်ကြသည့်အေးချမ်းသာလမ်း(၇၆၀'x၆'x၈")နှင့် ရွာသစ်လမ်း(၆၀၀'x၆'x၈") တို့အတွက် အသုံးပြုမည့် ငွေကြေးကို ပ-အရစ်၊ ဒု-အရစ်နှင့် တ-အရစ် ထုတ်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့ပေးသည့် ကျပ်သိန်း(၁၀၀) ကို လုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ရာ၌ အပြည့်အဝ အသုံးပြုချင်သော်လည်း ကျန်ကျေးရွာကော်မတီများမှာ အသုံးမပြုချင်ကြောင်း၊</p>	<p>တိုင်းနှင့် မြို့နယ်အဆင့်ကျေးလက်ဦးစီးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များသည် ကျေးလက်ဦးစီးရုံး၌ (26.8.2020) ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံ၍ စီမံကိန်းလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်၊ စီမံကိန်းမှတ်တမ်းထားသည့်အတိုင်းရန်ပုံငွေထုတ်ယူသုံးစွဲရန်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ ကော်မတီဝင်များအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရရှိသော ရန်ပုံငွေအား အများပိုင်ငွေကြေးအဖြစ် ခံယူ၍ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေးဂရုပြုထိန်းသိမ်းရန် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေးရွာမှငွေထုတ်ယူမှုအခြေအနေမှာ လုပ်ငန်းစတင်သည့် (၃၀.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် လုပ်အားခငွေ (1500000)နှင့် (၆.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လုပ်အားခနှင့် ပစ္စည်းဖိုး (3500000)ထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့ပြီး ပထမအကြိမ် (50%) ထုတ်ယူထားသည့်ငွေနှင့်လုပ်အားခ၊ ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုအခြေအနေကိုက်ညီမှုရှိပါသဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် (40%) အား (၁၇.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ငွေထုတ်ယူနိုင်ရန် ချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါကြောင်း ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များအား လုံးမှစည်းလုံး ညီညွတ်စွာဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှုအခြေအနေအား ကျေးရွာလူထုထံ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြရှင်းလင်းသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။</p>	ပြည်ထောင်စုအဆင့်

စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	အကြောင်းအရာ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ	မှတ်ချက်
၆	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး	တောင်ငူမြို့နယ်၊ အနောက်ဆင်အုပ်စု၊ အနောက်ဆင်ကျေးရွာ လမ်းပြုပြင်ရာတွင် ဗွက်များထ၍ သွားရေးလာရေးခက်ခဲနေခြင်း၊ မြောင်းတူးသဖြင့် အိမ်များမှ လမ်းပေါ်သို့ထွက်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ မြောင်းတူးရာတွင်သစ်ပင်များ ပြိုလဲလုနီးပါးဖြစ်နေခြင်းတို့အား စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အကြံပြုတင်ပြလာခြင်း၊	ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရာလမ်းပေါ်တွင် တံတားပြုပြင်ခြင်းအား ကျေးရွာမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက်နေသဖြင့် တံတားတစ်ဘက်ခြမ်း ရှိလမ်းအား မြေသားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းဦးစွာ ဆောင်ရွက်ထားရသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ တံတားဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသဖြင့် ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ်မှလမ်းသို့ အဝင်အထွက်ခက်ခဲနေသည့် အိမ်ခြေ(၁၇)အိမ်ရှိပြီး ယခုအခါ အိမ်များအားလုံး၌ ယာယီတံတားများ ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ရေမြောင်းတူးမှုကြောင့် အပင်များအခြေပေါ်၍ ပြိုလဲလုနီးပါးဖြစ်နေသည့် အပင်များမရှိပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။	ပြည်ထောင်စုအဆင့်
၇	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး	ပြည်မြို့နယ်၊ သစ်ချိုပင်အုပ်စု၊ ကံစုကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဦးစီးမှ ထောက်ပံ့ပေးသည့် ကျပ်သိန်း(၁၀၀)ကို ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမှ လက်ခံရယူထားပြီး ကျေးလက်ဦးစီးမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စက်ယန္တရားများ သုံးစွဲခြင်းမပြုဘဲ လူထုလုပ်အားဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားထားသော်လည်း ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပါ(၃)ဦးမှ ဦးဆောင်၍ စက်ယန္တရားများ အသုံးပြုလုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ အလုပ်(၂) ရက်ဆင်းရပြီး (၁)ရက်အတွက်သာ လုပ်အားခရရှိခြင်း၊ ကျန်ရှိသည့်ရက်များတွင် စက်ယန္တရားဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက် ကျေးရွာလူထုအတွက် လုပ်အားခမရရှိဘဲ နစ်နာနေခြင်း၊ (၂၇.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အလုပ်ဆင်းသူများကို ရာအိမ်မှူးအိမ်သို့ခေါ်၍ ရက်(၂၀)စာအတွက် အလုပ်ဆင်းကြောင်းကို လိမ်လည်၍ လက်မှတ် ရေးထိုးခိုင်းခဲ့သော်လည်း	အကြံပြုချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းကျေးလက်ဦးစီးရုံးနှင့် ပြည်ခရိုင်ကျေးလက်ဦးစီးမှပေးပို့သည့် အချက်အလက်များအရ ပြည်ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများသွားရောက်၍ ကံစုကျေးရွာ၌ ပြုလုပ်သည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၊ အကြံပြုသူများ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၏ ဆွေးနွေးချက်များအရ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် စက်ယန္တရား အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် အဆိုပါစက်ယန္တရားအတွက် ငွေပေးချေစရာမလိုဘဲ စက်အားလျှော့ဒါန်းခြင်းသာဖြစ်ပြီး ယင်းအချက်ကို အကြံပြုသူများမှ နားလည်မှုလွှဲပြီး အကြံပြုတိုင်ကြားခြင်းဖြစ်ပြီး ငွေကြေးအလွဲသုံးစားပြုခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း၊ မြို့နယ်စီမံကိန်းတာဝန်ခံမှ အကြံပြုစာပါ သုံးစွဲပြီးငွေ (၄၂)သိန်းမှာ အမှန်တကယ်တွင် (၄၂)သိန်းမဟုတ်ဘဲ စာရင်းအမှန်မှာ ငွေကျပ်(၃၇၉၀၅၅၀)သာဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စတင်သည့်အချိန်မှစ၍ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး (၃၀.၈.၂၀၂၀)	ပြည်ထောင်စုအဆင့်

		<p>လက်မှတ်ထိုးမပေးခဲ့ကြောင်း၊ အမှန်တကယ် အလုပ်ဆင်းသည့်ရက်မှာ(၂)ရက်ဖြစ်သော်လည်း (၁)ရက်ကျန်ရှိသေးသည့်အပြင် တစ်ဦးလျှင် (၅၀၀၀) နှုန်းဖြင့်သာ ပေးချေကြောင်း၊ (၃၀.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်ရုံးမှ ဒု-ဦးစီးမှူး ဒေါ်အေးနွယ်ထံသို့ ဖုန်းဖြင့် အကြံပြုထားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာသို့ လာရောက်ရာတွင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပါ (၃)ဦးတင်ပြထားသည့် ကုန်ကျငွေ(၄၂) သိန်းဆိုသည်မှာ မဟုတ်မမှန်ဘဲ (၃၈) သိန်းသာကုန်ကျကြောင်း ရှင်းပြသော်လည်းထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိခြင်း၊(၅.၉.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်ဦးစီးမှူးမှ ကျေးရွာသို့ လာရောက်သော်လည်း တိုင်ကြားခံရသူ(၃)ဦးနှင့်သာ တွေ့ဆုံပြီး အလုပ်ဆင်းသည့်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း၊</p>	<p>ရက်နေ့တွင် တယ်လီဖုန်းဖြင့် အကြံပြုလာခြင်းကြောင့် ယင်းနေ့တွင် ကျေးရွာသို့လာရောက်၍ လူထုအများရှေ့မှောက်တွင် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးဖြစ်သည့်အပြင် ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်မှလည်း သုံးစွဲပြီးသည့် အမှန်ကုန်ကျငွေကို ကျေးရွာသူ/သားများရှေ့တွင်ပင် ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီမှ နေ့စဉ်လုပ်အားခကို အလုပ်ဆင်းသူအားလုံးအား နေ့အလိုက် ရှင်းပေးကြောင်း၊ လုပ်အားခပေးချေရာတွင် နောက်ကျသွားသည့်အတွက် ယခုလို အကြံပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာကစီမံကိန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့်လည်း ယခုလိုအကြံပြုတိုင်ကြားရခြင်းဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာ ၎င်းဘက်မှ ကျေးရွာလူထုနှင့်ဆက်ဆံပြောဆိုရာတွင် စကားအပြောအဆိုများ ကြမ်းတမ်းသွားခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရပ်မိ ရပ်ဖများနှင့် တိုင်ပင်ခဲ့မှု၊ ချပြခဲ့မှု အားနည်းခဲ့ခြင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များအနေဖြင့် ကျေးရွာသူ/သားများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြရန် အားနည်းခဲ့ကြောင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီ အနေဖြင့် ယခုကိစ္စကို သင်ခန်းစာ ယူ၍ အလုပ်ဆင်းသူများအား လုပ်အားခ ပေးချေရာ တွင် နေ့အလိုက် ပေးချေပြီး စာရင်းဇယားကိုလည်း စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန်၊ ကော်မတီမှဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများအား ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ချပြဆောင်ရွက်ရန်၊ နောင်တွင် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိရှိလိုသည်များ၊ ဆွေးနွေးလိုသည်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။</p>	
--	--	---	---	--

စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	အကြောင်းအရာ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ	မှတ်ချက်
၈	ချင်းပြည်နယ်	တီးတိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ CFW စီမံကိန်းကျေးရွာ(၃၅)ရွာအနက် (၁၀)ရွာမှ လုပ်ငန်းခွင့်ပြုငွေ၏ (၂)ရာခိုင်နှုန်းအား ဇီမီးပြန်လည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(ZRO)(သို့မဟုတ်)ဇီမီးတော်လှန်ရေးတပ်မတော်အဖွဲ့အစည်း (ZRA) သို့ ZROFundအတွက် ရန်ပုံငွေ ထည့်သွင်းခဲ့ရသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုတင်ပြခြင်း။	အထက်ပါအကြံပြုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်ရုံးမှပေးပို့လာသည့် အချက်အလက်များအရ အဆိုပါ ဦးဆောင်ငွေကောက်ခံသူကို မြို့နယ်ကျေးလက်မှကနဦးအမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း၊ ကောက်ယူခဲ့သည့်ငွေသည် CFW စီမံကိန်းလက်စွဲနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် ကျေးရွာ(၈)ရွာမှ ထည့်ဝင်ခဲ့သည့်ငွေ(၁၄)သိန်းကို စီမံကိန်းရန်ပုံငွေစာရင်းသို့ ပြန်လည်ပေးသွင်းခဲ့ကြောင်း၊ စီမံကိန်းရန်ပုံငွေကို ပြန်လည်ပေးသွင်းခဲ့သဖြင့် ရန်ပုံငွေဆုံးရှုံးမှုမရှိသည့်အတွက် ကနဦးအမှုဖွင့်ထားခြင်းကို ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး၏ အကြံဉာဏ်ရယူကာ အမှုပိတ်သိမ်းရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို (၇.၉.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ဝန်ကြီးရုံးသို့ ပေးပို့တင်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။	ပြည်ထောင်စုအဆင့်

နောက်ဆက်တွဲ (c)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး CFW စီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု
ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လယ်ဝေးမြို့နယ် အိမ်ခြေနှစ်ဆယ်ကျေးရွာ
ခန်းမပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းခြင်း



လယ်ဝေးမြို့နယ် ကုန်းပေါ်စုကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်းရိ
စာခင်းခြင်းနှင့်ဝါးကပ်ကာရံခြင်းအားကွင်းဆင်းခြင်း



တောင်ငူမြို့နယ် ထန်းကုန်းကျေးရွာကျောက်ရောမြေ
ခင်းခြင်းလမ်းပခုံးနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်းကွင်းဆင်း



ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ထင်းပုံဆိပ်ကျေးရွာ ဘက်စုံသုံး
ခန်းမခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းခြင်း



ဒိုက်ဦးမြို့နယ် ကျေးတောစုကျေးရွာ မြေသားလမ်း
ခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းအားကွင်းဆင်း



အောင်လံမြို့နယ် လက်ပန်ကန်ကျေးရွာ မိုးရေ
လှောင်ကန်တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု
ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



အောင်လံမြို့နယ် လက်ပန်ကန်ကျေးရွာ မိုးရေ
လှောင်ကန်တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းခြင်း



အောင်လံမြို့နယ် မအူခုံကျေးရွာ ရွာတွင်း
ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းခြင်း



မင်းလှမြို့နယ် သဲကောကျေးရွာ
ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းခြင်း



မင်းလှမြို့နယ် သဲကောကျေးရွာ
ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းခြင်း



ပေါင်းတည်မြို့နယ် ကုက္ကိုင်းကျေးရွာ
ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းအားကွင်းဆင်းခြင်း



ကျိုက်လတ်မြို့နယ် အိမ်ယာကြီးကျေးရွာ မြေသား
ဘောင်ခတ်သဲခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းခြင်း

ဒုတိယဝန်ကြီး CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု
ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် ထီးလင်းဝင်သာကျေးရွာ ရွာတွင်း
အမာခံလမ်းဆောင်ရွက်နေမှုအားကွင်းဆင်းခြင်း

ပေါင်မြို့နယ် ချောင်းဖျားကျေးရွာ မြေသားလမ်း
ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းခြင်း



ပေါင်မြို့နယ် ချောင်းဖျားကျေးရွာ မြေသားလမ်း
ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းခြင်း

ပေါင်မြို့နယ် ချောင်းဖျားကျေးရွာ မြေသားလမ်း
ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းခြင်း



တာချီလိတ်မြို့နယ် ဝမ်ပိုင်းကျေးရွာ
ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းခြင်း

တာချီလိတ်မြို့နယ် ဝမ်ပိုင်းကျေးရွာ
ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းခြင်း

ဒုတိယဝန်ကြီး CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု
ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကန်ကြီးတောင်မြို့နယ် သဘော့ငူကျေးရွာ ရွာတွင်း
အမာခံလမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းအား ကွင်းဆင်းခြင်း



ခနုဖြူမြို့နယ် အလမျိုးကျေးရွာ ရွာတွင်း
အမာခံလမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းအား ကွင်းဆင်းခြင်း



ဇေယျာသီရိမြို့နယ် သစ်တပ်ကျေးရွာ
အုတ်စီရေမြောင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းခြင်း



ဇေယျာသီရိမြို့နယ် သစ်တပ်ကျေးရွာ
မြေသားရေမြောင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းခြင်း



ဇေယျာသီရိမြို့နယ် သစ်တပ်ကျေးရွာ
အုတ်စီရေမြောင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းခြင်း



ဇေယျာသီရိမြို့နယ် သစ်တပ်ကျေးရွာ
အုတ်စီရေမြောင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းခြင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု
ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပဲခူးမြို့နယ် လေးအိမ်စုကျေးရွာ ရေနွတ်မြောင်း စတင်ဆောင်ရွက်နေမှုအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခြင်း



ဒိုက်ဦးမြို့နယ် ကျေးတောစုကျေးရွာ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်နေမှုအား ကွင်းဆင်းခြင်း



ချောက်မြို့နယ် ကြို့ပင်ကျေးရွာ မြေသားရေကန် တူးဖော်ရန် ဆောင်ရွက်နေမှုအား ကွင်းဆင်းခြင်း



ဒေးဒရဲမြို့နယ် ညောင်ပင်တန်းကျေးရွာ မြေသားလမ်း အုတ်ဘောင်ခတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ကွင်းဆင်းခြင်း



ကော့မှူးမြို့နယ် ဘို့ဒင်ကျေးရွာ ရွာအဝင်လမ်းပန်း မြေသားကပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ကွင်းဆင်းခြင်း



ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် မြတ်ကုန်းကျေးရွာ ရွာတွင်းရိစာ လမ်းခင်းခြင်းအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခြင်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု
ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျောက်မဲမြို့နယ် ကျောက်မဲကြီးကျေးရွာ
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းအား ကွင်းဆင်းခြင်း



မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် အောင်မြေကျေးရွာ ရေမြောင်း
တူးဖော်ခြင်းနှင့် ရေပြန်ဆောင်ရွက်မှုကွင်းဆင်းခြင်း



တီးတိန်မြို့နယ် ဆိုင်းဇန်ကျေးရွာ လမ်းခင်းခြင်းနှင့်
ရေမြောင်းတူးခြင်းအားကွင်းဆင်းခြင်း



ဘားအံမြို့နယ် မူးကဝကျေးရွာ ကျောက်ရောမြေခင်း
ခြင်းနှင့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်းအားကွင်းဆင်းခြင်း



ဘီးလင်းမြို့နယ် ဝန်းကျေးရွာ ရွာတွင်း ရေမြောင်း
တူးဖော်ခြင်းနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း



ပေါင်းတည်မြို့နယ် ကြံတောစုကျေးရွာလမ်းခင်းခြင်း
နှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းခြင်း

CFW စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သူများ၏ တီထွင်ကြံဆဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကချင်ပြည်နယ် CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပူတာအိုမြို့နယ် ဆထီလော်ကျေးရွာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း



မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် အောင်မြေကျေးရွာ ရေမြောင်း တူးဖော်ခြင်းနှင့် ရေပြန်ဆောင်ရွက်မှုကွင်းဆင်းခြင်း



ရွှေကူမြို့နယ် ဟင်းအွန်းကျေးရွာ အားကစားကွင်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း စတင်ဆောင်ရွက်နေခြင်း



ဗန်းမော်မြို့နယ် မြလယ်ကျေးရွာ ရွာတွင်းကွန်ကရစ် ဘောင်ဖြင့်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းပြီးစီးမှု



ရွှေကူမြို့နယ် ပန်းတင်ကျေးရွာ သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



မိုးညှင်းမြို့နယ် ကွင်းကြီးကျေးရွာ ဈေးခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

ကယားပြည်နယ် CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ဘောလခဲမြို့နယ် ဒေါစဲကျေးရွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း



ဘောလခဲမြို့နယ် ဘူးခူကျေးရွာ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်လုပ်အားခပေးချေနေမှု



ဖရူဆိုမြို့နယ် လောကျေခူ(ဒွေသဲ)ကျေးရွာ ကျေးရွာတွင်းအမာခံလမ်းမြေညှိခြင်း



ဖားဆောင်းမြို့နယ် ဝမ်အောင်း(ကယား)ကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှုကွင်းဆင်းခြင်း



လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ဒေါတခြား(ပအိုဝ်)ကျေးရွာ ရွာတွင်းအမာခံလမ်းခင်းခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု



ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ပန်ပက်ကတဲကူကျေးရွာ ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်းပြီးစီးမှု

ကရင်ပြည်နယ် CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကော့ကရိတ်မြို့နယ် ဝင်းပုတ်ရွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း



ဘားအံမြို့နယ် မူးကဝါကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်းချဲ့ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း



မြဝတီမြို့နယ်၊ လေးကော့ကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းပြီးစီးမှု ကွင်းဆင်းခြင်း



ကော့ကရိတ်မြို့နယ် လှိုင်စိမ်းကျေးရွာ ကျောက်ချောလမ်းဖောက်လုပ်ပြီးစီးမှု



မြဝတီမြို့နယ်၊ လေးကော့ကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းပြီးစီးမှု ကွင်းဆင်းခြင်း



မြဝတီမြို့နယ်၊ ထီးဝါပလောကျေးရွာ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

ချင်းပြည်နယ် CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ဟားခါးမြို့နယ် လုံကျွေးကျေးရွာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း



ဖလမ်းမြို့နယ် ပါမွန်ချောင်းကျေးရွာ လုပ်အားခပေးချေနေခြင်း



မတူပီမြို့နယ် ဝီလူးကျေးရွာ ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်နေခြင်း



တွန်းဇံမြို့နယ် ဖိုင်တူကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်းချဲ့ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်း



တီးတိန်မြို့နယ် ဆိုင်းဇန်ကျေးရွာ ရွာအပြင်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ပြီးစီးမှု



ဖလမ်းမြို့နယ် တာရွန်းကျေးရွာ ကုန်ထုတ်လမ်းနှင့် ဆိုင်ကယ်သွားလမ်းဖောက်လုပ်ပြီးစီးမှု

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ အုတ်ဖိုကျေးရွာ
ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ခြင်း



ဖောင်းပြင်မြို့နယ် ဘိုင်းလယ်ကျေးရွာ ရွာတွင်း
ရေမြောင်းတူးခြင်းနှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း



လဟယ်မြို့နယ် စံတုံနောက်အင်းကျေးရွာ
ဆိုင်ကယ်ပတ်လမ်းဆောင်ရွက်နေခြင်း



မော်လိုက်မြို့နယ် ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ ဂျင်းလမ်း
ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုကွင်းဆင်းခြင်း



ဘုတလင်မြို့နယ် အောင်သာကျေးရွာ
ရွာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ချောင်းဦးမြို့နယ် မှန်ချိုကျေးရွာ
ရေဝင်လမ်းကြောင်းချဲ့ရှင်း၍ ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကလေးမြို့နယ်၊ ရန်ကြီးအောင်ကျေးရွာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း



ကလေးမြို့နယ် ကျော်ရွာကျေးရွာ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



တမူးမြို့နယ် ဖိုင်လင်းကျေးရွာ မြေသားရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ပုလဲမြို့နယ် အိုးဘိုကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးကားရံခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု



ကျွန်းလှမြို့နယ်လွှတ်တိုက်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း



ကလေးဝမြို့နယ် ခေါမကျေးရွာ ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကော့သောင်းမြို့နယ်၊ အော်ကြီးကျေးရွာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း

ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် နန်းတောင်ကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေခြင်း



ကော့သောင်းမြို့နယ် ရေနန်းရှိုင်ကျေးရွာ၊ စိမ့်စမ်း ရေသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှုကွင်းဆင်းခြင်း

လောင်းလုံမြို့နယ် စမ်းလှမ်းကျေးရွာ ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအားကွင်းဆင်းခြင်း



ကျွန်းစုမြို့နယ် သင်္ကန်းအော်ကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

ကျွန်းစုမြို့နယ် ပထော်ကျေးရွာ အုတ်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်းပြီးစီးမှု

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် ဂတ်အစ်ကုန်ကျေးရွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း



ရွှေတောင်မြို့နယ် ပန်းတင်ကျေးရွာ ရေနုတ်မြောင်းနှင့် ဂျင်းလမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း



ရွှေတောင်မြို့နယ် ပန်းတင်ကျေးရွာ ကျောက်ချောလမ်းပြီးစီးမှုအားကွင်းဆင်းခြင်း



ဒိုက်ဦးမြို့နယ် ကျေးတောစုကျေးရွာ မြေသားလမ်း ခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



တောင်ငူမြို့နယ် ထန်းကုန်းကျေးရွာကျောက်ရောမြေ ခင်းခြင်းလမ်းပန်းနှင့်ရေမြောင်းတူးလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ညောင်လေးပင်မြို့နယ် အင်းပရိကျေးရွာ တံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကဝမြို့နယ် အောင်သပြေကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းပြီးစီးမှု



သဲကုန်းမြို့နယ် ဘိုကုန်းကျေးရွာ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု



ပေါင်းတည်မြို့နယ် အောင်သပြေကျေးရွာ မြေသားကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



မင်းလှမြို့နယ် သဲကောကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်း ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်မြေနီခင်းခြင်းပြီးစီးမှု



ပေါင်းတည်မြို့နယ် ကုက္ကိုကုန်းကျေးရွာ ရွာတွင်းမြေနီလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ညောင်လေးပင်မြို့နယ် ဝွေးကုန်းကျေးရွာ မြေသားချဲ့ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးCFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



မြို့သစ်မြို့နယ် တပ်ကုန်ကျေးရွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း



မကွေးမြို့နယ် အလယ်တည်ကျေးရွာ မြေသားရေကန်တူးဖော်နေခြင်း



စလင်းမြို့နယ် ငါးသန်ခေါင်ကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်း မြေကီဂျင်းလမ်းခင်းခြင်းအားကွင်းဆင်းခြင်း



ဆောမြို့နယ် လယ်ဦးကျေးရွာ ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်းနှင့်ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



မကွေးမြို့နယ် အလယ်တည်ကျေးရွာ မြေသားရေကန်တူးဖော်ပြီးစီးမှုကွင်းဆင်းခြင်း



မကွေးမြို့နယ် စိတ်ကြည်ကျေးရွာ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းပြီးစီးမှုအားကွင်းဆင်းခြင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးCFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



မင်းတုန်းမြို့နယ် သဖန်းကိုင်းကျေးရွာ
မြေနှိခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ပခုက္ကူမြို့နယ်မြောက်လူးကန်ကျေးရွာ မြေသား
ရေကန်ခြံစည်းရိုးChain Linkကာရံခြင်းလုပ်ငန်း



ဆောမြို့နယ် လယ်ဦးကျေးရွာ
ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ သစ်မြင်တောကျေးရွာ
မြေသားရေကန် တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ပေါက်မြို့နယ်၊ညောင်ပင်သာကျေးရွာ
ရွာတွင်းလမ်းမြေနှိခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



မကွေးမြို့နယ် ရှားပင်လှကျေးရွာ ရွာတွင်း
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း ပြီးစီးမှုအား ကွင်းဆင်းခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



မိတ္ထီလာမြို့နယ် တောင်းကောက်ကျေးရွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း



ငါန်းဇွန်မြို့နယ် ရွာလှကုန်းကျေးရွာ တာဘောင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေခြင်း



ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ပေပင်ကျေးရွာ ရွာတွင်း အုတ်စီ ရေမြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအားကွင်းဆင်းခြင်း



မြင်းခြံမြို့နယ် ဇီးပင်ကန်ကျေးရွာ ရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးစီးမှုအားကွင်းဆင်းခြင်း



ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် နန်ချွန်ကျေးရွာ စိုက်ပျိုးရေးမြောင်းပြန်လည်တူးဖော်ခြင်းပြီးစီးမှု



ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ရှမ်းသူငယ်ကျေးရွာ မြေသားတင်ဂျင်းခင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



တောင်သာမြို့နယ် ရွာသာလေးကျေးရွာ
မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် တလိုင်းကန်ကျေးရွာ
မြေသားရေကန်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



မိတ္ထီလာမြို့နယ် အင်းကျေးရွာ
အသေးစားဆည်ရေပိုလွှဲပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



အမရပူရမြို့နယ် တမုတ်စိုးကျေးရွာ ကျောက်ရိုးစီ
မြေထိန်းနံရံဆောင်ရွက်ခြင်းပြီးစီးမှု



ညောင်ဦးမြို့နယ် မြေသန့်တောင်ကျေးရွာ
ရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



မြင်းခြံမြို့နယ် သစ်ရုံကျေးရွာ ရေမြောင်းတူး၍
ကျောက်ကြီးစီခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

မွန်ပြည်နယ် CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျိုက်မရောမြို့နယ်ကလိုင်ကနိုင်းကျေးရွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း



ဘီးလင်းမြို့နယ် ဇီးဝန်းကျေးရွာ ရွာတွင်း ရေမြောင်း တူးဖော်ခြင်းနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း



ကျိုက်မရောမြို့နယ် သုံးအိမ်စုကျေးရွာ ရွာအဝင်လမ်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း



မုဒုံမြို့နယ် ဘလောက်ကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ကျိုက်မရောမြို့နယ် ကော့ဘွီးကျေးရွာ ကျောက်ချော လမ်းခင်းခြင်းနှင့်မြောင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



မုဒုံမြို့နယ် ကျောက်ဖိုက်ကျေးရွာ ရွာတွင်း အုတ်စီရေမြောင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

ရခိုင်ပြည်နယ် CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



တောင်ကုတ်မြို့နယ် ကြိုးကြာကွကင်းကျေးရွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း

သံတွဲမြို့နယ် ဖုန်းညိုကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်စရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း



တောင်ကုတ်မြို့နယ် အဘေကျေးရွာ မြေသားရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

တောင်ကုတ်မြို့နယ် ကျောက်ကြီးပေါက်ကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု



မာန်အောင်မြို့နယ်၊ ဒီးကိုင်းကျေးရွာ မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

တောင်ကုတ်မြို့နယ် ရွာပကာကျေးရွာ ရွာတွင်းအဝင်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ခရမ်းမြို့နယ် ပုဂံတောင်ကျေးရွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း



ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ဘို့ဒင်ကျေးရွာ စီမံကိန်း လုပ်သားများအား လုပ်အားခပေးချေခြင်း



ကော့မှူးမြို့နယ် နံသာချောင်းကျေးရွာ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ဘို့ဒင်ကျေးရွာ စီမံကိန်း လုပ်သားများအား လုပ်အားခပေးချေခြင်း



ကျောက်တန်းမြို့နယ် ညောင်ဝိုင်းလေးကျေးရွာ ရေကန်ခြံစည်းရိုး (၂)ဖက်အား Retaining Wall ပြီးစီးမှု



တွံတေးမြို့နယ် တူးချောင်းလေးကျေးရွာ အုတ်ရိုးစီ အလယ်မြေသားထည့်သံဖြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်) CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကလေးမြို့နယ် ဘုရာဦးကျေးရွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း



ညောင်ရွှေမြို့နယ် ဝါးကြီးမြောင်ကျေးရွာ ကျေးရွာအဝင်လမ်းဆောင်ရွက်နေခြင်း



နမ့်စန်မြို့နယ် လွယ်စန်ကျေးရွာ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ကျောက်ခင်းခြင်းပြီးစီးမှုကွင်းဆင်းခြင်း



လင်ခေးမြို့နယ် နမ့်တယ်ကျေးရွာ မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ပင်လောင်းမြို့နယ် ကျောက်မိုးကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ညောင်ရွှေမြို့နယ် ဟဲဆတ်ကျေးရွာ ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်) CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



နောင်ချိုမြို့နယ်၊ ကုန်တမော့ကျေးရွာ
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း



လားရှိုးမြို့နယ် ဆုံကွယ်ကျေးရွာခန်းမ
ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေခြင်း



နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ပန်စံကျေးရွာ၊
စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ လုပ်ကွတ်ကျေးရွာ၊
ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု




မဘိမ်းမြို့နယ် သားပျောက်ကျေးရွာ
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ကျောက်မဲမြို့နယ် ကျောက်မဲကြီးကျေးရွာ
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

ရှမ်းပြည်နယ်(ရှေ့) CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



တာချီလိတ်မြို့နယ် ဝမ်ပိုင်းကျေးရွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း



ကျိုင်းတုံမြို့နယ် ပန်ဆန်းကျေးရွာ ကျေးရွာအဝင်လမ်းဆောင်ရွက်နေခြင်း



မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ ဒွန်ကျိုင်းကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ဂေါ်တောကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဟီးကောင်ကျေးရွာ ရွာတွင်း လမ်းကျောက်ရေမြေခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် နမ့်ဟွေကျေးရွာ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ဟင်္သာတမြို့နယ် ကျေးရွာအဆင့် စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းပို့ချခြင်း



ကြံခင်းမြို့နယ် စမ်းရွာကျေးရွာ မြေထိန်းနံရံကာရံခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေခြင်း



ကျိုပျော်မြို့နယ် သံလျှက်စွန်းကျေးရွာ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းဆောင်ရွက်နေခြင်း



ဟင်္သာတမြို့နယ် ကျောင်းကွင်းကျေးရွာ ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ဝါးခယ်မမြို့နယ် ကျောင်းစုကုန်းကျေးရွာ အုတ်ဘောင်ခတ်အုတ်ကျိုးသဲခင်းခြင်း ပြီးစီးမှု



အိမ်မဲမြို့နယ် ရေသိုးဆိတ်ချေးကုန်းကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းပြီးစီးမှု

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် CFW စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



တပ်ကုန်းမြို့နယ် ထရိုကာကျေးရွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း

ဇေယျာသီရိမြို့နယ် သက်နှင်းအင်းကျေးရွာ ငါးမွေးမြူရေးကန်တူးဖော်ခြင်း



ဇေယျာသီရိမြို့နယ် သစ်တပ်ကုန်းကျေးရွာ အုပ်စီရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု

တပ်ကုန်းမြို့နယ် ကုန်းရွာကျေးရွာ မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု



ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ဘုရားကုန်းကျေးရွာ ကျောက်စီ မြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု

လယ်ဝေးမြို့နယ် အောင်သပြေကျေးရွာ ကျောက်စီနံရံဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု